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РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР

Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології (далі – Центр) заснований Указом Президента України від 26 квітня 1996 року № 300 як науково-дослідна установа, підвідомча Кабінету Міністрів України. 

Головний офіс Чорнобильського центру розташований у м. Славутичі.

Основною метою діяльності Центру є ефективне використання міжнародної методологічної, технічної та фінансової допомоги, яка надається Україні в галузі ядерної та радіоекологічної безпеки, вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Центр надає експертні, інжинірингові та науково-технічні послуги в галузях ядерної та радіаційної безпеки, зняття з експлуатації атомних енергоблоків, аварійного реагування та радіоекології, вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

До складу Чорнобильського центру входять:

· Лабораторія інженерних розробок та технологій - реалізує наукові та науково-технічні проекти в галузі ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту АЕС, зняття з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, аварійного реагування. 

· Лабораторія аналізу безпеки - реалізує наукові та науково-технічні проекти в галузі ядерної та радіаційної безпеки для блоків з реакторами ВВЕР.

· Міжнародна радіоекологічна лабораторія - проводить дослідження в галузі радіоекології, радіобіології, дозиметрії та захисту навколишнього середовища, в тому числі - в Чорнобильській зоні відчуження.

· Центр моніторингу проектів - бере участь у спеціальному державному моніторингу національних і міжнародних проектів в галузі ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології.

Напрямки діяльності:

· Ядерна та радіаційна безпека

Аналіз ядерної та радіаційної безпеки

Аналіз безпеки АЕС з реакторами РВПК та ВВЕР, в т.ч. ймовірнісний

Впровадження сучасних розрахункових технологій оцінки безпеки ядерно-небезпечних об’єктів

Проведення ядерно-фізичних та тепло-гідравлічних розрахунків

Проектування ядерних установок, сховищ радіоактивних відходів

Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом

Підготовка спеціалізованих бібліотек ядерних даних

· Зняття з експлуатації ядерних установок 

Інженерні та радіаційні обстеження енергоблоків АЕС

Розробка документації щодо зняття з експлуатації (концепцій, програм, регламентів і т.і.)

Аналіз безпеки на етапах зняття з експлуатації


Створення та підтримка інформаційних баз даних

· Фізичний захист ядерних матеріалів, ядерних установок, РАВ та інших джерел ІВ

Розробка нормативної документації

Проектування, монтаж, налагодження та технічна підтримка систем та інженерно-технічних засобів фізичного захисту

· Навчання в галузі аварійного реагування

Аварійне планування та оптимізація протиаварійних заходів

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу ядерних установок для забезпечення їх готовності до ефективного реагування на надзвичайні ситуації

Розробка та проведення навчальних курсів для спеціалістів служб аварійного реагування атомних електростанцій та інших зацікавлених організацій

· Радіоекологічні дослідження

Радіоекологічні та радіобіологічні дослідження

Науково-технічна експертиза

Проведення досліджень з оцінки стану екологічної безпеки на АЕС та розробка заходів щодо вдосконалення систем управління охороною оточуючого середовища

Дослідження впливу радіоактивного забруднення Чорнобильської зони на біологічні об'єкти й екологічні системи

· Моніторинг національних і міжнародних проектів в галузі ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

Моніторинг включає ведення банку детальних даних, аналіз документів відповідних проектів та ефективності реалізації всіх стадій проектів. Моніторингу підлягатимуть проекти, що реалізуються в Україні за наступними основними напрямками: 

Ядерна та радіаційна безпека, ядерна енергетика і промисловість, зокрема проекти, пов'язані з виведенням Чорнобильської АЕС з експлуатації, а також перетворенням об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Радіоекологія

Мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами

Регулювання діяльності в сфері ядерної та радіаційної безпеки

· Розповсюдження досвіду міжнародного співробітництва щодо подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій Міжнародного Чорнобильського центру

Організація та проведення міжнародних науково-практичних семінарів “Радіоекологія Чорнобильської зони”

Видавництво журналу “Insight”, який висвітлює питання щодо стану справ на проммайданчику ЧАЕС та в м. Славутичі, надає інформацію про міжнародні проекти, пов’язані з Чорнобилем

Підготовка та видання публікацій за результатами робіт.

Загальний контроль за функціонуванням Центру здійснює наглядова рада Чорнобильського центру. Наглядова рада забезпечує прийняття скоординованих рішень міністерств, відомств та інших організацій, що беруть участь у діяльності Центру. Положення про наглядову раду та її склад затверджуються відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Центр працює над виконанням доручень Президента, Верховної Ради та постанов Кабінету Міністрів України (додаток 1).

Чорнобильський центр є національним представником у Міжнародному Чорнобильському центрі (МЧЦ) – специфічній договірній формі міжнародної наукової кооперації у сфері вивчення наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Разом з Україною діяльність МЧЦ підтримують США, Великобританія, Франція, Німеччина та Японія.

РОЗДІЛ 2.
РЕСУРСИ

2.1.
ПЕРСОНАЛ

В Чорнобильському центрі працює 89 осіб.

73% співробітників мають вищу освіту

11% – мають наукові ступені 

40% – молоді люди віком  до 30 років

Кваліфікація кадрового складу Чорнобильського центру відповідає напрямкам діяльності організації. Це висококваліфіковані фахівці, які мають практичний досвід роботи, у тому числі на діючих АЕС, зокрема - на Чорнобильській АЕС, пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації та одержали відповідні сертифікати й посвідчення. 

В 2004 році навчання на курсах підвищення кваліфікації пройшли 37 працівників Центру, зокрема:

1. “Основи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел ІВ” - 5 осіб

2. Навчання внутрішніх аудиторів за системою менеджменту якості – 15 осіб

3. Курси Британського будівельного центру за темами: “Типові будівельні контракти ФИДИК”, “Тендерні процедури”, “Розразунок вартості будівництва”, “Управління якістю та охороною праці”- 5 осіб

4. “Примавера Системз курс РОО1 “Введення у Корпоративне Управління Проектами для Керівника”” - 4 особи

5. Навчання на курсах CBSD (Center for Business Skills Development) за темами “Управління проектами” та “Особистісна ефективність” – 1 ос.

6. “Планування та контроль з використанням “Примавера” за системою управління проектами” - 4 особи

7. Семінар-практикум “Досвід розробки та впровадження системи управління навколишнім середовищем у відповідності з вимогами стандарту ISO 14001:1996” - 1 особа

8. Підготовка кандидата в аудитори з сертифікації систем управління навколишнім середовищем у відповідності з вимогами ДСТУ ISO серії 14000:97 – 3 особи

9. “Введення до менеджменту якості і ISO 9000:2000” (Бюро Веритас) - 36 осіб.

10. Навчання за курсом внутрішніх аудиторів (Бюро Веритас) – 21 особа

11. Підготовка кандидата в аудитори з сертифікації систем управління якістю у відповідності з вимогами ДСТУ ISO серії 9000:2001 – 3 особи

12. Навчання за програмою “Wed – майстер”  та “Web-дизайнер” - 4 особи

13. “Універсальна мова моделювання Unified Modeling Language (UML)” – 2 особи

14. “Створення моделей та реорганізація бізнес-процесів за допомогою ALL Fusion 4.1” - 1 особа

15. “Створення моделі даних за допомогою ALL Fusion ERwin Data Modeler 4.1” - 1 особа

16. “Моделювання та проектування баз даних за допомогою Erwin Data Modeler” – 1 особа

17. Тренінг-курс з радіоекології та моніторингу на базі МАГАТЕ – 1 особа

18. Стажування у лабораторії екотоксикології рослин Всеросійського НДІ сільськогосподарської радіології і агроекології в м. Обнінськ (Росія) – 1 особа.

Робота над кандидатськими дисертаціями

У квітні 2004 р. директор ЛІРТ Бобро Д.Г. захистив у Харківському фізико-технологічному інституті дисертаційну роботу “Аналіз ядерної безпеки ядерно-небезпечних об’єктів Чорнобильської АЕС”, а у жовтні рішенням ВАК України отримав диплом кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю “Радіаційна фізика і ядерна безпека”. 

Протягом року співробітники МРЛ Горяна Ю. та Максименко А. та співробітник ЛІРТ Рилов В. продовжували роботи з підготовки кандидатських дисертацій. Збирався первинний науковий матеріал, виконувалися експериментальні та розрахункові роботи, опрацьовувалася наукова література.

Стажування фахівців Чорнобильського центру

У червні 2004 року за підтримки МАГАТЕ (проект RER/9/074 “Long Term Countermeasure Strategies and Monitoring of Human Exposure in Rural Areas Affected by the Chornobyl Accident”) науковий співробітник МРЛ Барчук Р.О. проходила двотижневий тренінг- курс з радіоекології та моніторингу на базі МАГАТЕ у Відні і Сіберсдорфської (Seiebersdorf) лабораторії (Австрія), а також при Центрі “Forschungszentrum. Center for Advanced Technological and Environmental Training” у Карлсрує (Karlsruhe) (Германія). Метою тренінг-курсу було підвищення кваліфікації у галузі радіоекологічного моніторингу та вивчення  сучасних методів радіохімічного аналізу.

У листопаді 2004 року за підтримки МАГАТЕ (проект RER/9/074 “Long Term Countermeasure Strategies and Monitoring of Human Exposure in Rural Areas Affected by the Chornobyl Accident”) було проведено двотижневе стажування наукового співробітника МРЛ Барчук Р. О. у лабораторії екотоксикології рослин Всеросійського НДІ сільськогосподарської радіології і агроекології в м. Обнинськ (Росія). Метою стажування було ознайомлення з сучасними методиками цитогенетичного аналізу та електрофорезу рослин для використання у радіобіологічному моніторингу біоти на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Були отримані відповідні теоретичні знання і навички, освоєні прийоми роботи на відповідному обладнанні і робота з програмним забезпеченням.

Стажування і науково-дослідна практика  на базі Чорнобильського центру

Продовжено роботи щодо інтеграції МРЛ ЧЦ до системи вищої освіти та напрацювання досвіду практичної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузях радіаційної безпеки, радіоекології та радіобіології. Протягом року вихованці шкіл та ліцею м. Славутича отримали серію ознайомчих екскурсій про напрямки діяльності МРЛ.

Влітку під час польових досліджень в Чорнобильській зоні відчуження практичну підготовку отримали студенти з США (H. Meeks, S. Hoofer, K. Holmes Техаський Технологічний Університет). Результати досліджень були покладені в основу їх курсових,  дипломних та дисертаційних робіт.

Влітку в підрозділах ЛІРТ виробничу практику проходили студенти Славутицького центру вищої освіти, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Севастопольського інституту. Результати досліджень були покладені в основу їх курсових та дипломних робіт.

Організовано та проведено стажування на базі Чорнобильського центру Ніколаса Гербста, США. Програма стажування включала практичне ознайомлення з діяльністю основних підрозділів, служб та відділів організації, досвід роботи в рамках міжнародних програм та проектів.

2.2.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Чорнобильський центр має потужну науково-технічну базу, до складу якої входить високотехнологічне комп'ютерне устаткування, спектрометричні й радіометричні вимірювальні комплекси, обчислювальні, інформаційні та інші спеціалізовані комплекси. У Центрі створений і широко використовується в розрахунках банк кодів і баз даних для нейтронно-фізичних, теплогідравлічних, радіаційних, радіоекологічних розрахунків та аналізу безпеки.

Усі наявні коди офіційно передані до Чорнобильського центру через RSІСС (Інформаційний комп'ютерний центр з ядерної безпеки).

Як координатор робіт за проектом, ЧЦ має у своєму розпорядженні базу даних про наслідки Чорнобильської катастрофи, створену в рамках Франко-німецької ініціативи по Чорнобилю за трьома напрямками: «Безпека об'єкта «Укриття»», «Радіоекологічні наслідки Чорнобильської аварії», «Наслідки Чорнобильської аварії для здоров'я людей».

Проводити ряд радіоекологічних і радіобіологічних досліджень, зокрема в Чорнобильській зоні відчуження, дає можливість унікальна технічна база МРЛ, яка має:

Устаткування для проведення спектрометрії

· Гама-спектрометри (InSpector з детектором GC 3019, СЕГ-01, InSpector з детектором GC 1018)

· Бета-спектрометри (“Експресс-01, СЕБ-01)

· Альфа - спектрометричний комплекс Canberra Packard з PIPS детекторами

· Багатофункціональний альфа- , бета-радіометр (FHT-770T6)

Устаткування для проведення радіобіологічних досліджень

· Флуоресцентний мікроскоп (Olympus)

· Інвертований мікроскоп (Nikon)

· Спектрофотометр

· Низькотемпературні морозильні камери Revco Ultra-Low (-80(С)

· Водяна циркуляційна камера з охолодженням і нагріванням, програмувальна

· Інкубатор

Радіохімічне устаткування

· Радіохімічна лабораторія

· Високошвидкісні центрифуги з охолодженням

Для роботи в Чорнобильській зоні відчуження МРЛ використовує мобільну спектрометричну лабораторію, автоматичні фотокамери для зйомки дикої фауни.

У технічному арсеналі лабораторії - віварій для експериментальних тварин, устаткування для здійснення картографування. 

У науково-технічній бібліотеці ЧЦ зібрано 2881 найменування довідкової і наукової літератури, видань з комп'ютерних технологій, економіки, бухгалтерського обліку і права, нормативних документів за напрямками діяльності Центру.

РОЗДІЛ 3.
ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ

3.1.
ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ В СФЕРІ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

3.1.1. Роботи за проектом “Інтегрована база даних об’єкта “Укриття ”

Замовник: ДСП “Чорнобильська АЕС”

Даний проект виконується спільно з російською компанією IBS (Інтегровані бізнес-системи) в рамках робіт SIP щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Метою даного проекту є створення Інтегрованої бази даних "Укриття" (ІБДУ), яка забезпечить збір всіх необхідних даних і документів про стан об'єкта "Укриття" (ОУ), про роботи, виконані після аварії на 4-му енергоблоці ЧАЕС, зберігання даних в електронному вигляді та на паперових носіях, їхню обробку й аналіз для надання й одночасного використання  багатьма користувачами.

Відповідно до  вимог Технічної специфікації ІБДУ буде забезпечувати виконання наступних функцій:

· Збір всіх необхідних документів щодо стану ОУ та робіт SIP, а також документів щодо виконаних робіт з ліквідації наслідків аварії на 4-му енергоблоці ЧАЕС і зберігання їх в електронному вигляді на паперових носіях.

· Накопичення, обробку, структурування, пошук, аналіз і надання персоналу необхідних даних для забезпечення робіт SIP, як в електронному вигляді, так і на паперових носіях.

· Забезпечення підтримки планування робіт.

· Забезпечення накопичення, обробки, зберігання й аналізу даних, що надходять від Інтегрованої автоматизованої системі контролю (ІАСК) ОУ, інших систем, розроблювальних у рамках SIP, засобів інструментального контролю та спостереження за станом параметрів ОУ й навколишнього середовища.

· Забезпечення підтримки збору вихідних даних, проектування, ліцензування й реалізації проектів SIP.

· Інформаційну підтримку осіб, відповідальних за ядерну, радіаційну, загальнопромислову й пожежну безпеку, щодо умов практичної діяльності для аналізу робіт, виконуваних в рамках  SIP і вжитих заходів безпеки.

· Інформаційну підтримку прийняття рішень на стадії ліквідації наслідків аварії для забезпечення безпеки персоналу, населення й навколишнього середовища.

· Підготовку й передачу інформації для громадськості про стан ОУ й ході робіт SIP.

Відповідно до  цих функцій  в ІБДУ будуть реалізовані наступні Функціональні Підсистеми:

· Підсистема керування електронним архівом документів.

· Підсистема взаємодії з ІАСК об'єкта "Укриття".

· Підсистема обробки даних.

· Підсистема підтримки планування.

· Підсистема підтримки безпечного виконання робіт  SIP.

До обсягу робіт ЛІРТ ЧЦ входить реалізація двох підсистем:

· Підсистема взаємодії з ІАСК об'єкта "Укриття".

· Підсистема підтримки безпечного виконання робіт  SIP.

Слід зазначити, що роботи з проектування ІБДУ виконуються з використанням найсучаснішого програмного забезпечення з моделювання Баз даних – AllFusion Modeling Suit, яке дозволяє впроваджувати сучасні технічні рішення й технології в галузі побудови подібних інформаційних систем.

У 2004 р. проводилися роботи з моделювання ІБДУ:

· розроблено функціональні моделі системи й підсистем;

· розроблено інформаційні логічні й фізичні моделі даних;

· продовжувалися роботи з розробки об’єктних моделей системи.

Для забезпечення якості робіт визначено методи управління якістю продукції, встановлено принципи спільного функціонування систем управління якістю Компаній.

Розроблено звітні документи з якості:

· Посібник з якості SIP IBS/ChC 18 21 QAM 00 ХХ;

· Програму забезпечення якості проекту SIP IBS/Ch 18 22 QАР 00 ХХ;

· Програму нагляду за якістю SIP IBS/Ch 18 23 QSP 00 ХХ,

а також 14 документованих процедур якості Консорціуму IBS/ChC.
У серпні 2004 р. ГУП SIP проведено аудит системи якості Консорціуму IBS/ChC. 

За результатами аудиту заплановано проведення внутрішнього аудиту проекту ІБДУв 2005 році. 

3.1.2. Проект УНТЦ №1648 “Підтримка і розвиток Бази ядерних даних у Славутицькій лабораторії Чорнобильського центру з метою наукового супроводу реакторів ЧАЕС, що готуються до демонтажу”

Замовник: УНТЦ 

Роботи виконуються спільно з фахівцями Інституту ядерних досліджень (ІЯД) НАН України (м. Київ).

Поточний стан

Протягом року виконано наступні роботи:

· продовжено освоєння форматів ядерних даних, вивчення фізико-математичних підходів у постановці завдань фізики реакторів.

· У ЛІРТ ЧЦ інстальовано, протестовано та запущено в роботу PC-версії наступних програмних пакетів: NJOY-99, MCNP-4B, MCNP4C2, ORIGEN 2.2, Monterburns, SCALE 4.4a, WІMSD-5B. Продовжено роботу з вивчення структури вхідних і вихідних файлів цих пакетів.

· Проведено розрахунки щодо відновлення просторово-енергетичного розподілу нейтронів по конструкціях реактора РВПК, проаналізовано фізичні процеси, що впливають на цей розподіл. Проаналізовано модель реактора, закладену в розрахунки, а також ядерні дані, на основі яких проведено ці розрахунки.

· Проаналізовано фізичні процеси, що впливають на наведену активність реакторних конструкцій РВПК і розпочато роботи щодо підготовки вхідних файлів для коду SCALE для проведення розрахунків наведеної активності.

· Проаналізовано фізичні процеси, що впливають на вигоряння палива, проведено попередні розрахунки вигоряння ядерного палива РВПК.

Аналіз просторово-енергетичного розподілу потоку нейтронів у реакторних конструкціях РВПК-1000.

Аналіз спектру нейтронів у конструкціях активної зони РВПК-1000.

Даний аналіз було виконано за результатами розрахунків щільності потоку нейтронів по реакторних конструкціях (проаналізовано спектри нейтронів у 44-х груповому наближенні, отримані за результатами розрахунків програмою MCNP4B за повномасштабною тривимірною моделлю РВПК-1000) та за допомогою оригінальної програми “Атлас нейтронних перерізів”, розробленої в ЛІРТ ЧЦ у 1999-2000 р.р. У період 2001-2004 р.р. цю програму було перероблено:  її функціональні можливості значно розширено.

Запуск у роботу великих програмних пакетів (NJOY, MCNP, SCALE та ін.) для широкого використання в технологічних розрахунках, потрібних для блоків ЧАЕС.

Під час проведення робіт з підготовки бібліотек ядерних даних, проведення розрахунків просторово-енергетичного розподілу нейтронів в об’ємі реактора, проведення розрахунків активації реакторних конструкцій і вигоряння палива найбільш використовуваними є наступні комп’ютерні коди: NJOY99; MCNP4 (версії B і C2); SCALE 4.4a; WІМSD-5B; ОRІGЕN (версії 2.1 і 2.2). Для візуалізації та перевірки геометричних моделей об’єктів розрахунків при моделюванні в MCNP і KENO SCALE використовуються коди MCNP VІSЕD 26F і KENO3D відповідно.

За результатами проведеної роботи щодо запуску до активної розрахункової практики програмного забезпечення з ядерно-фізичних розрахунків можна зробити висновок, що Чорнобильський центр має потужний сучасний інструмент для здійснення технологічних розрахунків для потреб Чорнобильської АЕС.

Розрахунки ізотопного складу й активності технологічних каналів реактору РВПК-1000 1-го енергоблоку ЧАЕС.

Методика розрахунків
Вибір методики та послідовність проведення розрахунків

Для вирішення поставленого завдання з розрахунку ізотопного складу й активності технологічних каналів реактору РВПК-1000 1-го енергоблоку ЧАЕС використовувалася наступна розрахункова схема:
· За допомогою коду WІMSD-5B розраховувався ізотопний склад палива. Розрахунки проводилися для ТВЗ із початковим збагаченням 1.8, 2.0 і 2.4% і розташованих у зонах реактора з різними умовами вигоряння. При цьому, для кожної зони/шару  палива враховувалися свої усереднені значення щільності теплоносія, температури палива, оболонки, каналів і графіту, а на кожному кроці враховувалась зміна потужності ТВЗ і температури палива. У вихідних даних детально моделювалася геометрія комірки реактора РВПК-1000. 

· Розрахунки просторово-енергетичного розподілу щільності потоку нейтронів виконувалися за допомогою програми MCNP4С2, що реалізує метод Монте Карло. Отримано спектри нейтронів і швидкості реакцій різних нуклідів для одного відновленого реального стану реактора. Результати використано для одержання усереднених значень флюенса і спектра нейтронів (у 44 груповому наближенні). Для одержання абсолютної величини флюенса нейтронів отриманий відносний розподіл нормувався на інтегральне енергонапрацювання реактора.

· Розрахунок ізотопного складу й активності матеріалів конструкцій реактора на момент остаточної зупинки проводився на основі даних щодо початкового ізотопного складу й індивідуального розрахункового графіка зміни потоку нейтронів. Розрахунки проводилися за допомогою коду ORIGEN 2.2, що обчислює зміну в часі концентрацій радіонуклідів, які виникають як при опроміненні нейтронами, так і в процесі розпаду ланцюжків. При цьому для кожної однорідної зони потрібне знання усередненої для цієї зони щільності потоку і спектра нейтронів. Поряд з цим виробляється також усереднення потоків за енергією в рамках використовуваної багатогрупової схеми (у 44-х груповому наближенні). Весь період експлуатації енергоблоку №1 ЧАЕС був розбитий на окремі інтервали часу різної тривалості, протягом яких передбачається сталість середньої щільності потоку нейтронів у розглянутому елементі конструкції. Відповідно до графіка несення навантаження виділяються періоди роботи на різних рівнях потужності, у т.ч. періоди зупинок реактора. Історія опромінення, відновлена за наявними на ЧАЕС даними (реконструйований графік навантаження блоку), закладалася в ORIGEN, на виході якого виходив ізотопний склад на задані моменти часу після остаточної зупинки блоку.
Розрахункова модель
Матеріальний склад об’єктів розрахунку
При проведенні розрахунків щільності потоків нейтронів врахування малих домішок у конструкційних матеріалах не є істотним, тому що ці домішки практично не впливають на реактивність середовища. Однак при розрахунках активаційних характеристик конструкцій реактора внесок активованих ядер цих домішок до сумарної активності конструкційних матеріалів може бути суттєвим, і тому при розрахунках радіаційних характеристик опромінених конструкцій реактора ці домішки враховувалися.

Ядерно-фізичні характеристики радіонуклідів

При проведенні розрахунків використовувалися стандартні бібліотеки ядерних даних, що входять до комплекту постачання розрахункового коду MCNP4C2. Для розрахунків використовувалися безперервні поточкові перерізи з бібліотеки ядерних даних ENDF/B-VІ; при цьому використовувалися перерізи, підготовлені за допомогою коду NJOY для температур, найближчих до реальних температур досліджуваних зон/шарів реактора.

Геометрична модель
Схема компонування розрахункової моделі приведена на рис.1.
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Рис.1. Розрахункова модель реактора РВПК-1000.

Для більш детального розрахунку окремих ділянок активної зони реактора вона розбивалася на зони плато, 1-у і 2-у периферії та на 7-9 шарів по висоті.

Результати розрахунків
Розрахунковий розподіл флюенса нейтронів по висоті АЗ (отриманий за одним реальним станом реактора) задовільно (у межах 10-20%) збігається з усередненим за час експлуатації розподілом енерговиділення по висоті. При цьому перекіс поля енерговиділення до низу АЗ, що спостерігається, пояснюється положенням стрижнів СУЗ у даному реальному стані реактора, а деякий провал у центрі АЗ - зазором між верхнім і нижнім пучками ТВЕЛів у ТВЗ.

Аналіз отриманих результатів показує, що для прийнятого вихідного складу домішок у трубах технологічних каналів профіль просторового розподілу сумарної активності ТК подібний до розподілу флюенса нейтронів. При цьому зі збільшенням часу витримки розподіл активності по висоті ТК трохи згладжується (у порівнянні з розподілом флюенса нейтронів), а потім знову практично повторює аксіальний профіль флюенса ТК.

Аналізу отриманих результатів активності цирконієвої частини труб ТК дозволяє зробити наступні висновки:

· у перші 50 років основними джерелами активності ТК є (-активний радіонуклід H-3, що дає до 80% загальної активності; істотний внесок вносять і радіонукліди Nb-93m, Nb-94 і Fe-55, при цьому, Nb-94 є основним джерелом (-активності ТК;

· починаючи з 100 років, на перше місце за внеском до сумарної активності труб ТК виходить радіонуклід Nb-94, що дає від 60 до 85% сумарної активності; 

· істотний внесок у довгострокову активність роблять і (-активні радіонукліди С-14 і Ni-63, що дають після 100 років витримки до 4 і 12% загальної активності труб ТК відповідно.

Аналіз розрахункової похибки отриманих результатів 

З аналізу виконаних поліваріантних розрахунків і проведеного аналізу похибки випливає, що при коректному завданні вигоряння палива (включаючи висотний профіль вигоряння) сумарна похибка у визначенні просторового розподілу щільності потоку або флюенсу нейтронів по реакторних конструкціях не повинна перевищити 30%. У свою чергу, при коректно прийнятому вихідному складі домішок, це не повинно призвести до помилки у визначенні активностей більш ніж на 30% (при цьому, зі збільшенням часу витримки ця складова загальної похибки знижується). У порівнянні з похибкою розрахунків щільності потоків похибка розрахунку активностей, обумовлена недостатнім знанням вихідного складу матеріалів, може бути суттєво вищою.

За результатами виконаних реакторних розрахунків сформульовано наступні висновки:

· Найбільша увагу при проведенні розрахунків просторово-енергетичного розподілу щільності потоку нейтронів у конструкціях реактора необхідно приділяти даним щодо вигоряння палива і, у першу чергу, щодо висотного профіля вигоряння.

· Основна похибка результатів розрахунків радіаційних характеристик конструкцій реактора обумовлена неточністю інформації зі складу домішок у вихідних складах матеріалів конструкцій. Однак, у випадку експериментального уточнення поточного ізотопного складу, результати розрахунків радіаційних характеристик і прогноз їхньої зміни в часі можуть бути уточнені шляхом ретроспективного коректування вихідного складу домішок і, при необхідності, удосконалювання розрахункової моделі.

При проведення розрахунків радіаційних характеристик реакторних конструкцій для інших енергоблоків з реакторами РВПК найбільш правильним буде використання наступної 2-х етапної схеми:

етап 1:

· одержання усереднених значень просторово-енергетичного розподілу щільності потоків нейтронів у реакторі за декількома характерними реальними станами; 

· розрахунок ізотопного складу й активності конструкцій активної зони реактора;

· одержання експериментальних даних щодо ізотопного складу реакторних конструкцій у реперних (контрольних) точках;

етап 2: 

· ретроспективне коректування вихідного матеріального складу за поточним ізотопним складом; 

· коректування (при необхідності) закладених моделей (наприклад, більш детальне урахування історії опромінення ТВЗ);

· уточнений розрахунок ізотопного складу і радіаційних характеристик реакторних конструкцій.

Саме такий підхід дозволить мінімізувати обсяги складних і дорогих експериментальних досліджень і одержати достовірні дані про радіаційні характеристики реакторних конструкцій і прогноз їхньої зміни в майбутньому.

Розрахунки залишкового тепловиділення та нуклідного складу відпрацьованого ядерного палива 1-го енергоблоку ЧАЕС

Дані про радіаційні характеристики ядерного палива важливі як при експлуатації ядерних реакторів, так і при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП). Для Чорнобильської АЕС ця інформація особливо актуальна в зв'язку з будівництвом проміжного сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). Розрахунки вигоряння (у т.ч. нуклідного складу, активності й залишкового тепловиділення) ядерного палива реактора РВПК є однією із головних цілей цього проектного завдання. Особливістю цього етапу роботи є те, що зроблено важливий крок в цьому напрямку: відпрацьовано методику та проведено розрахунки вигоряння ядерного палива реакторів РВПК-1000.

Методика розрахунків

Вибір методики та послідовність проведення розрахунків
Для вирішення поставленого завдання з розрахунку вигоряння ядерного палива реактору РВПК-1000 1-го енергоблоку ЧАЕС використовувалися дві наступні розрахункові схеми:
1. За допомогою кодів WІMSD-5B та ORIGEN 2.1. 

2. За допомогою коду montebuRns (зв’язка кодів MCNP4 і ORIGEN2):

Матеріальний склад об’єктів розрахунку
При проведенні розрахунків щільності потоків нейтронів врахування малих домішок у конструкційних матеріалах не є істотним, тому що ці домішки практично не впливають на реактивність середовища. Однак, при розрахунках вигоряння ядерного палива ретельно враховувалися всі домішки, що входять до його складу.

Ядерно-фізичні характеристики радіонуклідів 

При проведенні розрахунків використовувалися стандартні бібліотеки ядерних даних, що входять до комплекту постачання розрахункового коду MCNP4C2, та бібліотеки ядерних даних, що були напрацьовані в рамках даного проекту. Для розрахунків використовувалися безперервні поточкові перерізи з бібліотеки ядерних даних ENDF/B-VІ; при цьому використовувалися перерізи, підготовлені за допомогою коду NJOY для температур, найближчих до реальних температур досліджуваних зон/шарів реактора.

Геометрична модель 

Геометричні моделі для розрахунків будувалися за принципом мінімізації спрощень реальних об’єктів розрахунку. Для більш детального розрахунку окремих ділянок активної зони реактора вона розбивалася на зони плато, 1-у і 2-у периферії та на 7-9 шарів по висоті. При цьому для кожної зони/шару палива враховувалися свої усереднені значення щільності теплоносія, температури палива, оболонки, каналів і графіту, а на кожному кроці враховувалась зміна потужності ТВЗ і температури палива.

Результати розрахунків, проведених за допомогою кодів WІMSD-5B та ORIGEN 2.1.

Виявилася значна різниця значень радіаційних характеристик актиноїдів між першим і другим варіантами розрахунку, яка пояснюється тим, що на перерізи ядерних реакцій важких ядер дуже впливають характеристики активної зони (тип уповільнювача і теплоносія, збагачення палива, спектр нейтронів, температури і концентрації матеріалів і т.д.). При створенні бібліотеки РВПК-1000 дані параметри були враховані в розрахунку WIMSD-5B при одержанні перерізів. Таким чином, у другому варіанті при використанні бібліотеки РВПК-1000 отримані результати більш близькі до довідкових, чим при використанні бібліотеки перерізів для реактора CANDU.

Виявлену задовільну збіжність радіаційних характеристик продуктів поділу обох варіантів на тлі істотної різниці для актиноїдів можна пояснити в такий спосіб: 235U і 239Pu, як ізотопи, що дають основний внесок у енерговиділення, є головними джерелами продуктів поділу. Виходи продуктів поділу для цих актиноїдів  хоча і розрізняються, але досить близькі один до одного. Тому погрішність у балансі ізотопів, що діляться, у даному випадку незначно позначається на швидкостях генерації продуктів поділу. Отже, нагромадження продуктів поділу в основному буде визначатися глибиною вигоряння й історією опромінення ВЯП, що в обох випадках були однаковими.
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Рис. 2. Порівняння концентрацій основних довгоживучих актиноїдів у опроміненому ядерному паливі РВПК-1000 з довідковими даними

Результати розрахунків, проведених за допомогою кодів montebuRns,  MCNP4С2  і ORIGEN2.2.

Отримано розподіл основних актиноїдів в опроміненому паливі за висотою активної зони задовільно співпадає з експериментальними даними.

Висновки

1. Аналіз результатів розрахунків свідчить про те, що  використання програмного коду ORIGEN 2 разом з бібліотекою перетинів для реакторів РВПК забезпечує одержання адекватних радіаційних характеристик і ізотопного складу ВЯП РВПК-1000 на тимчасовому інтервалі його витримки до 30 років. 

2. Потенційно найбільш точні результати розрахунків вигоряння ядерного палива можна отримати за допомогою коду moteburns, що підтверджується задовільним збігом експериментальних та розрахункових даних по розподілу основних актиноїдів по висоті ТВЗ

3.1.3. Проект поглибленого аналізу безпеки енергоблоку №1 Рівненської АЕС

Замовник: PNNL, США / ВП «Рівненська АЕС»
Аналіз внутрішніх екстремальних впливів в обмеженому обсязі (пожежі та затоплення) – Частина 1

Завершено роботи за першою частиною аналізу внутрішніх екстремальних впливів в обмеженому обсязі. При виконанні проекту отримано наступні основні результати:

· зібрано базу даних для аналізу внутрішніх екстремальних впливів. У базі даних представлено інформацію щодо характеристик приміщень та їхніх елементів (двері, проходки, і т.д.) блоку №1 РАЕС, розміщення устаткування і трубопроводів, важливих з погляду оцінки ризику, та ін. Інформацію, представлену в базі даних, перевірено на відповідність фактичному стану енергоблоку при проведенні обходів приміщень енергоблоку;

· виконано початкову (якісну) і заключну (кількісну) ідентифікацію уразливості енергоблоку від внутрішніх пожеж і затоплень з метою виключення з подальшого аналізу елементів, що не впливають на ризик;

· виконано розбивку приміщень енергоблоку на пожежні зони і зони затоплення;

· розроблено план робіт щодо оцінки частоти ушкодження активної зони (ЧУАЗ) від внутрішніх пожеж і затоплень, виконано оцінку необхідних трудозатрат.

ІАБ для внутрішніх екстремальних впливів в обмеженому обсязі (пожежі та затоплення) – Частина 2. Оцінка точності даних за трасуваннями кабелів

З усіх вихідних даних, необхідних для виконання оцінки ЧУАЗ від внутрішніх пожеж, найбільшою невизначеністю характеризуються дані за трасуванням кабелів. У першу чергу, це пов'язано з відсутністю частини кабельних журналів на блоці №1 РАЕС, а також розходженнями між проектними даними і фактичним розташуванням кабелів. Іншим фактором є висока трудомісткість одержання фактичної інформації з розташування кабелів.

У зв'язку з вищевказаним, для визначення вірогідності зібраних з документальних джерел даних за трасуванням кабелів були ініційовані роботи за даним проектом. У рамках проекту для вибірки кабелів проведено визначення їхнього фактичного розташування і зіставлення отриманої інформації з даними з документальних джерел. За результатами роботи виконано оцінку кількості кабелів, для яких необхідне одержання точних даних щодо їхнього розміщення в кабельних коробах з метою виконання детального аналізу поширення пожежі в межах приміщення, а також складено план і виконано оцінку необхідних трудозатрат для ухвалення рішення керівництвом проекту. 

Оцінка ЧУАЗ від внутрішніх затоплень для блоку №1 РАЕС - Етап 1

Даний проект є логічним продовженням робіт з аналізу внутрішніх екстремальних впливів блоку №1 РАЕС і спрямований на одержання кількісної оцінки частоти ушкодження активної зони блоку №1 РАЕС від внутрішніх затоплень. Роботи за проектом було почато в 2004 р. Виконано наступні роботи:

· розроблено графік виконання робіт;

· розроблено план передачі технологій персоналу РАЕС;

· підготовлено проект посібника з виконання технічної частини робіт.

Роботи за проектом будуть продовжені в 2005 р.

Аналітичне обґрунтування симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій (СОАІ) - Частина 2

У 2004 р. виконано частину робіт за проектом. Зокрема, проведено додаткові теплогідравлічні розрахунки для обґрунтування СОАІ щодо відновлення критичних функцій безпеки (КФБ) "Підкритичність" і "Охолодження активної зони". Проаналізовано отримані результати, на підставі чого виконано оцінку ефективності стратегій відновлення зазначених КФБ, визначено способи реалізації цих стратегій оператором і пріоритетність використання того чи іншого способу. Роботи за проектом будуть продовжені в 2005 р.

3.1.4. Проект поглибленого аналізу безпеки енергоблоку №1 Хмельницької АЕС

Замовник: PNNL, США / ВП «Хмельницька АЕС»
Імовірнісний аналіз безпеки (ІАБ) для внутрішніх ініціаторів - частина 2

У 2004 р. продовжено роботи за проектом, а саме:

· виконано остаточний збір і коректування баз даних щодо систем енергоблоку;

· розроблено перелік і детальні розрахункові сценарії для додаткових теплогідравлічних розрахунків для обґрунтування критеріїв успіху ІАБ і визначення тимчасових характеристик для дій персоналу;

· виконано частину робіт з аналізу систем (розробки дерев відмовлень).

Крім цього, значну увагу приділено передачі сучасних технологій виконання ІАБ персоналу ХАЕС, що бере участь у проекті. У процесі передачі технологій проведено наради, на яких розглянуто питання методології ІАБ. Для закріплення отриманих теоретичних знань на практиці персонал АЕС залучався до безпосереднього виконання робіт за кожним завданням ІАБ .

В  зв'язку з реорганізацією головної організації консорціуму (ЕІС) проект призупинено та,  після заміни головної організації консорціуму на Міжнародний Центр з ядерної безпеки, договір переукладено. Після цього роботи за проектом відновлено. Роботи будуть продовжені в 2005 р. 

3.1.5. Проведення теплогідравлічних аналізів аварій для українських атомних електростанцій з реакторами типу ВВЕР-1000 за допомогою програми ATHLET

Замовник: GRS, Німеччина

Метою даного проекту є виконання теплогідравлічних розрахунків з використанням програми ATHLET для ряду розрахункових сценаріїв. У рамках проекту виконано наступні роботи:

· визначено основні розходження між блоками №5 Запорізької АЕС і №4 Балаківської АЕС;

· виконано адаптацію існуючої чотирьохпетельної розрахункової моделі ATHLET для проведення розрахунків на блоці №5 ЗАЕС;

· виконано ряд розрахунків з використанням коду ATHLET для сценаріїв малої течі для блоку №5 ЗАЕС, порівняння отриманих результатів з наявними даними за кодом RELAP;

· проведено ряд розрахунків на блоці №1 ПУАЕС для оцінки впливу запланованої модернізації схеми САОЗ ВД (установка дросельної шайби на напорі насоса) на критерії успіху ІАБ.

3.1.6. Проект підтримки кодів аналізу запроектних/важких аварій на Україні
Замовник: PNNL, США / ВП “Південно-Українська АЕС”
В рамках контракту остаточно завершено роботи з розробки розрахункової моделі за кодом MELCOR 1.8.3 для аналізу запроектних/важких аварій на блоці №1 ПУАЕС. Виконано тестові і налагоджувальні розрахунки. Розроблену модель представлено представникам АЕС України на семінарі щодо підтримки кодів. В ході семінару представники АЕС мали можливість виконати розрахунки за обраними сценаріями важких/запроектних аварій.

Необхідно відзначити, що таку роботу для АЕС України з реакторами ВВЕР виконано вперше. Планується використання розробленої розрахункової моделі при виконанні повномасштабних робіт з аналізу аварій з важким ушкодженням палива і розробці посібників/заходів щодо керування такими аваріями.

3.1.7. Проект навчання користувачів коду MELCOR з Вірменії

Замовник: PNNL, США

У рамках проекту за сприяння МАГАТЕ разом з партнерами з інституту VEIKI (Угорщина) проведено семінар для користувачів коду MELCOR з Вірменії. У ході семінару виконано базове навчання користувачів роботі з кодом MELCOR. Основним завданням фахівців лабораторії в даному проекті була демонстрація основних підходів і практичних прикладів моделювання блоків з реакторами ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 з використанням коду MELCOR.

3.1.8. Ініціативні роботи

Програма для візуалізації ядерних даних AtlasII.

Ядро цієї програми було розроблено в ВЯФР ЛІРТ у 1999-2000 р.р. За період 2001-2003 р.р. функціональні можливості програми було значно розширено. У 2004 році продовжувалися роботи щодо її доопрацювання.

Дана програма має дружній інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і дозволяє представити в наочному вигляді графіки найбільш цікавих енергетичних залежностей перерізів взаємодії нейтронів, отриманих за оціненими та експериментальними ядерними даними. Програма може працювати з декількома типами вхідних файлів:

· у режимі введення табличних даних – файли формату “вузької” або “широкої” таблиці (80/130 символів у рядку), отриманих стандартними утилітами Банку ядерних даних ENDF;

· у режимі введення даних формату ENDF/B – програма може працювати як з обробленими за допомогою програм Pre Processing Code (Cullen) даними, так і з даними, отриманими безпосередньо з Банку ядерних даних і збереженими у форматі ENDF/B;

· у режимі введення даних формат PENDF, отриманих за допомогою коду NJOY;

· у режимі введення даних формату GENDF, отриманих за допомогою коду NJOY;

· у режимі введення даних формату бібліотек перерізів коду MCNP.

Необхідно відзначити, що швидка і проста візуалізація даних щодо нейтронних перерізів дозволяє провести експрес-оцінку підготовлених ядерних даних, розглянути особливості різних бібліотек і результатів роботи різних програм обробки ядерних даних.

Завдяки використанню даної програми стало можливим ще на ранніх етапах визначити можливі помилки при підготовці бібліотек перерізів. 

Кількість одночасно виведеної на графік інформації обмежено тільки ресурсами комп’ютера і для середнього сучасного персонального комп’ютера (Pentium-III-1GHz) складає кілька десятків графіків перерізів і/або експериментальних даних. Вбудовані сервісні функції дозволяють інтерактивно змінювати графічні настроювання (масштаб осей, типи функціональних залежностей за осями, вивід поточного значення, значення за оцінками, самі оцінки), проводити виділення ділянки (ZOOM), стирати окремі непотрібні перерізи і т.п.

Отримані графічні результати можуть бути виведені на принтер або скопійовані в буфер обміну у вигляді малюнка або метафайла.

При роботі з отриманими графіками стає доступним режим виводу контекстно-залежної ядерно-фізичної інформації, тобто режим виводу описів фізичних властивостей конкретного ізотопу й особливостей конкретного виду ядерної реакції.

Подальше доопрацювання програми заплановане на 2005-2006 роки.

Застосування даної програми при підготовці ядерних даних дозволить для кожного нукліда вибрати ту бібліотеку, що містить найбільш повні й достовірні дані щодо нейтронних перерізів, а також якісно оцінити і перевірити ядерні дані, підготовлені за допомогою різного ПЗ. Усе це дозволить підвищити точність розрахунків, що у свою чергу буде сприяти підвищенню ядерної і радіаційної безпеки.

Розробка програми для візуалізації геометричних моделей при проведенні розрахунків за допомогою комп’ютерних кодів MCNP і KENO SCALE.

Ядро цієї програми було розроблено в ВЯФР ЛІРТ у 2003 році. У 2004 році продовжувалися роботи щодо доопрацювання програми.

Дана програма також має дружній інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і дозволяє графічно (у тривимірному і двомірному вигляді) представити геометричні моделі, закладені у вхідних файлах кодів MCNP і KENO SCALE.

Наявні аналоги (американські програми MCNP Vised 26F і KENO3D) не дозволяють оперувати зі складними геометричними об’єктами, що містять десятки тисяч деталей. На відміну від них розроблювальна програма завдяки застосованим оригінальним алгоритмам обробки графічної інформації може оперативно обробляти і виводити на екран комп’ютера інформацію щодо складних тривимірних об’єктів, що містять сотні тисяч деталей (наприклад, повномасштабну геометричну модель реактора РВПК або ВВЕР).
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Програма буде мати двомовний інтерфейс (на російській і англійській мовах) і зможе обробляти вхідні файли MCNP (Horizontal Input Format) і KENO-V/VI програмного комплексу SCALE. Для прикладу на рис.3 показано англомовний інтерфейс програми з виведеною графічною інформацією, зчитаною з вхідного файлу MCNP.

Рис. 3. Приклад візуалізації вхідного файлу MCNP для розрахунку паливовмісних мас об’єкта “Укриття”.

За допомогою вбудованого текстового редактора програма дозволяє інтерактивно змінювати вхідні файли MCNP і KENO і оперативно відображати змінену геометричну модель.

Застосування даної програми при проведенні аналізу ядерної безпеки складних об’єктів ядерної енергетики (наприклад, розрахунки критичності ядерних реакторів, сховищ відпрацьованого ядерного палива і т.п.) дозволить істотно спростити процес підготовки і налагодження складних тривимірних геометричних моделей об’єктів розрахунків, виявити важковловимі неточності при описі їхньої геометрії, підвищити вірогідність зроблених оцінок, що у свою чергу буде сприяти підвищенню ядерної і радіаційної безпеки.

Доопрацювання програми заплановане на 2005-2006 роки.

Розробка електронних навчальних програм за кодом MCNP.
Базову версію цієї навчальної програми було розроблено у ВЯФР ЛІРТ у 2003 році. У 2004 році продовжувалися роботи щодо доробки електронної інтерактивної навчальної програми, що дозволяє самостійно вивчати основні підходи до моделювання геометрії, матеріального складу й основних типів завдань, розв’язуваних за допомогою комп’ютерного коду MCNP. Приклад роботи з програмою наведено на рис. 4.

Передбачається доопрацювання програми та підготовка її в двох варіантах:

· повному – на компакт-диску;

· спрощеному – для розміщення на WEB-сайті.

Доопрацювання програми заплановане на 2005-2006 роки.
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Рис. 4. Приклад роботи з навчальною програмою  за кодом MCNP

3.2.
ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ В СФЕРІ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

3.2.1. Розробка Програми радіаційного захисту Чорнобильської АЕС

Замовник: ДСП “Чорнобильська АЕС”

Мета
Програма радіаційного захисту ЧАЕС на етапі остаточного закриття потрібна для забезпечення виконання спеціальних умов ліцензії на зняття з експлуатації.

У Програмі радіаційного захисту розглянуто питання, що передбачають:

· утримання рівня опромінення персоналу і населення у встановлених межах;

· розподіл приміщень установки за зонами та уточнення характеристик цих зон у процесі робіт зі зняття установки з експлуатації;

· розрахунок прогнозних оцінок доз опромінення персоналу;

· розробку й обґрунтування системи обмеження доз як основи для планування технічних і організаційних рішень щодо радіаційного захисту;

· вибір засобів для зменшення радіаційного навантаження на персонал під час проведення заходів щодо зняття установки з експлуатації;

· встановлення вимог і критеріїв забезпечення якості радіаційного захисту;

· визначення переліку контрольно-вимірювальних приладів і устаткування для забезпечення дозиметричного контролю і безпеки персоналу;

· дозиметричний контроль і обстеження площадки установки;

· радіаційний контроль навколишнього середовища;

· дезактивацію устаткування і конструкцій;

· контроль над поводженням із радіоактивними відходами відповідно до діючих правил.

Основні результати
Розроблена Програма затверджена керівництвом Чорнобильської АЕС і пройшла узгодження в ДКЯР.

На рис.1 представлено фотографію процесу одержання вихідних даних щодо радіаційних параметрів устаткування ЧАЕС.
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Рис.1.

3.2.2. Розробка бази даних  інвентаризації радіоактивних відходів (РАВ) Чорнобильської АЕС

Замовник: ДСП “Чорнобильська АЕС”

Мета даного проекту полягала в створенні бази даних РАВ, які утворилися в результаті експлуатації енергоблоків №1, 2, 3 Чорнобильської АЕС і РАВ об’єкта «Укриття», а також РАВ, що утворяться в результаті робіт зі зняття з експлуатації ЧАЕС. В цілому проект не включав заповнення бази даних, крім тих випадків, коли необхідно продемонструвати роботу бази даних. 

Роботи за проектом включали:
· Розробку бази даних РАВ для керування цими даними на всіх етапах обробки РАВ і представлення даних про відходи з вказівкою конкретної території станції (завод з переробки рідких РАВ, завод з поводження з твердими відходами, об’єкт «Укриття» і т.д.);

· Постачання необхідних комп’ютерів, зовнішнього устаткування, робочих станцій, ліцензованого програмного забезпечення;

· Установку бази даних у приміщеннях Бенефіциарія (ЧАЕС);

· Демонстрацію роботи бази даних з використанням зразкових даних;

· Надання інструкцій з експлуатації бази даних;

· Навчання й інструктаж користувачів бази даних.
Основні результати
Базу даних РАВ розроблено та передано на Чорнобильську АЕС. Виконується її дослідно-промислова експлуатація.

Базу даних виконано з використанням архітектури клієнта-сервера на сервері із системою керування базами даних Oracle, що працює на майданчику ЧАЕС.  До нього забезпечено доступ з мережних робочих станцій, що працюють під керуванням операційної системи Wіndows.  Графічний користувальницький інтерфейс (зовнішній інтерфейс), що працює на цих робочих станціях, написаний на MS VіsualBasіc 6.0.

Типові приклади графічного інтерфейсу БД РАВ наведено на наступних рисунках.
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Рис.3.

3.2.3. Розробка нормативного документа для НАЕК “Енергоатом” “Оцінка вартості зняття з експлуатації АЕС. Методичні вказівки”.

Замовник: НАЕК “Енергоатом”

Метою розробки є створення документа Компанії, у якому визначаються методичні принципи оцінки витрат на підготовку до зняття з експлуатації та зняття з експлуатації АЕС із реакторами типу ВВЕР, у тому числі - на поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом.

Методика призначена для здійснення єдиного підходу до попередньої оцінки витрат на зняття з експлуатації конкретних енергоблоків АЕС НАЕК “Енергоатом” з урахуванням їх особливостей. Документ повинен використовуватися як обов'язковий при розробці фінансово-економічних частин документів, передбачених “Загальними положеннями забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів” НП 306.2.02/1.004-98, концепцій зняття з експлуатації АЕС, програм припинення експлуатації ТА зняття з експлуатації конкретних енергоблоків АЕС НАЕК “Енергоатом”.

Основні результати
У рамках розробки Методики в 2004 році  виконано наступні роботи:

· Збір, вивчення й аналіз нормативних й інформаційних матеріалів (у т.ч. закордонних і міжнародних), що відносяться до теми розробки. Підготовлено пропозиції щодо структури Методики й короткий зміст структурних частин і розділів документа. Випущено й погоджено із Замовником звіт про аналіз нормативних й інформаційних матеріалів.

· Проведено аналіз обсягу вихідних даних, необхідних для розрахунків попередніх витрат на етапах припинення експлуатації й зняття з експлуатації енергоблоків АЕС. Сформовано й погоджено із Замовником перелік вихідних даних по основних напрямках робіт.

3.2.4. Розробка стандарту підприємства (СТП) НАЕК “Енергоатом” “Зняття з експлуатації блоку АЕС. Система інформаційного забезпечення. Склад, порядок збору, обробки й зберігання інформації.”

Замовник: НАЕК “Енергоатом”

Мета
Встановити однакові вимоги до складу, порядку збору, обробки й зберігання інформації в рамках Системи Інформаційного Забезпечення (СІЗ) робіт на етапах припинення й зняття з експлуатації блоку АЕС НАЕК “Енергоатом”. 

Завдання,  що будуть розв'язані за допомогою СТП:

· Визначення складу інформації про блок й АЕС у цілому, необхідної для досягнення цілей зняття з експлуатації. (Інформаційне забезпечення процесу зняття з експлуатації)

· Забезпечення єдиного підходу (уніфікації) до процесів збору, обробки й зберігання вищевказаної інформації.

· Структуризація інформації про блоки й АЕС у цілому.

· Забезпечення необхідною інформацією для оцінки вартості зняття з експлуатації блоків АЕС.

· Забезпечення можливості створення автоматизованої СІЗ СЕ й інтегрованої бази даних  і надання рекомендацій щодо їхнього створення.

Основні результати
У рамках розробки СТП в 2004 році  виконано наступні роботи:

· Розроблено й погоджено із Замовником Технічне завдання.

· Зібрано й проаналізовано інформацію про існуючу систему інформаційного забезпечення експлуатації блоків АЕС, а також визначено можливість використання/адаптації цих систем для цілей зняття з експлуатації. Випущено Технічний звіт.

· Розроблено й представлено Замовникові першу редакцію стандарту.

3.3.
ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (ДІВ)
Протягом року виконано комплекс робіт щодо створення відділу фізичного захисту та захисту інформації. Було розроблено організаційну структуру відділу, всі необхідні посадові інструкції, отримано необхідні ліцензії та дозволи.

3.3.1. Модернізація систем безпеки онкологічних клінік України.

Замовник: PNNL, США
Даний проект реалізується в рамках програми Служби з міжнародного фізичного захисту й співробітництва Національної адміністрації ядерної безпеки Міністерства енергетики США щодо зниження погрози використання радіологічних дисперсійних пристроїв (РДП).  

Мета даної роботи – описати радіологічні матеріали, що є в онкологічних клініках України та містять радіонукліди, які можуть бути потенційно використані для створення РДП; провести оцінку уразливості (ОУ) обраних точок локалізації; запропонувати швидку модернізацію системи захисту й відповідне устаткування на обраних точках локалізації, а також виконати роботи з модернізації.

В рамках проекту:

1. Проведено характеризацію радіологічних (/(-джерел з активністю > 100 Кі й радіологічних (-джерел з активністю > 1 Кі, що знаходяться в онкологічних клініках.

2. Проведено оцінку уразливості приміщень для радіотерапії онкологічних клінік й одержання вихідних даних, необхідних для проектування модернізованої системи безпеки. 

3. Вироблено основні вимоги до модернізації існуючої системи безпеки, що задовольняють вимогам технічного завдання PNNL й українських нормативних документів. 

4. Розроблено проект модернізації систем безпеки.

5. Робочий проект розроблений у повній відповідності з діючими нормами й правилами, включаючи вимоги екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних правил, і відповідає умовам погоджень.

6. Виконано роботи з модернізації систем безпеки.

Модернізована система безпеки джерел іонізуючого випромінювання онкологічних клінік створює умови, які унеможливлюють акти ядерного тероризму, розкрадання або якого-небудь іншого вилучення джерел радіоактивного випромінювання.

Модернізована система безпеки включає:

Комплекс організаційних заходів:

· створення служби безпеки й забезпечення її функціонування

· організацію охорони

· заходи, що компенсують у випадку відмови будь-якої складової частини технічні засоби системи фізичного захисту об'єкта

· розробку й затвердження документів з питань організації й забезпечення фізичного захисту.

· контроль дотримання вимог до системи безпеки

· обмеження числа осіб, що мають дозвіл на проведення робіт

· забезпечення функціонування дозвільної системи доступу персоналу, відряджених осіб і відвідувачів на територію контрольованої зони, а також забезпечення функціонування дозвільної системи допуску до робіт, документів, відомостей.

Комплекс інженерно-технічних заходів системи безпеки включає системи інженерних загороджень (фізичних бар'єрів), охоронної сигналізації, охоронного відеоспостереження, охоронного висвітлення, електроживлення інженерно-технічних засобів охорони.

Робота розрахована на 2004-2005 роки. На кінець 2004 р. закінчено роботи у першій групі українських онкоклінік.

На рисунках 1,2 зображено результати модернізації інженерно-технічних засобів охорони Київської міської онкологічної клініки.
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Рис.1. Змонтовані телекамери й датчики руху у приміщенні γ-терапевтичного апарату “Агат – Р1” у Київській міській онкологічній клініці.
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Рис.2. Змонтований пульт керування сигналізацією у приміщенні охорони (Пост №3) Київської міської онкологічної клініки.
3.3.2. Науково-технічна робота “Загальнодержавна оцінка загрози щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання”

Замовник: Міністерство палива та енергетики України

Протягом 2003 та 2004 років виконано два етапи роботи (шифр «Загроза»), яка фінансувалася за бюджетною програмою  “Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів”.

Проект спрямовано на аналіз та визначення позиціонування режиму фізичного захисту в системі національної безпеки України, визначення головних системоутворюючих чинників, які потребують подальшого нормування законодавчими актами та, на їх основі, практичної реалізації відповідних заходів. 

Зокрема, за результатами проекту розроблено проект нормативного акта, який визначає організацію процесу проведення державної оцінки загрози – основи державної організації державної політики, державної системи фізичного захисту (ДСФЗ) та об’єктових систем фізичного захисту. 

Даний правовий акт увійде до складу державної системи фізичного захисту разом з низкою інших нормативних документів, структурні вимоги до яких узагальнено в проекті "Загроза". 

Для уточнення їх переліку та функціонального наповнення з урахуванням змін у структурі розподілу повноважень органів державного управління буде виконано важливий постановчий проект "Захист", метою якого є розробка технічного завдання щодо визначення державної системи фізичного захисту. 

Реалізація зазначених заходів сприятиме:

· вдосконаленню державної організації режиму фізичного захисту відповідно до сучасних вимог;

· розвитку та підвищенню ефективності міжнародного співробітництва у сфері фізичного захисту.

3.3.3. Оцінка потреб у розробці регулюючих документів в галузі обліку, контролю і фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок в Україні

Замовник: Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія (PNNL), США

Метою проекту є визначення потреб у розробці регулюючих документів в галузі обліку, контролю і фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок в Україні.

У рамках проекту:

· проведено збір і аналіз діючих нормативно-правових актів України, що відносяться до обліку і контролю ядерних матеріалів і фізичного захисту ядерних матеріалів і установок;

· зібрано інформацію про нормативно-правові акти, що знаходяться в стадії розробки або заплановані до розробки і діятимуть у галузі обліку і контролю ядерних матеріалів і фізичного захисту ядерних матеріалів і установок;

· класифіковано документи за сферами поширення та їхньому рівню (закони; норми, стандарти і правила міжгалузевого застосування; галузеві стандарти, норми і правила, і т.п.);

· виконано порівняльний аналіз діючих нормативно-правових актів;

Отримана інформація дозволила виконати порівняльний аналіз діючих нормативно-правових актів, виявити невідповідності, визначити галузі, не відбиті в нормативно-правових актах. 

Результатом роботи є підготовлений і погоджений у встановленому порядку звіт про поточний стан і потреби у сфері регулювання обліку і контролю ядерних матеріалів і фізичного захисту ядерних матеріалів і установок.

3.4.
ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ В СФЕРІ РАДІОЕКОЛОГІЇ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ
3.4.1. Науково-технічний супровід і організаційна підтримка досліджень Техаського Технологічного Університету (США)

Радіоекологічні дослідження полігонів «Рудий Ліс» та «оз. Глибоке»

Дослідницькі полігони “Рудий Ліс” та “оз. Глибоке” розташовані на слідах аварійних викидів, відповідно в 1,5 км на захід і в 7 км на північ від зруйнованого 4-го енергоблоку, і мають найвищі рівні радіаційного забруднення, що існують за межами промислового майданчика ЧАЕС. 

В 2003—2004 роках проведено дослідження особливостей радіоактивного забруднення ґрунту уздовж берегової смуги.

Поточний стан
Відібрано 206 ґрунтових кернів, із них 109 на глибину до 30 см, які в лабораторних умовах розділили на 8 шарів (см, від поверхні ґрунту): 0—2, 2—4, 4—7, 7—10, 10—15, 15—20, 20—25 та 25—30 см. Ще 97 кернів — на глибину 0—10 см. Частину кернів відбирали з точок, розташованих через 1 м уздовж перпендикулярної лінії від урізу води. Через брак фінансування вміст радіонуклідів було визначено лише у 32 точках з ліній, що проходять поперек смуги “берегового радіаційного ефекту”. Діаметр кернів — 68 мм.

Наразі отримано дані про вміст 40K, 60Co 90Sr, 134Cs, 137Cs, 154Eu, 155Eu і 241Am.

Як і на полігоні “Рудий Ліс”, щільність забруднення ґрунту в районі оз. Глибоке варіює в дуже значному діапазоні (у тисячі разів: Таблиця 1), але найвищі значення запасу радіонуклідів, як правило, виявляються саме на смузі “берегового радіаційного ефекту” тобто, збігаються з найвищими рівнями гамма-фону.

Таблиця 1.
Загальна характеристика рівнів забруднення ґрунту в районі оз. Глибоке, кБк/м2
	Статистичний показник
	137Cs
	154Eu
	241Am
	90Sr

	Середнє
	1788,0
	6,8
	26,1
	169,1

	Стандартне відхилення
	7382,8
	15,5
	64,1
	345,0

	Ексцес
	31,4
	17,9
	23,4
	17,2

	Асиметрія
	5,6
	4,0
	4,6
	3,9

	Мінімум
	48,2
	0,16
	0,26
	7,7

	Максимум
	42081,4
	81,0
	353,1
	1779,7

	Кількість точок
	32
	32
	32
	30



Пік щільності забруднення ґрунту 137Cs був виявлений або в 3 метрах від води, або в 6 метрах. Це може бути пов’язано з різним кутом нахилу і висотою берегової смуги.

За вертикальним розподілом найбільший запас радіонуклідів знаходиться у поверхневому 0—10 см  шарі ґрунту (80—98%). Лише в окремих випадках пік активності знаходиться нижче, що може бути пов’язано з біогенним перерозподілом активності.

Наразі не виявлено залежності особливостей вертикального перерозподілу радіонуклідів від відстані від урізу води, або від щільності ґрунту.

Оцінка параметрів конвективно-дифузійного переносу 137Cs по ґрунтовому профілю показала, що існує лише незначна (статистично невірогідна) тенденція до зменшення коефіцієнту дифузії із зростанням щільності ґрунту. За наявними даними, ані цей показник, ані швидкість конвективного переносу не залежать від відстані від води. 

На відміну від 137Cs коефіцієнт дифузії 90Sr має більш очевидну тенденцію до зменшення із зростанням щільності ґрунту в 0—5 см поверховому шарі. Крім того, на певній відстані від води (2—4 метри) відбувається закономірне збільшення обох параметрів конвективно-дифузійного переносу 90Sr .

Коефіцієнт дифузії і 90Sr, і 137Cs варіює в межах одного порядку величини, натомість швидкість конвективного переносу у 103—109 разів. В цілому це не відрізняється від ситуації на полігоні “Рудий Ліс” .

3.4.2. Науково-технічний супровід і організаційна підтримка досліджень Саванна-Риверської Екологічної Лабораторії Університету Джорджії (США)

Оцінка особливостей накопичення радіонуклідів в ланках трофічних ланцюгів

Дослідження за цією темою були розпочаті в 2003 р. з метою порівняльного математичного аналізу особливостей розподілу параметрів накопичення 90Sr і 137Cs в ланках трофічних ланцюгів. В якості моделі було обрано трофічний ланцюг, що включає 4 елементи: ґрунт, трав‘яна рослинність (Molinia caerulea), мурахи (Camponotus vagus) і ропухи-часничниці (Pelobates fuscus). Всі об’єкти збирали протягом липня-вересня 2003 р. на ділянці “Рудого Лісу” площею близько 1000 м2. Детальний опис проведення польових робіт і попередній аналіз отриманих результатів наведено у звіті МРЛ за 2003 р. У 2004 р. роботи були продовжені в частині оцінки вмісту радіонуклідів в мурахах.

Нижче представлені загальні результати досліджень (Таблиця 2).

Таблиця 2.
Узагальнені дані щодо вмісту радіонуклідів у зразках, Бк/г*
	Показник
	90Sr
	137Cs

	
	ґрунт
	трава
	мураха
	ропуха
	ґрунт
	Трава
	мураха
	ропуха

	Середнє арифметичне
	0,069
	0,093
	0,081
	0,685
	0,141
	0,903
	0,193
	0,231

	Середнє геометричне
	0,024
	0,077
	0,042
	0,382
	0,076
	0,694
	0,150
	0,180

	Стандартна похибка
	0,031
	0,011
	0,017
	0,101
	0,047
	0,097
	0,032
	0,024

	Медіана
	0,020
	0,082
	0,029
	0,403
	0,060
	0,790
	0,143
	0,192

	Стандартне відхилення
	0,191
	0,071
	0,108
	0,684
	0,299
	0,616
	0,206
	0,164

	Ексцес
	26,56
	12,90
	2,48
	0,47
	30,97
	5,82
	15,27
	1,51

	Асиметрія
	5,00
	3,11
	1,89
	1,13
	5,35
	2,00
	3,84
	1,31

	Мінімум
	0,005
	0,023
	0,004
	0,044
	0,016
	0,021
	0,044
	0,036

	Максимум
	1,123
	0,432
	0,392
	2,701
	1,879
	3,202
	1,139
	0,718

	Вибірка
	39
	40
	41
	46
	40
	40
	41
	46


* Пояснення: “ґрунт” і “трава” — у перерахунку на грам сухої речовини, “ропуха” — у перерахунку на грам сирої ваги стегенця з кісткою без шкіри, “мураха” — у перерахунку на грам ваги всього тіла. 

Встановлено, що всі ланки трофічного ланцюга мають логнормальний характер розподілу величин накопичення радіонуклідів. Проте спостерігається закономірне зменшення показників ексцесу (Crt) та асиметрії (Asm) в ряді: ґрунт – рослина – тварина, тобто відбувається вирівнювання забруднення ланок трофічного ланцюга. Напевно, це пов’язано із тим, що ґрунт вміщує невизначену кількість “гарячих” часток різної активності. Рослини “інтегрують” (урівнюють) не залежне від таких часток забруднення ґрунту, але лише з тієї площі, яку охоплюють коріння. Мурахи, і ще більш – ропухи, можуть урівнювати потік радіонуклідів ще більшою мірою, оскільки збирають корми на великій площі і на відміну від рослин не тільки акумулюють, а й втрачають активність.

За результатами порівняння відповідних пар ґрунт – рослина в цьому ряді відбувається зростання питомої активності 90Sr в 3,4 рази, а 137Cs в 9,1 рази (до речі, це є не характерним для більшості рослин зони відчуження, в яких як правило переважає 90Sr). В ропухах вміст 90Sr стає ще більшим (за рахунок кісткової тканини), а 137Cs – дещо знижується. Між тим в мурахах відносне накопичення радіонуклідів перевищує таке у ґрунті, але менше, ніж у ропухах і траві. 

За результатами дослідження можна зробити висновок, що в харчовому ланцюзі відбувається поступове збільшення концентрації 137Cs і різке — 90Sr. 

3.4.3. Науково-технічний супровід і організаційна підтримка досліджень  Університету Південної Кароліни (США)

Оцінка радіоактивного забруднення птахів на території Зони відчуження

Птахи є найбільш численною і різноманітною групою хребетних тварин Чорнобильської зони. Вони складають суттєву частку біомаси наземних тварин і головну частку потоку біомаси через територію зони. За 18 років в зоні відчуження відбулися значні зміни в загально екологічній і радіоекологічній ситуації. В МРЛ було розроблено спеціальний, відносно портативний, бета-гамма спектрометричний комплекс і метод прижиттєвої оцінки вмісту 90Sr і 137Cs в організмі дрібних тварин, які з успіхом можуть бути застосовані в польових умовах. Особливості обладнання і методу дозволяють поширити дані дослідження лише на птахів невеликих розмірів (горобцеподібних). Між тим вони складають суттєву частку загального пташиного населення і за видовим складом, і за кількістю, і за біомасою, а тому мають грати суттєву роль у біогенній міграції радіонуклідів. Використання методу прижиттєвих вимірювань дозволяє зберігати життя птахів, одночасно збільшуючи кількість вимірів і створюючи умови для повторних вимірів окремих особин протягом тривалого часу.  Справедливість цього було підтверджено у попередніх дослідженнях у 2003 р.

Метою цього проекту є оцінка рівнів радіоактивного забруднення всього організму різних видів птахів, що мешкають на території зони відчуження, а також оцінка розмірів виносу радіонуклідів за межі зони. 

Роботи виконуються за підтримки фонду Civilian Research and Development Foundation (CRDF).

Поточний стан

Об’єкти та методи досліджень

Об’єктами досліджень були обрані дрібні птахи, переважно горобцеподібні (Passeriformes), що мешкають на території Чорнобильської зони відчуження, як найбільш звичайні й численні види. Крім того їх легко ловити за допомогою павутинних тенет. Серед цієї групи значна кількість вимірювань проведена на птахах-дуплогніздниках (Parus major, Fycedula hypoleuca, Phoenicurus phoenicurus та ін.). Це зручний об’єкт дослідження, оскільки і дорослих птахів, і пташенят легко ловити у штучних гніздових ящичках (синичниках). 

Радіаційне забруднення птахів оцінювалося у відношенні загального вмісту 90Sr та 137Cs в тілі. Як відомо, це основні дозоутворюючі радіонукліди, що потрапляють до організму птахів по харчовим ланцюгам у теперішній час. 

Дослідження провадили в Чорнобильській зоні відчуження на ділянках з різними радіаційними та екологічними умовами (Таблиця 3). Безпосередньо відлови птахів виконували в “Рудому лісі” (на двох ділянках), у місті Прип’ять (на двох ділянках) і в селі Весняне. Поблизу села Новошепеличі та в Копачах були підібрані загиблі птахи. Параметри зовнішнього гамма- випромінювання на дослідних ділянках оцінювали за допомогою радіометру МКС-01Р. Рівні забруднення місцевості за 90Sr і 137Cs оцінювалися за електронною картою аерозйомки 1992 року у перерахунку на стан на 01.06.2004 р. В таблиці наведено середні геометричні величини сукупності всіх даних, що попадали у коло радіусом 500 м навколо центру дослідної ділянки. На думку авторів, такий підхід є достатньо коректним у відношенні до гніздових птахів, оскільки дозволяє урахувати можливість збору корму в будь якому напрямку від місця гніздування.

Таблиця 3.
Середні рівні забруднення ділянок дослідження за станом на 2004 р.
	Ділянки
	137Cs
	90Sr
	МЕД на дослідних ділянках
	МЕД на місці розташування лабораторії

	
	кБк/м2
	мР/год

	1. Новошепеличі
	805
	529
	—
	—

	2. Прип‘ять, Семіходівський старик
	1549
	1213
	0,05—0,4
	0,05

	3. Копачі
	2023
	1380
	—
	—

	4. Весняне
	2218
	139
	0,1—1,0
	0,07

	5. Прип‘ять, яхт-клуб
	3481
	3421
	0,5—1,1
	0,1

	6. Рудий Ліс-2
	4462
	3448
	0,54—2,9
	0,3

	7. Рудий Ліс-1
	22778
	16594
	1,55—16,7
	0,5


У зв’язку з тим, що рівні забруднення птахів можуть змінюватися протягом всього року, відлови провадили з періоду початку гніздового сезону (травень) та до строків завершення масових міграції (жовтень). При цьому до уваги бралися період життєдіяльності птахів (гніздування, сезонні міграції), можливі зміни у харчуванні та тривалість перебування на дослідній ділянці (місцеві птахи або мігранти).

Відлов птахів виконувався за допомогою стандартних орнітологічних павутинних тенет, які встановлювали на шляху перельоту птахів до місць водопою, а також на місцях перельоту через лісові доріжки між чагарниковими заростями. Частину птахів ловили у синичниках, розміщених на території “Рудого Лісу” (після всіх лабораторних процедур їх повертали до місця гніздування). 

Обробку птахів та вимірювання вмісту радіонуклідів проводили в мобільній лабораторії в кількох сотнях метрів від місць відлову. 

В лабораторних умовах у кожного птаха визначали вид, стать і, при можливості, вік, а також виконували вимірювання загальних розмірів і маси. Кожний птах був окільцьований індивідуальним кільцем Українського центру кільцювання. Після вимірювання вмісту радіонуклідів всіх птахів відпускали. Птахів, що загинули внаслідок будь-яких причин, зберігали для радіохімічного аналізу та калібровки методики вимірювань. В роботі також використані дані по птахам, що були підібрані мертвими на дорогах Чорнобильської зони.

Для здійснення даного проекту створено мобільну лабораторію (Фото 4-1). Лабораторія укомплектована відповідним обладнанням (Фото 4-2), що забезпечує проведення прижиттєвих вимірювань птахів в польових умовах, а зокрема:

· бета-гамма спектрометричний комплекс із свинцевим захистом і комп’ютером;

· електронні ваги;

· портативний електрогенератор.
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Фото 4-1.






Фото 4-2.

Вимірювання птахів виконували в спеціальних разових картонних Тривалість вимірювань варіювала від 10 до 60 хвилин в залежності від рівня забруднення організму і зовнішнього фону в місці розташування мобільної лабораторії. 

Результати досліджень

Матеріали даного дослідження побудовані на аналізі результатів спектрометрії 228 птахів, що належать до 23 видів, включаючи дані по 24 птахам, отримані в 2003 р. під час попередніх (пілотних) досліджень. Всі птахи належать до ряду Горобцеподібні (Passeriformes) і представлені широким розмірним діапазоном. Для оцінки можливостей методики були проведені дослідження і більш великих птахів — дроздів.

 
Переважна більшість видів, що були досліджені, належать до лісового орнітокомплексу. Лише кілька видів належать до навколоводного, синантропного та деревно-чагарникового комплексів.

Оскільки забруднення організму птахів у значній мірі залежить від того, де саме і чим саме вони харчуються, розглянуто їх екологічну нішу та трофічну спеціалізацію. 

Слід зауважити, що птахів ловили на різних стадіях життєвого циклу. У травні—червні у них гніздовий період і їх можна вважати осілими. Крім того, в цей період вони харчуються переважно безхребетними. Восени у переважній більшості птахів відбуваються сезонні міграції і кочівлі, тому ступінь їх осілості або рухливості має впливати на рівні їх радіоактивного забруднення. Крім того, у цей період види-еврифаги включають до свого раціону чимало рослинних плодів.

Забруднення птахів 137Cs

В цілому значення питомої активності 137Cs в тілі птахів варіюють у дуже широких межах: від 0,18 (Anthus trivialis у Прип‘яті) до 367 Бк/г (Parus major у Рудому Лісі). В цілому спостерігається логнормальний розподіл загальної сукупності даних і поступове зростання їх значень із зростанням рівнів забруднення місцевості.

Забруднення птахів 90Sr

В цілому так само, як це було встановлено для 137Cs, значення питомої активності 90Sr в тілі птахів варіюють в дуже широкому діапазоні. Найбільші значення — від 200 до 297 Бк/г — виявлені у двохтижневих пташенят великої синиці на ділянці Рудого Лісу. Найменші значення, на межі технічних можливостей використаного обладнання, дорівнювали від 0,01 до 1  Бк/г, і таких птахів було чимало. Навіть для одного виду й однієї ділянки досліджень питома активність 90Sr в тілі може відрізнятися в тисячі разів. Загальні тенденції до збільшення радіоактивного забруднення птахів із зростанням забруднення середовища мають місце лише, якщо проводити аналіз даних відносно окремого сезону. 

У зв’язку із тим, що на кінцевий результат — величину питомої активності радіонукліду в тілі птаха — впливає чимало чинників, отримані результати були проаналізовані з урахуванням можливого впливу деяких з них, а саме: радіоекологічних особливостей кожної ділянки досліджень, сезонних змін у находженні радіонуклідів, статево-вікових та видових відмінностей птахів.

Територіальні особливості забруднення 

Ділянки, де проводилися дослідження, відрізняються не тільки середнім рівнем радіоактивного забруднення, а й характером його розподілу в межах ділянки та відношенням запасу основних радіонуклідів — 137Cs/90Sr. Це не може не впливати на особливості забруднення птахів.

Якщо порівняти забруднення організму дорослих особин великої синиці (Parus major) у гніздовий період на двох ділянках Рудого Лісу, центри яких розташовані одна від одної не далі, як на 800 м, то видно, що специфічність радіоекологічних умов обумовлює відмінності у характері накопичення радіонуклідів. Відмінності у накопиченні радіонуклідів можуть свідчити про значно більшу частку якихось кормів із суттєвим вмістом 90Sr на певній ділянці, або про специфічність місць збору кормів.

Сезонні особливості забруднення організму птахів

Ми маємо дані, що відповідають окремим інтервалам двох періодів життєвого циклу птахів, а саме: гніздового (травень–червень) і періоду осінніх міграцій і кочівель (вересень–жовтень). Всі відмінності у рівнях забруднення птахів між цими двома сезонами можуть бути пов’язані із сезонними змінами як у їх харчуванні, так і в їх територіальній поведінці і фізіології. У гніздовий період більшість птахів осілі, а розміри ділянок, де вони збирають корм, мінімальні, властиві даному виду та поточним сезонним та екологічним умовам. В цей період майже всі дрібні птахи харчуються безхребетними. 

Наприкінці вересня і на початку жовтня, коли у птахів розпал сезонних міграцій і кочівель, лише окремі види можуть залишатися на місці гніздування, але і серед них є чимало кочових. Крім того, у цей період види-еврифаги включають до свого раціону чимало рослинних плодів. Це теж відбивається у рівнях забруднення їх організму. 

У зв’язку з тим, що на рівні накопичення радіонуклідів може впливати чимало чинників, найбільш коректним для аналізу сезонних змін будуть порівняння птахів одного виду і одного віку, пійманих на одній ділянці. Таку вибірку значень ми маємо для одного виду — великої синиці Parus major, і тільки на одній ділянці. Падіння середньої концентрації і 90Sr, і 137Cs є вірогідним не тільки з весни до осені, а й протягом одного тижня гніздового сезону (20.05.04—29.05.04). Порівняння рівнів забруднення організму одних і тих самих синиць упродовж тижня (лише за одним виключенням) підтверджує цей факт. Тенденція до осіннього падіння концентрації радіонуклідів виявлена і у деяких інших видів. 

Відносно невеликі рівні забруднення птахів восени (під час міграції) можуть бути пояснені тим, що вони затримуються на “брудних” ділянках лише на короткий термін. На користь цього є той факт, що осілі види на тій самій ділянці мають помітно більші концентрації радіонуклідів. Перш за все це стосується концентрації 90Sr, який накопичується і виводиться із організму повільніше за 137Cs. 

Отже, за попередніми даними, восени під час сезонних міграцій у птахів значно зменшується рівень накопичення 90Sr і 137Cs в тілі (особливо 90Sr) у порівнянні із гніздовим періодом. Проте, забруднення організму осілих птахів залишається майже незмінним. Крім того, є підстави вважати, що забруднення організму птахів може помітно змінюватися і у короткі терміни (тиждень). Але причини цього наразі не встановлені.

Вікові та статеві відмінності у забрудненні птахів

Під час травневих і червневих досліджень частина птахів була представлена або 10—18–денними пташенятами, які ще сиділи у гнізді, або підлітками.  Решту птахів ми розглядали як дорослих. Найбільше даних було отримано для великої синиці, відповідно до яких пташенята мають значно більші питомі активності 90Sr за своїх батьків — у 2,7—6 разів, і поступаються у накопиченні 137Cs — у 1,2—4,8 разів. Збільшене надходження 90Sr можна було б пояснити інтенсивним ростом пташенят і необхідністю максимально використовувати для цього кальцій, який надходить із кормом, а разом із ним його хімічний аналог — 90Sr. Причини відносно меншого накопичення 137Cs в організмі пташенят наразі не відомі. Максимальні і абсолютні, і відносні показники накопичення 90Sr в організмі пташенят припадають на останні дні перед тим, як покинути гніздо. Концентрація 137Cs, очевидно, має найбільш високі значення десь у першу декаду життя птахів.

Таким чином, у пташенят, що народилися в умовах “Рудого Лісу”, відбувається інтенсивне накопичення 90Sr в тілі протягом всіх днів знаходження у гнізді, і деяке зменшення концентрації 137Cs в останню декаду цього строку. При цьому, пташенята мають однозначно більші показники накопичення 90Sr у порівнянні із батьками, проте поступаються їм за концентрацією 137Cs. Таке відношення зберігається щонайменше протягом перших тижнів після вильоту, як це видно на прикладі малинівки і чорного дрозда.

Порівняння показників накопичення радіонуклідів в тілі птахів різної статі в природних умовах є дуже складним завданням. Проте, якщо ми маємо самців і самок з однієї пари (гнізда), то це завдання полегшується. Залишається припустити, що і самець, і самка збирають корми з однієї ділянки (що в більшості випадків є правдою) і у них не має екологічної або трофічної диференціації. На прикладі 10 пар великої синиці було встановлено, що самки, як правило, мають помітно більші концентрації 137Cs за самців, а 90Sr в їх організмі, навпаки, трохи менше. Отже відмінності існують, проте наразі не відомо, з чим це пов’язано: чи то з відмінностями у фізіології, чи то з відмінностями у раціоні.

Видові відмінності у радіоактивному забрудненні організму птахів

Наявні дані дають підстави очікувати, що птахи, що збирають корми переважно у кронах дерев, накопичують 137Cs у більшій мірі, ніж види, що ловлять комах у повітрі, або види, що збирають корми на землі і у нижньому ярусі лісу; остання група видів навпаки має дещо більші показники накопичення 90Sr. Для більш предметного аналізу необхідно ще знати конкретний склад кормів (раціон) і їх забруднення саме в той сезон і в тому місці, де і коли провадяться дослідження.

Попередні результати були представлені в роботі міжнародного семінару “Радіоекологія Чорнобильської зони відчуження”, у вересні 2004 р. в Славутичі: Бондарьков М. Д., Гащак С. П., Горяная Ю. А., Максименко А. М., Мартыненко В. И., Шульга А. А., Барчук Р. А., Тимотей Муссо. Некоторые особенности радиоэкологии мелких птиц на территории Чернобыльской зоны.
Оцінка ефектів хронічної дії радіації на птахів, що мешкають в ЗВіЗБ(О)В

Метою проекту є оцінка ефектів хронічної дії радіації на птахів, що мешкають в Чорнобильській зоні, і зокрема дослідження генетичних ефектів гніздового періоду птахів. Роботи за цією темою у 2004 р. були продовженням аналогічних досліджень, розпочатих ще попереднього року. Їх підґрунтям були ті обставини, що на стадії ембріонального та пташеняткового періодів життєвого циклу птахи можуть підпадати під дію суттєвого радіаційного впливу внаслідок високих концентрацій радіонуклідів у яйцевій шкарлупі і в кормах (та в ґрунті, якщо гніздо розташоване на землі, або в гніздовому матеріалі).

Поточний стан

Основним об’єктом досліджень були птахи-дуплогніздники, які загніздилися в штучних гніздових ящичках (синичниках) на ділянці “Рудого Лісу”. 

Основними напрямками досліджень за цією темою були:

· Контроль перебігу гніздування птахів у синичниках і оцінка ефективності гніздування.

· Відбір біологічних зразків для генетичних досліджень.

· Оцінка оологічних характеристик.

· Оцінка впливу радіаційних умов на стан клітин периферійної крові птахів.

Власне генетичні дослідження виконуються в Університеті Південної Кароліни, і на час складання даного звіту результати були ще не відомі.

Спостереження за перебігом гніздового сезону проводили з 28 квітня по 15 червня. Загалом у 2004 році у 43 із 214 синичників загніздилися птахи 5 видів. 

За всією сукупністю отриманих даних, успішність гніздування птахів, начебто, не залежить від радіаційних умов на ділянках розташування гнізд. Але, якщо прийняти до уваги, що весь діапазон радіаційних умов можна поділити на три групи (0,54—0,94, 1,9—4,0 і 5,0—12,3 мР/год), то між середніми значеннями показників успішності репродукції птахів з груп “0,54—0,94 мР/год” і “5,0—12,3 мР/год” з’являються чіткі вірогідні відмінності. У птахів, що загніздилися на найбільш брудних ділянках, гніздування пройшло однозначно успішніше. Причини цього наразі не відомі, але факт “стимулюючої дії” радіаційних умов неодноразово описаний в науковій літературі.

 
Серед всіх показників немає жодного, який би демонстрував однозначну свою залежність від радіаційних умов у місці розташування гнізда. Між тим, певні тенденції все ж таки існують. Так, діаметр яєць, як і його відношення до довжини мають тенденцію до підвищення із зростанням радіаційного фону у місті розташування гнізда. Так само збільшується і об’єм яєць. Показник подовженості, навпаки, має тенденцію до падіння, що, за літературними даними, є характерною ознакою погіршення умов існування птахів. Тобто, у більш складних радіаційних умовах яйця синиць стають більш кулястими.

Виявилося також, що птахи на більш “брудній” ділянці відкладають однозначно більш широкі і кулясті яйця.

Наразі не можна однозначно сказати про вплив радіаційних умов “Рудого Лісу” на стабільність репродукції птахів. Слід враховувати також низку зовнішніх і внутрішніх чинників. Але вже зараз можна сказати, що, оскільки птахи є природними мігрантами і на ділянці “Рудого Лісу” з’являються лише під час гніздового періоду, то вони мають сильніше реагувати на місцеві радіаційні умови у порівнянні з місцевими наземними хребетними (наприклад, гризуни). Причиною цього є відсутність тих адаптацій, які можуть вироблятися в осілій популяції організмів протягом тривалого (багаторічного) радіаційного впливу.

Високий рівень радіоактивного забруднення організму синиць (до 200—300 Бк/г як 90Sr, так і 137Cs), так само як і потужність зовнішнього опромінювання (до 10—20 мР/год), спонукали нас до проведення дослідження однієї з найбільш реактивних систем організму — кровотворної. Для цього у великих синиць з “Рудого Лісу” відбирали краплі крові із крилової вени (всього 14 птахів). Контролем слугували птахи, що були відловлені поблизу м. Славутича (4 птаха). На мазках периферичної крові підраховували патологічно змінені лейкоцити, еритроцити з вакуолізованими ядрами та еритроцити з тінями ядер. 

Результати вже перших досліджень говорять про однозначні ознаки патології гемопоезу у птахів із “Рудого Лісу”. У них вірогідно більша кількість еритроцитів з вакуолізованими ядрами і з тінями ядер, так само, як і патологічно змінених лейкоцитів. Зустрічаються також еритроцити з каріорексисом (Рис. 5-б), патологічними включеннями або вакуолізацією у цитоплазмі (Рис. 5-в) та змінами у плазматичній мембрані (Рис. 5-г). Серед дегенеративних змін лейкоцитів можна виділити вакуалізацію цитоплазми і ядра (ознаку жирової дегенерації клітини), анізоцитоз (поява мікро- і гігантських форм кліток) та ущільнення структури хроматину (пікноз) (Рис. 5- г).

Крім того виявлено, що в умовах “Рудого Лісу”, на ділянках де зовнішнє опромінення перевищує 6—7 мР/год, у синиць з’являється тенденція до зменшення кількості патологічних еритроцитів. Очевидно, це не стільки залежність від самого зовнішнього опромінення, скільки залежність від рівнів накопичення радіонуклідів в тілі досліджених птахів. Цей незвичайний факт, якщо підтвердиться у майбутньому, може свідчити про включення більш потужних адаптаційних механізмів, ніж у тих птахів, що мешкають в більш “м’яких” умовах.
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Рис. 5.
Патологічні зміни формених елементів периферичної крові великої синиці на ділянці “Рудого Лісу”

Попередні результати були представлені в роботі міжнародного семінару “Радіоекологія Чорнобильської зони відчуження”, у вересні 2004 р. в Славутичі: Барчук Р. О. Патологічні зміни периферичної крові синиць, які мешкають у радіоактивно забрудненій зоні Чорнобильської АЕС.

3.4.4. Науково-технічний супровід і організаційна підтримка досліджень  Вілсборнського науково-дослідницького інституту садівництва (Великобританія)

Вивчення генетичної варіабельності рослин з точки зору зменшення надходження 90Sr і 137Cs в харчові ланцюжки. Дослідження сортових особливостей рослин на прикладі капусти

У 2004 році були продовжені аналітичні роботи в рамках науково-технічної підтримки досліджень Вілсборнського науково-дослідницького інституту садівництва (Horticulture Research International Institution, Wellesbourne, Warwick, CV35 9EF United Kingdom) у Чорнобильській зоні. Метою досліджень було визначення носіїв ознаку зниженого накопичення 90Sr і 137Cs серед низки сортів і промислових ліній капусти (Brassica oleracea). Основними завданнями 2004 року були лабораторні визначення вмісту 90Sr і 137Cs у зразках капусти і ґрунту, та постановка нового польового експерименту.

Поточний стан

Всього було проаналізовано 40 зразків ґрунту та 146 зразків капусти. Результати визначення питомої активності 90Sr і 137Cs передані замовнику робіт. У липні - серпні було поставлено і проведено аналогічний польовий експеримент на новій ділянці Чорнобильської зони. Відібрані зразки знаходяться на стадії аналізу.

3.4.5. Дослідження радіаційних та сорбційних характеристик графіту ГРП-2-125 реактору енергоблоку №2 Чорнобильської АЕС

Замовник: ДСП “Чорнобильська АЕС”

У 2004 році продовжено роботи щодо дослідження радіаційних характеристик реакторного графіту ГРП-2-125 з Чорнобильської АЕС. Ці роботи провадяться в рамках Програми припинення експлуатації енергоблоків ЧАЕС. Необхідність експериментального визначення вмісту радіонуклідів обумовлена тим, що розрахункові оцінки у даному випадку дають великі погрішності у зв‘язку багатоскладовими і невизначеними умовами формуванням радіоактивних ізотопів у реакторному графіті і технологічних каналах взагалі. Отримані дані дозволять не тільки ретроспективно відкоректувати уявлення про вихідний склад домішок, а й підвисити точність розрахункових оцінок активності по всьому реактору в цілому. Принциповою відмінністю досліджень цього року було дослідження десорбції радіонуклідів у графіті при нагріванні. Це має великий практичний інтерес, оскільки під час тривалого збереження опроміненого графіту можливе виникнення різних температурних режимів.

Поточний стан

У порівнянні з попереднім роком, у 2004 р. було проаналізовано більше зразків графіту — 40 з 20 кілець — з метою визначення впливу нейтронного потоку по висоті активної зони на вміст радіонуклідів. Графітові елементи були взяті з п’яти технологічних каналів, розташованих на плато активної зони, на різних за висотою ділянках активної зони. Після завершення опромінення (03.08.91) і до моменту відбору зразків графіт знаходився у воді басейну витримки технологічних каналів при температурі 40—60(С. В роботі використовували наступні методи оцінки вмісту радіонуклідів: бета-, гамма- та рентгенівська спектрометрія, бета-радіометрія та радіохімія. Всього було зареєстровано 15 радіоактивних ізотопів. 

Для оцінки ступеня десорбції радіонуклідів при високих температурах зразки графіту нагрівали у муфельній печі до температур 100, 200, 300, 400 і 500 (С, і витримували при кожній температурі протягом години. 

За результатами досліджень тільки 14С і 36Cl мають рівномірний розподіл по зразкам, решта ізотопів розподілені неоднорідно. Розподіл 14С і 36Cl по висоті активної зони (в межах (2,6 м від центра зони на “плато” реактору) добре погоджується з розподілом потоку нейтронів. Забруднення графіту продуктами поділу палива (90Sr, 134Cs, 137Cs, 154Eu, 155Eu) є наслідком розгерметизації каналів під час експлуатації.

При нагріванні графіту відбувається незначна втрата його маси, яка при низьких температурах (<250°C) обумовлена, скоріше за все, процесами десорбції парів води, СО2 і N2, які також можуть вміщувати 14С і 3Н. При більш високих температурах — за рахунок окислення палива до СО і СО2. При цьому, в межах погрішності вимірювань (30%) питома активність радіонуклідів під час от жигу графіту до температури 500(С не змінюється.

3.4.6. Розробка методики визначення активності відходів Південноукраїнської АЕС

Заимовник: НАЕК “Енергоатом”/ВП “Південно-Українська АЕС”

На сьогодні всі реактори Південноукраїнської АЕС знаходяться в експлуатації і є джерелом значної кількості радіоактивних відходів (РАВ). Відповідно до вимог нормативних документів АЕС повинна забезпечити захист персоналу, населення та довкілля від небезпечного впливу іонізуючого випромінювання на всіх етапах експлуатації ядерних установок. Тому завдання отримання вірогідних даних про активність й ізотопний склад РАВ є актуальним. МРЛ виконано комплекс робіт щодо розробки методики експресного аналізу ізотопного складу та активності РАВ (твердих та рідинних).

Поточний стан

Протягом 2004 року було виконано аналіз питомої активності радіоактивних ізотопів у рідких (РРВ) та твердих (ТРВ) відходах Південноукраїнської АЕС, а саме: РРВ —  3H, 51Cr, 54Mn, 59Fe, 57Co, 58Co, 60Co, 90Sr, 124Sb, 134Cs, 137Cs ; ТРВ —  51Cr, 54Mn, 59Fe, 57Co, 58Co, 60Co, 90Sr, 95Nb, 95Zr, 124Sb, 137Cs. В роботі використовували методи: бета–, гамма– та рентгенівської спектрометрії, бета– радіометрії, рідинно-сцинтіляційної спектрометрії та радіохімії.

Порівняльний аналіз свідчить про суттєві відмінності ізотопного складу рідких та твердих РАВ: у РРВ найбільшу частку складають ізотопи 134Cs і 137Cs, а в ТРВ — 51Cr и 90Sr, при цьому частка 60Co також велика і приблизно однакова в обох видах відходів (Рисунок 6).
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Рисунок 6.
Відсотковий склад радіоактивних ізотопів у зразках РРВ і ТРВ

В результаті робіт зроблено висновок, що за кореляційними відношеннями найбільш важливими у розрахунках активності є значення вмісту 137Cs і 60Co. В умовах регламентного (експлуатаційного) забруднення РАВ знання цих величин дозволяє з достатньо великою точністю розрахувати і вміст (активність) решти радіонуклідів. В роботі були запропоновані методи оціночних вимірювань і розрахунків для різних варіантів збору та збереження РАВ.

3.4.7. Розробка екологічного паспорту Чорнобильської АЕС

Замовник: ДСП “Чорнобильська АЕС”

У 2004 р. розроблено радіаційно-екологічний паспорт Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”. 

Паспорт містить опис екологічних аспектів діяльності ДСП ЧАЕС на етапах припинення і зняття з експлуатації енергоблоків і перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему (ЕБС). У паспорті надано коротку характеристику технічного стану ЧАЕС на згаданих етапах, визначено види та джерела впливу на довкілля, представлено їх характеристику. Описано діючу систему управління довкіллям, радіаційно-екологічного моніторингу та його результати.

Радіаційно-екологічний паспорт ЧАЕС створено на основі результатів науково-дослідних робіт, проектно-конструкторських і технічних розробок, виконаних за останні роки. В роботі враховано результати моніторингу служб ДСП ЧАЕС і ДСНВП “Екоцентр” і досвід роботи щодо охорони довкілля на ЧАЕС.

Паспорт є документованим доказом для всіх зацікавлених сторін (органи регулювання і нагляду, Адміністрація зони відчуження, засоби масової інформації, та ін.), що діюча на підприємстві система забезпечення радіаційно-екологічної безпеки і моніторингу відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів України в галузі ядерної енергетики, радіаційно-екологічної безпеки, охорони довкілля і раціонального природокористування. А діяльність, що провадиться в ДСП “ЧАЕС”, відповідає умовам ліцензії та інших документів, виданих ДСП “ЧАЕС” органами регулювання та нагляду.

Паспорт призначений для фахівців в галузі промислової екології та охорони довкілля.

3.5.
ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ В ІНШИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
3.5.1. Оптоволоконна лінія зв’язку

Замовник: DTI (Великобританія)
Проект «Оптоволоконна лінія зв'язку» спрямований, насамперед, на пом'якшення соціально-економічних наслідків закриття Чорнобильської АЕС за допомогою розвитку інфраструктури м. Славутича та створення сприятливих умов для залучення інвестицій, розвитку інформаційних технологій, створення високотехнологічних робочих місць. Реалізація проекту в цілому забезпечить технічну базу для розвитку таких напрямків бізнесу як віддалене резервування даних, оренда додатків, дистанційне навчання, аутсорсинг і т.д., тобто технічну базу для створення високотехнологічних робочих місць і залучення зовнішніх фінансів у м. Славутич.

У 2004 р. виконано наступні роботи:

Етап 1: Переговори з компанією «Укртелеком».

У рамках завдання щодо проведення переговорів з компанією «Укртелеком» Чорнобильський центр основну увагу приділив узгодженню технічних вимог на підключення і створення оптоволоконної лінії зв'язку. 

На сьогоднішній день компанія «Укртелеком» виконала взяті на себе зобов'язання щодо прокладки оптоволоконної лінії зв'язку на ділянці м. Чернігів – м. Славутич. Дана ділянка введена в експлуатацію.

Етап 2: Проведення технічного аналізу

У рамках даного завдання Чорнобильським центром були розроблені та затверджені керівником проекту від компанії HTSPE, Великобританія, наступні звітні документи:

1. Технічні вимоги на створення Радіорелейних ліній зв'язку;

2. Технічні вимоги на створення міської інформаційної мережі (МІМ).

Дані документи складають основу Тома 3 загального пакета Тендерної документації.

Етап 3: Аналіз ризиків

Підготовлено звітний документ «План керування ризиками». Даний документ розроблений і затверджений з метою визначення заходів для зниження ризиків під час реалізації Проекту "Оптоволоконна лінія зв'язку: Етап 1" на основі аналізу ризиків з метою забезпечення виконання встановлених умов.
Етап 4: Підготовка і проведення тендера

Розроблено пакет тендерної документації та цінові пропозиції за наступними напрямками:

1. Створення радіорелейних ліній зв'язку за наступними напрямками:

· Славутич – ДСП ЧАЕС; 

· Славутич – Резервний кризовий центр – Адміністрація зони відчуження (м. Чорнобиль) – ДСП ЧАЕС;

· Адміністрація зони відчуження (м. Чорнобиль) – м. Іванків. 

2. Створення МІМ на базі оптоволоконних ліній зв'язку.

Пакет тендерної документації знаходиться на узгодженні в компанії HTSPE. Наразі не визначено процедуру проведення торгів.

Етап 5: Переробка Технічних специфікацій

Виконання робіт з переробки технічних специфікацій включає виконання двох підзавдань, над якими ми працюємо в даний момент:

a) виконання робіт Чорнобильським центром щодо переробки технічної специфікації створення МІМ. Визначення оптимальних технічних параметрів функціонування створюваної МІМ, виходячи з обмеженого бюджету; 

b) виконання робіт Чорнобильським центром щодо переробки технічної специфікації створення Радіорелейних ліній зв'язку. Визначення оптимальної схеми організації мережі передачі даних та її технічних параметрів, виходячи з необхідності створення каналу передачі даних, пропускною здатністю не менш 1 Гб/з на ділянці м. Славутич – Чорнобильська АЕС.

Метою даного етапу є комплексний перегляд технічного рішення щодо створення МІМ в рамках заявленого планованого бюджету і перегляд технічних питань стосовно створення радіорелейних ліній зв'язку шляхом аналізу можливості збільшення пропускної здатності до 1 мегабіта на секунду та відмовлення від пунктів: «Резервний кризовий центр» і «м. Іванків».

У процесі виконання даної роботи були заново проаналізовані параметри за наступними пунктами:

1. Класифікація об'єктів за важливістю, перегляд послідовності їхнього підключення. Обмеження кількості об'єктів, що підключаються.

2. Визначення характеристик устаткування, що зможе забезпечити працездатність міської інформаційної мережі на початковій стадії та у майбутньому за умови її модернізації. Аналіз устаткування від різних виробників. Визначення його середньої вартості для складання кошторису.

3. Створення нової карти ліній зв'язку.

4. Аналіз питань щодо створення двох публічних пунктів доступу до послуг Інтернет і створення Міського ресурсного центру.

Результати виконаної роботи були направлені  для узгодження керівнику проекту від компанії HTSPE.

3.5.2. Франко-німецька ініціатива по Чорнобилю

У 2004 р. виконувалися роботи щодо завершення розробки, узгодження та передачі Замовнику бази даних (БД) про наслідки Чорнобильської катастрофи за трьома напрямками: «Безпека «саркофага»», «Радіоекологічні наслідки Чорнобильської аварії», «Медичні наслідки Чорнобильської аварії».

Продовжено роботи щодо завершення Проекту 3 «Медичні наслідки Чорнобильської аварії» відповідно до «Технічних вимог до координаційних робіт Групи координації Проекту 3» і документом Agreement between IPSN/GRS and Chornobyl Center on Co-ordination of Project.
Отримані «Ключі» для обробки соціологічних анкет щодо психічного здоров'я ліквідаторів, що дозволило обробити дані з використанням програмного пакета SAS.  Підготовлено робочу версію фінального звіту за підпроектом.

Відповідно до рішень Керівного комітету підготовлено короткий опис результатів Проекту 3 для поширення на EUROSAFE 2004. 
Відповідно до рішення Керівного комітету ФНІ від 06.10.2004 (1 версія) підготовлений фінальний CD з результатами Проекту 3.

У 2004 р. Систему в складі:

· Системи CHIIS-FGI2united

· Комплекту рішень ProSF

· веб-сайту ФНІ

· Друкованого Сховища
· Електронного Сховища
на дистрибутивних носіях разом із супровідною документацією передано розроблювачем (IS GEO, м. Київ) до Чорнобильського центру. У рамках передачі проведено інсталяцію Системи на Сервер БД, виконано роботи з організації робочого місця Адміністратора. За результатами впровадження Системи внесено зміни в документацію. 

Відповідно до Програми і методики іспитів проведено роботи з іспиту Системи в м. Києві, м. Славутичі (Україна) і м. Кадараші (Франція). Технічні права на БД існують в Чорнобильському центрі, БД знаходиться в локальній мережі і на веб-сервері. 

Розроблено, погоджено з Адміністратором Системи, передано до Чорнобильського центру  і введено в дію як експлуатаційний документ Інструкцію з експлуатації Системи. 



У 2004 р. виконано комплекс робіт щодо підготовки та проведення Міжнародного семінару за результатами ФНІ, що відбувся 5-6 жовтня в м. Києві.  Зібрано і передано Виконавцю матеріали семінару для створення CD за результатами семінару. 

За результатами ФНІ розроблено і передано на узгодження до IRSN, GRS і  Чорнобильського центру демонстраційну версію ChIIS-FGI на CD. CD із матеріалами семінару та демонстраційною версією бази даних буде розповсюджений серед учасників семінару. 

Протягом року здійснювалася технічна й інформаційна підтримка веб-сайту ФНІ, розташованого за адресою www.fgi.icc.gov.ua. Через сайт здійснюється доступ до БД на веб-сервері.

3.5.3. Маркетингові дослідження за новими напрямками діяльності з використанням волоконно-оптичної лінії 

Маркетингові дослідження проводилися у рамках проекту «Підвищення бізнес-можливостей для малого й середнього бізнесу в Славутичі шляхом нарощування потенціалу Агентства з розвитку бізнесу».

Метою дослідження було визначення й прогнозування перспективних напрямків розвитку бізнесу в м. Славутич на основі сучасної волоконно-оптичної лінії зв'язку (далі ‑ ВОЛЗ).


У процесі виконання даної роботи були проаналізовані:

· існуючі підприємства та компанії в Україні, що використовують у своєму бізнесі ВОЛЗ;

· основні напрямки використання ВОЛЗ: розширення існуючих або створення нових видів бізнесу;

· напрямки у бізнесі, розвиток яких стимулюється проведенням ВОЛЗ;

· тенденції розвитку бізнесу на Заході й у Росії, можливість адаптації цього досвіду в Славутичі.

За результатами аналізу виявлено перспективні можливості розвитку бізнесу у м. Славутичі на основі ВОЛЗ, а також наведено практичні приклади та оцінку вартості створення нового бізнесу за досліджуваними напрямками.

“Звіт про маркетингові дослідження за новими напрямками діяльності з використанням волоконно-оптичної лінії” передано замовнику, агентству з розвитку бізнесу м. Славутича. 
3.5.4. Інформаційна та освітня програма, заснована на потребах громадськості

Проект виконується у рамках Чорнобильської програми відродження та розвитку Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні.

Мета проекту полягає в забезпеченні та підвищенні інформованості населення про наслідки Чорнобильської катастрофи.

В рамках проекту на основі попередніх досліджень Чорнобильської програми ООН, було виділено дві групи фахівців, які більшою мірою впливають на інформованість населення. Тому було вирішено направити зусилля на розробку двох інформаційних брошур: для вчителів та медичних працівників.

У брошурах зібрано відповіді на питання, які люди задають найчастіше. Саме тому брошури написано у вигляді питань та відповідей.

Брошура для вчителів включає наступні розділи:

· Радіація: що це таке, як її виміряти та звідки вона береться?

· Чому сталася Чорнобильська катастрофа?

· Екологічні наслідки Чорнобильської аварії.

· Медичні наслідки Чорнобильської аварії.

· Яких економічних збитків від аварії на ЧАЕС зазнала Україна?

· Що таке зона відчуження?

· Особливості життя на забруднених територіях.

· Соціальний захист й активна життєва позиція.

Мета цієї брошури – надати вчителям достовірну інформацію та сприяти просвітницькій роботі з учнями та батьками.

Брошура для медичних працівників структурована за такими розділами:

· Радіація: що це таке, як її виміряти і звідки вона береться?

· Медичні наслідки Чорнобильської аварії.

· Рекомендації лікарям.

· Особливості проживання на забруднених територіях.

· Рекомендації мешканцям забруднених територій.
Надані матеріали можуть стати корисними для лікарів та середнього медичного персоналу у профілактичній роботі з мешканцями забруднених територій.

Також розроблюються 5 плакатів, які мають бути розміщені в приміщеннях шкіл, медичних закладів, виконавчих влад та організаціях місцевих громад, за темами: “Основні джерела внутрішнього опромінення”, “Дари лісів”, “Правила проживання на забруднених територіях” (2 плакати), “Майбутнім батькам”. За такими ж темами розроблюються пам’ятки для жителів забруднених територій.

На даний час підготовлено тексти та розроблено дизайн, проводяться роботи з макетування. Завершення проекту планується у травні 2005 р.
3.5.5. Роботи щодо створення баз даних

База даних «Ліцензії та сертифікати»

Дана база даних була розроблена відділом КТ ЛІРТ у рамках проекту «Ліцензії та сертифікати» для обліку ліцензій Чорнобильського центру. Основними функціями бази даних є:

· зберігання інформації про ліцензії;

· зберігання відповідних документів в електронному вигляді;

· одержання необхідної інформації з системи звітів.

Дана БД розроблена на основі СУБД Microsoft Access 2000 й являє собою файл баз даних MS Access c розширенням mdb.

База даних обліку ліцензійного програмного забезпечення.

Дана база даних розроблена відділом КТ ЛІРТ для обліку ліцензійного ПЗ, яке має Чорнобильський  центр. Основними функціями БД є:

· зберігання інформації про закупівлю ПЗ;

· зберігання інформації про переміщення ПЗ;

· зберігання списку користувачів.

База даних складається з web-інтерфейсу, створеного мовою програмування Perl/CGI і безпосередньо самої БД, що перебуває під управлінням сервера баз даних PostgreSQL.

РОЗДІЛ 4.
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ МОНІТОРИНГУ ПРОЕКТІВ ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ

Для реалізації функцій з проведення моніторингу, покладених на Чорнобильський центр згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1219 "Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології"  (далі - постанова № 1219), Центр моніторингу (далі – ЦМ) в 2004 році працював над розв’язанням наступних проблем.

1.1. Після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 15.02.2002 № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” міністерства-бенефіціари зосередились на її виконанні та призупинили співпрацю в напрямку впровадження моніторингу, визначеного постановою № 1219.

Чорнобильським центром розроблено та внесено на розгляд в установленому порядку проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови № 1219 з метою її актуалізації згідно з рішенням наглядової ради Чорнобильського центру, що відбулася 24.02.2004 р., та з урахуванням матеріалів доручення Кабінету Міністрів України від 14.04.04 № 460-ск/47 (до листа СБУ від 14.04.04 № 1/5/1/655-п).

В процесі обговорення та узгодження даного проекту акта суттєво зближено позиції учасників проведення моніторингу. 

1.2. Прийняття Кабінетом Міністрів України у 2004 р. постанови № 85 визначило шляхи вирішення Чорнобильським центром проблеми отримання бюджетного фінансування, включаючи фінансування діяльності з виконання функцій, покладених на ЦМП згідно з постановою № 1219.

ЦМП взяв участь в організації й оперативному супроводі бюджетного процесу. 

2. На виконання ст. 24 Закону України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” в частині організації діяльності  щодо  визначення, створення, забезпечення функціонування систем фізичного захисту ядерних  установок,  відповідних доручень Кабінету Міністрів України та з урахуванням  документів МАГАТЕ, Мінпаливенерго організувало процес нормативного визначення вчинення терористичних актів щодо ядерних установок.

Тендерним комітетом Мінпаливенерго прийнято рішення про укладення договору з Чорнобильським центром, оскільки згідно з постановою № 1219 саме на Чорнобильський центр покладено комплекс державних функцій, необхідних для її виконання, включаючи організацію взаємодії з центральними органами виконавчої влади, проведення експертного аналізу та оцінки відповідності проектів національним інтересам.

Протягом 2003 та 2004 років виконано два етапи науково-технічної роботи “Загальнодержавна оцінка загрози щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання” (шифр «Загроза»), яка фінансувалася за бюджетною програмою  “Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів”.

За результатами розгляду вищим керівництвом держави проекту розробленого акта щодо запровадження загальнодержавної оцінки загрози, Чорнобильський центр подасть до Мінпаливенерго пропозиції щодо продовження проекту «Загроза».

РОЗДІЛ 5.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

У Чорнобильському центрі впроваджено й ефективно функціонує система управління якістю, розроблена відповідно до вимог міжнародного стандарту ІSО 9001:2000. 

У грудні 2004 року міжнародною сертифікаційною організацією Бюро Веритас проведено сертифікаційний аудит системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ІSО 9001:2000 відповідно до заявленого виду діяльності “Науково-технічна й інжинірингова діяльність у сфері ядерної і радіаційної безпеки, радіоекології, управління проектами в галузі будівельних та інжинірингових заходів і технічного консалтингу”. 

За результатами аудита прийнято рішення про видачу Чорнобильському центру сертифіката відповідності міжнародного зразка. Сертифікат демонструє відданість ЧЦ інтересам споживачів і можливість надавати послуги, гарантуючи їхню якість.

Діяльність Центру забезпечено необхідними ліцензіями, дозволами і сертифікатами.

У 2004 році ЧЦ отримав наступні ліцензії та дозволи: 

· Ліцензія на право здійснення діяльності щодо проектування ядерної установки або сховища для зберігання РАВ, видана Державним комітетом ядерного регулювання України;
· Ліцензія на право здійснення будівельної діяльності, видана Державним комітетом України з будівництва й архітектури;
· Ліцензія на право здійснення робіт в галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації, видана Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації служби безпеки України;
· Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий Державним комітетом України з нагляду за охороною праці;
· Спеціальний дозвіл на право проведення науково-дослідних робіт на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, видане Державним департаментом - Адміністрацією зони відчуження МНС;
· Атестат акредитації МРЛ на проведення вимірів в галузі поширення Державного метрологічного нагляду, виданий ДП “Білоцерківський центр стандартизації, метрології та сертифікації”.
За результатами державної атестації, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки, у 2004 році Чорнобильський Центр атестований як науково-дослідна установа.

Для проведення спеціальних робіт в галузі радіоекології було отримано в Міністерстві охорони навколишньої природного середовища України дозволи на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу для проведення наукових досліджень.
Також у 2004 м здійснювалася попередня робота і були подані заявки:

· на одержання ліцензії на придбання та використання джерел іонізуючих випромінювань;
· на одержання державного сертифіката Міннауки України на право виконання наукової та науково-технічної експертизи.
Одержання зазначених ліцензій та сертифікатів заплановано на першу половину 2005 року.

Слід зазначити, що в 2004 р. у ЧЦ діяли отримані раніше ліцензії Міністерства освіти та науки України на право надання Чорнобильським центром послуг, пов'язаних з одержанням освіти на рівні відповідних вимог до підвищення кваліфікації, що відповідають діяльності «Підвищення кваліфікації з аварійної готовності та реагування в надзвичайних ситуаціях, охороні навколишнього середовища санітарно-захисної зони атомних станцій», і Рішення ДП НАЕК “Енергоатом” про затвердження постачальника науково-технічної та інжинірингової діяльності в галузі ядерної та радіаційної безпеки на всіх АЕС України.
Перелік усіх наявних ліцензій і дозволів приведений у Додатку №2.
Протягом 2004 року також виконано наступні заходи:

· Оновлено «Політику в сфері якості» ЧЦ, що відповідає стратегічним цілям ЧЦ і вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000. У відповідності з нею розроблено досяжні та вимірювані «Цілі в сфері якості ЧЦ» на   2004-2005 р. та «План забезпечення системи управління якістю ЧЦ на 2004-2005 р.р.». Керівництвом ЧЦ проведено аналіз ефективності функціонування системи управління якістю за поточний рік.  

· Оптимізовано й оновлено структуру управління ЧЦ, а також функції підрозділів і зв'язків між ними.

· Виконано комплекс робіт щодо створення відділу фізичного захисту та захисту інформації. Розроблено організаційну структуру відділу, всі необхідні посадові інструкції, отримано необхідні ліцензії та дозволи.

· Визначено перелік ліцензій і сертифікатів, необхідних ЧЦ для підвищення конкурентноздатності та розширення ринку, розроблено плани-графіки для їх одержання. 

· Підготовлено та виконано «Програму розробки, впровадження і сертифікації системи управління якістю ЧЦ відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2000».

· Службою якості організовано та проведено в липні 2004 р. навчальне заняття з теми «Система управління якістю ЧЦ. Основні вимоги». Усього навчено 37 співробітників. 

· 36 керівників підрозділів і відповідальних працівників ЧЦ пройшли навчання на семінарі «Введення до менеджменту якості і ISO 9000:2000», проведеному фахівцями Бюро Веритас. 

· Фахівці ЧЦ (21 особа) пройшли спеціальне навчання за курсом внутрішніх аудиторів, проведеним Бюро Веритас. 20 працівників отримали кваліфікацію міжнародних аудиторів систем менеджменту якості.

· 3 фахівці ЧЦ пройшли навчання за курсом «Підготовка кандидата в аудитори з сертифікації систем керування навколишнім середовищем відповідно до вимог ДСТУ ISO серії 9000 і 14000» в Українському науково-дослідному і навчальному центрі проблем стандартизації, сертифікації та якості Держспоживстандарту України.

· Проведено внутрішні аудити у всіх підрозділах ЧЦ, включених до СК. Усі виявлені в ході аудитів невідповідності усунуто. Виконано всі рекомендації аудиторів щодо поліпшення СК ЧЦ.

· Виконано частину робіт з розробки системи електронного документообігу в ЧЦ.

· Фахівцями відділу комп'ютерних технологій, служби маркетингу і служби якості розроблено програмний продукт База даних «Ліцензії та сертифікати», на основі якого будуть розроблені інші системи керування базами даних ЧЦ.
· Велася активна робота з розробки і коректування внутрішньої документації системи управління якістю ЧЦ. Визначено і документально описано основні процеси системи управління якістю, розроблено необхідні документовані процедури відповідно до вимог міжнародного стандарту ІSО 9001:2000. Переглянуто та приведено у відповідність з організаційною структурою управління ЧЦ всі внутрішні виробничі документи (195 документів).
· Організовано роботу з керування зовнішньою документацією ЧЦ (законодавчі і нормативно-правові документи органів державної влади, державні і галузеві стандарти, технічна документація сторонніх організацій та ін.).
· Відповідно до затвердженого «Графіка проведення внутрішніх аудитів СК ЧЦ на 2004 рік» та «Планів проведення внутрішніх аудитів СК ЧЦ» проведено 15 внутрішніх аудитів системи управління якістю ЧЦ.

· З метою усунення причин потенційних невідповідностей і попередження їхньої появи підготовлено й атестовано 37 керівників і фахівців ЧЦ, що беруть участь у роботах з проектування, експлуатації, іспитів, реконструкції, зняття з експлуатації та інших робіт, виконуваних ЧЦ у сфері надання послуг для об'єктів атомної енергетики. Перевірка знань проводилася в екзаменаційній комісії Мінпаливенерго України, а також в екзаменаційній комісії ЧЦ.

Роботи за Контрактом SIP 05-2-007-02 «Інтегрована база даних об'єкта «Укриття»

Для забезпечення якості робіт, виконуваних Консорціумом IBS/ChС (ТОВ «Інформаційні Бізнес Системи» м. Москва, і «Чорнобильський центр з проблем ядерної та радіаційної безпеки та радіоекології», м. Славутич) за Контрактом SIP 05-2-007-02 «Інтегрована база даних об'єкта «Укриття» визначено методи управління якістю продукції, встановлено принципи спільного функціонування систем управління якістю Компаній.

Розроблено звітні документи з якості за проектами:

· Посібник з якості SIP IBS/ChC 18 21 QAM 00 ХХ;

· Програму забезпечення якості проекту SIP IBS/Ch 18 22 QАР 00 ХХ;

· Програму нагляду за якістю SIP IBS/Ch 18 23 QSP 00 ХХ,

а також 14 документованих процедур якості Консорціуму IBS/ChC.
У серпні 2004 р. ГУП SIP проведено аудит системи якості Консорціуму IBS/ChC. 

За результатами аудиту заплановано проведення внутрішнього аудиту проекту ІБДУв 2005 році.

Діяльність науково-технічної бібліотеки ЧЦ

Бібліотечний фонд науково-технічної бібліотеки (НТБ) нараховує 2881 одиницю найменувань і регулярно поповнюється шляхом придбання спеціалізованої наукової і технічної літератури, підписки на російські й українські періодичні видання. У 2004 році до НТБ надійшли:

· технічна література, нормативно-технічна документація, книги – 188 найменувань;

· періодичні видання – 49 найменувань;

· архівні документи за проектами ЧЦ – 7 найменувань;

· тендерна документація ЧЦ за 32 проектам;

· технічна документація сторонніх організацій – 74 найменування.

Уся література, що надійшла, пройшла бібліографічну обробку, класифікована відповідно до УДК і внесена до бібліотечної бази даних. 

Послугами бібліотеки користаються фахівці ЧЦ, а також працівники ЧАЕС і жителі м. Славутича, що працюють за проектами ЧЦ.

РОЗДІЛ 6.
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТНО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

д
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рис. 1
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рис. 2
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рис. 3

В 2004 році ми можемо говорити про реальні спроби збалансувати структуру портфеля доходів ЧЦ. Валовий доход ЧЦ у 2004 році був сформований наполовину за рахунок наданих (переважно країнами-учасницями МЧЦ) і виграних на конкурсній основі грантів, а наполовину - за рахунок отриманих на тендерній основі національних і міжнародних проектів, а також замовлень, що надійшли завдяки активній роботі з постійними партнерами і замовниками (рис.1). Зміни в структурі портфеля доходів ЧЦ вбік збільшення частки проектів, отриманих на конкурсній основі (від участі в міжнародних і національних тендерах) (рис. 2, 3) ще раз підкреслюють активізацію госпрозрахункової діяльності ЧЦ і неухильну тенденцію до фінансової самостійності. Однак, у зв'язку з тим, що в 2004 році з боку США був відкритий черговий після 2001 року транш грантової підтримки ЧЦ, частка грантів у структурі доходів організації все ще залишається істотною. У той же час донорська підтримка США спрямована на реалізацію внутрішніх проектів підвищення конкурентноздатності та ринкової привабливості ЧЦ, а саме – ліцензування і сертифікація, підвищення кваліфікації персоналу, інформаційна підтримка, у т.ч. реконструкції веб-сайту, освоєння нових технологій керування проектами й інші напрямки. Одночасно грантами США підтримують фундаментальні дослідження МРЛ і науково-технічні роботи ЛАБ. 

Крім того, слід зазначити, що в 2004 році також ще не з'явилася четверта складова портфеля ЧЦ – це бюджетне фінансування науково-технічної діяльності ЧЦ.
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рис. 4
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рис. 5








В 2004 році найбільш диверсіфікованим виявився не лише портфель доходів Центру, але й портфель направлень діяльності (рис.4). Так, на відміну від попередньої, майже 9-річної діяльності, в 2004 році істотне місце (31%) в напрямках діяльності посіли нові напрямки, такі як інформаційні технології (проект ІБДУ) та фізичний захист (модернізація систем фізичного захисту онкологічних клінік України) (рис.5).
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рис. 6
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рис. 7


Діаграми на рис. 6-7 свідчать, що динаміка змінення структури зовнішніх (комерційних) проектів в частині збільшення частки  національних, в 2004 році дещо порушилась через отримання істотних проектів від ЄБРР та DOE (США). Крім того, і маркетингова діяльність Центру була більш активна на зовнішньому ринку послуг в 2004 році.
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рис. 8
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рис. 9
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рис. 10

З моменту створення Міжнародного Чорнобильського центру найактивнішим її членом і учасником були та залишаються Сполучені Штати Америки в особі Департаменту енергетики США. Крім того, DOE (через PNNL, TTY, SRL та інші лабораторії) є основним закордонним партнером Центру, як за міжнародними комерційними проектами, так і за грантовими проектами. Не дивлячись на те, що протягом останніх трьох років спостерігалася тенденція росту зацікавленості з боку інших країн-учасниць МЧЦ, зокрема з боку Великобританії та України, у 2004 році внесок і участь США в розвиток МЧЦ і співробітництво з Чорнобильським центром був значно переважним (наприклад, майже 73% у загальному обсязі грантової підтримки і майже 50% - у загальному обсязі фінансування Центру). Значна частка США в 2004 році пояснюється розблокованою грантовою підтримкою внутрішніх проектів розвитку ЧЦ і його фундаментальних досліджень в галузі радіоекології, а також виграним на тендерній основі проектом в галузі фізичного захисту онкологічних клінік України. Крім того, слід назвати ще одного, нового для ЧЦ,  замовника послуг – Європейський банк реконструкції та розвитку, обсяг і вартість робіт для якого складає майже третину усіх робіт, виконуваних ЧЦ у 2004 році .
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рис. 11
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рис. 12
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рис. 13

Рисунки 11-13 характеризують активність Центру щодо залучення нових замовлень. Позитивна динаміка цього показника свідчить не лише про збільшення кількості нових контрактів, але й про збільшення частки надходжень від них. 

В цілому вищевказані діаграми свідчать про досить успішну діяльність Чорнобильського центру в 2004 році, оскільки доходи від проектно-договірної діяльності за рік збільшилися вдвічі; вперше було досягнуто реальних результатів щодо диверсіфікації (або збалансованості) портфеля доходів, і комерційні проекти, отримані на конкурсній основі, досягли такої ж частки в ньому, що й гранти; освоєно нові напрямки діяльності, що вперше дозволяє говорити про спроби диверсіфікації діяльності Центру та освоєнні нових ринків; все більшими темпами зростає активність Центру щодо залучення нових проектів та укладання самостійних контрактів.

РОЗДІЛ 7.
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

(тис. грн.)

	 
	 
	2003
	2004
	+/-

	Активи
	Assets
	 
	 
	

	Поточні активи
	Current assets
	2760,0
	3460,9
	+700,9

	Грошові кошти
	 Cash
	580,5
	1831,3
	+1250,8

	Короткострокові інвестиції
	Short-term investments
	1697,6
	651,8
	-1045,8

	Дебіторська заборгованість, або рахунки до отримання
	Receivables/Accounts receivable
	64,6
	395,5
	+330,9

	Товарно-матеріальні запаси
	Inventories
	88,7
	289,8
	+201,1



	Попередоплачені поточні витрати
	Prepaid expenses
	82,8
	134,7
	  +51,9

	Інші поточні активи
	Other current assets
	245,8
	157,8
	-88,0

	Довгострокові активи
	Noncurrent assets
	8223,3
	7145,7
	-1077,6

	Основні засоби або власність, будинки та обладнання
	Property, plant and equipment
	8107,7
	7116,4
	-991,3

	Невідчутні (нематеріальні) активи
	Intangible assets
	115,6
	29,3
	-86,3

	Баланс
	Total
	10983,3
	10606,6
	-376,7

	Зобов’язання
	Liabilities
	
	
	

	Поточні зобов’язання
	Current liabilities
	1306,5
	823,8
	-482,7

	Кредиторська заборгованість за товари та послуги (або рахунки до сплати)
	Accounts payable 
	1177,6
	209,0
	-968,6

	Поточні зобов’язання щодо оплати праці 
	Payroll and other benefit related liabilities
	61,2
	84,0
	+22,8

	Поточні зобов’язання зі страхування, податків та  платежам
	Insurance and taxes payable
	41,2
	24,8
	-16,4

	Інші нараховані поточні зобов’язання
	Other current liabilities
	26,5
	506,0
	+479,5

	Власний капітал
	Owners' equity
	9676,8
	9782,8
	+106,0

	Інший додатковий капітал
	Contributed, additional paid in capital
	6847,0
	6163,9
	-683,1

	Нерозподілений прибуток
	Retained earnings
	1692,2
	3058,9
	+1366,7

	Прибутки майбутніх періодів
	Precollected revenue
	1137,6
	560,0
	-577,6

	Баланс
	Total
	10983,3
	10606,6
	-376,7


	Доходи  від операційної діяльності
	Operating revenue
	13749,9
	13651,3
	-98,6

	Продажи
	Sales
	4533,8
	4800,1
	+266,3

	Інші операційні доходи
	Other operating income
	9216,1
	8851,2
	-364,9

	Операційні витрати
	Operating expenses
	13261,2
	12334,7
	-926,5

	Витрати на реалізовану продукцію
	Cost of goods soil
	3182,8
	3822,3
	639,5

	Витрати на збут
	Selling expenses
	-
	-
	

	Адміністративні витрати
	General and administrative expenses
	1763,1
	1376,1
	-387,0

	Інші операційні витрати
	Other operating expenses
	8315,3
	7136,3
	-1179,0

	 
	 
	
	
	

	Доходи  від фінансової діяльності
	Investment  income
	209,3
	113,9
	-95,4

	Доходи від процентів та дівідентів
	Interest income
	209,3
	113,9
	-95,4

	Фінансові витрати
	Investment  expenses
	-
	-
	

	Інші фінансові витрати
	Other investment expenses
	-
	-
	

	 
	 
	
	
	

	Інші прибутки 
	Other income
	-
	-
	

	Інші витрати
	Other expenses
	-
	-
	

	 
	 
	
	
	

	Витрати щодо сплати податку на прибуток
	Tax
	-
	30,6
	+30,6

	Нерозподілений прибуток 
	Retained earnings
	698
	1399,9
	+701,9


РОЗДІЛ 8.
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2004 р. перед Чорнобильський центром стояло завдання збереження та подальшого розвитку економічної самостійності, яке було успішно виконано: за рік ЧЦ отримав робіт на суму близько 3 млн. доларів США, що майже в 3,5 рази перевищує торішні показники.
Механізмами одержання проектів були тендери, гранти та замовлення.

Структуру проектів ЧЦ за механізмом одержання в 2003  та 2004 р.р. представлено на порівняльній діаграмі 1:
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Діаграма 1. Структура проектів ЧЦ за механізмом одержання (за сумами)

Ця діаграма демонструє, що в 2003 і в 2004 році більше половини проектів отримано шляхом участі в тендерах. З одного боку це високий показник ділової активності Центру. Однак, з іншого боку цим механізмом неможливо керувати, і Чорнобильський центр може лише брати участь в оголошених тендерах. Крім того, участь у національних тендерах неможливо планувати, тому що на національному ринку майже відсутня практика публікації інформації про тендери, що плануються до проведення.

В 2004 році, не зважаючи на зниження загальної кількості тендерів, у яких брав участь ЧЦ, результативність участі зросла  в 2004 р. до 55% проти 38% у 2003 р. (діаграма 2).
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Діаграма 2.  Участь ЧЦ у тендерах 1999-2004 р.р.

Одержання замовлень у результаті переговорів є більш керованим механізмом, тому що залежить не тільки від стану ринку, але й від активності ЧЦ. Збільшення частки замовлень з 12% до 21% є позитивним результатом маркетингової діяльності в 2004 р. Для забезпечення більш збалансованого портфеля проектів необхідно збільшити цю частку до 25-30%.

Першочерговими завданнями наступного року будуть:
1. Освоєння додаткового джерела фінансування – бюджетного – з метою забезпечення збалансованого портфеля доходів.
2. Активізація маркетингової діяльності ЧЦ на внутрішньому ринку та самостійний вихід на зовнішній (розширення освоєних ринків).
3. Активізація співробітництва з усіма країнами-учасницями МЧЦ, а також міжнародними громадськими організаціями (нові гранти, конкурентноспроможність через імідж).
РОЗДІЛ 9.
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Реконструкція веб-сайту Чорнобильського центру

Протягом року проведено комплексний аналіз веб-ресурсу Центру до реконструкції. На підставі результатів аналізу розроблено і затверджено нову концепцію, у відповідності з якою виконано реконструкцію веб-сайту. Реконструйований веб-сайт містить інформацію щодо діяльності всіх структурних підрозділів Центру, в тому числі - розташованих в Києві. В зв’язку з цим припинено  роботу сайту Київського відділення Чорнобильського центру.

З метою забезпечення швидкості доступу до даних, що містяться на сайті, та з урахуванням нових технологій, які використовувалися при його створенні, проведено аналіз ринку послуг хостінг-провайдерів та на підставі цього аналізу укладено договір з новим підрядником – компанією Starhost.


Для зручності користувачів та збереження досягнутої аудиторії адресу веб-сайту  не змінено: www.chornobyl.net
Інформацію про сайт направлено для реєстрації у пошукових системах та каталогах: Alta Vista, Open Directory Project, Google, Яндекс, Yahoo, Rambler, Мета, BigMir, UA Portal, а також до міжнародної комунікаційної платформи chernobyl.info. 

Протягом року здійснювалася підтримка офіційного сайту Франко-німецької ініціативи по Чорнобилю www.fgi.icc.gov.ua
Рекламно-інформаційна діяльність 

Проведено комплекс робіт з розробки корпоративного стилю Чорнобильського центру. В результаті розроблено логотип організації, який зареєстрований у Департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти ти науки України. Виготовлено символіку Центру, розроблено корпоративний стиль оформлення презентаційної продукції Центру, який використано при виготовленні рекламно-інформаційної продукції, інформаційних стендів ЧЦ, відеофільму, веб-сторінки.

Інформацію про Чорнобильський центр розміщено у каталогах:

· «Город белого ангела. Славутич из века в век» з серії «Кто есть кто»

· 3-ї національної виставки високих технологій “Укртехнологія-2004”, організатором якої є Міністерство освіти і науки України, Міністерство промислової політик України, Київська державна адміністрація.  

Діяльність Чорнобильського центру  висвітлювалася у ЗМІ:

· в газетах “Урядовий кур’єр”, “Теледень-Славутич”, “Атомник України”

· ряді електронних видань

· місцевих, обласних та державних телеканалах. 

Створено відеофільм-візитівка Чорнобильського центру. Прем’єрний показ фільму відбувся напередодні 18-ї річниці Чорнобильської аварії на славутицькому телебаченні. Виготовлений трьома мовами – українською, російською, англійською, – фільм широко використовується як презентаційний матеріал під час візитів до Центру, а також для забезпечення різноманітних заходів (відеоматеріали використані під час підготовки експозиції України для міжнародної виставки “Експо-2005”, створенні відеосюжетів про діяльність Центру тощо).

Зібрано та передано виконавцю інформаційний матеріал для виготовлення CD з матеріалами семінару з ФНІ по Чорнобилю. Здійснено комплекс робіт щодо упорядкування архіву друкованих матеріалів за результатами ФНІ.

Виконано комплекс робіт з підготовки та редагування інформаційних буклетів для педагогів та медичних працівників з чорнобильської тематики, які готуються в рамках проекту Чорнобильської програми ООН.

Видано збірник нормативних документів, які регламентують діяльність Центру.

Забезпечено щотижневу розсилку електронного дайджесту новин ядерної галузі передплатникам збірника “Ядерні новини України та світу”.

Забезпечено підтримку в актуальному стані інформаційних стендів Центру. Повністю оновлено інформаційне наповнення 10 стендів щодо всіх напрямків діяльності Центру та 13 стендів щодо основних проектів, над якими він працює. Забезпечено щотижневе інформування працівників Центру щодо основних подій, що відбувалися в галузях, де  Центр провадить свою діяльність.

Підготовка нарад, зустрічей, організація візитів

Підготовлено та проведено чергове засідання наглядової ради Чорнобильського центру, яке відбулося 24 лютого під головуванням міністра охорони навколишнього природного середовища С. Полякова. В роботі наглядової ради взяли участь представники секретаріату Кабінету Міністрів, профільних міністерств, відомств та комітетів Верховної Ради України. Особливу увагу приділено необхідності активізації зусиль щодо бюджетного фінансування Центру, а також координації заходів міністерств та комітетів Верховної Ради щодо вирішення цього питання. 

Виконано комплекс організаційних робіт для підготовки засідання Ради учасників МЧЦ, яка відбулася 13 травня у Лондоні, Великобританія. Підготовлено пакет інформаційних матеріалів для забезпечення презентацій спеціалістів Центру та інформаційного супроводу заходу. 


27 лютого у Празі відбулася зустріч керівництва Чорнобильського центру та Інституту підтримки експлуатації АЕС, Україна та керівництва Інституту ядерних досліджень Ржеж, Чеська Республіка. Результатом зустрічі стало підписання протоколу про наміри щодо створення українсько-чеського  ядерного кластера.


Ядерний кластер діятиме у сфері надання послуг з ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки, поводження з радіоактивними відходами, протиаварійного реагування, ядерно-фізичних розрахунків. Кластер провадитиме наукові, технічні, соціальні, освітні та інші програми у галузі атомної енергетики. Використання спільного потенціалу його учасників буде сприяти підвищенню конкурентноздатності на зовнішніх ринках. 

Протягом року Чорнобильський центр прийняв ряд делегацій. Центр відвідали:

заступник Генерального директора МАГАТЕ Анна Марія Четто; учасники семінару-практикуму для керівників секретаріатів ВР АР Крим, обласних та міських рад, міських голів міст обласного значення України; учасники прес-туру “Слов’янські ЗМІ – у Чорнобилі”; голова обласного управління податкової інспекції України; представники міжнародної благодійної організації “Друзі Чорнобильських центрів”; кореспонденти журналу “Візао”, Португалія; кореспондент Скотт Корбен, телекомпанія Darlow Smithson, Лондон, Великобританія; американський вчений Елізабет Байерл та ін.

Випуск журналу Міжнародного Чорнобильського центру INSIGHT

Протягом року вийшов друком 13-й номер журналу INSIGHT, який завершив попередній контракт на видання журналу. До Міністерства торгівлі та промисловості Великобританії (DTI) направлено пропозиції щодо продовження проекту. Концепцію розвитку журналу схвалено представниками DTI. Тривали роботи щодо підготовки контракту.

У лютому журнал став переможцем загальноміської акції “Славутчанин року” в номінації “Інформаційна підтримка Славутича”.

Поліграфічна робота

Виготовлено пакети учасників семінарів “Радіоекологія Чорнобильської зони” та “Франко-німецька ініціатива по Чорнобилю: результати та їхнє значення для людини та довкілля” (збірки тез, програми, бейджі учасників, списки учасників, інформаційні листи тощо).

Виготовлено ряд рекламних матеріалів для Чорнобильського центру, розроблено макет пересувного стенду про діяльність Центру.

Виготовлено та надіслано замовникам збірки “Ядерні новини України та світу”. 

Виконано комплекс поліграфічних робіт в рамках проекту Чорнобильської програми ООН щодо видання інформаційних матеріалів для вчителів та медичних працівників, присвячених чорнобильським питанням.

Перекладацька діяльність

Забезпечено переклад у рамках всіх проектів Чорнобильського центру, а також під час проведення переговорів, зустрічей, листування та іншої поточної діяльності. 

Забезпечено переклад матеріалів в рамках семінарів, конференцій та інших заходів, організатором або учасником яких був Чорнобильський центр.

Тривали роботи за проектом щодо перекладу технічної документації для PNNL, США. Спеціалісти центру здійснювали загальну координацію робіт та ведення бази даних за проектом. 

Здійснювався переклад новин NucNet та їх розміщення на веб-сайті Центру. В рамках проекту підтримувалася база даних інформаційних матеріалів.
РОЗДІЛ 10.
ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ

Спільно з Міністерством торгівлі та промисловості Великобританії організовано та проведено Раду учасників Міжнародного Чорнобильського центру, що відбулася 13 травня у Лондоні.

В ході засідання Ради учасників керівники ЧЦ представили основні результати діяльності організації за звітний період, зробили аналіз фінансово-економічної діяльності, виклали концепцію діяльності щодо просування Чорнобильського центру на ринку послуг, окреслили перспективні завдання щодо розвитку організації.

Члени Ради відзначили, що за минулий період значно покращився процес управління організацією, схвалили стратегію діяльності Центру, спрямовану на отримання національних і міжнародних контрактів на конкурсній основі. Представники країн-учасниць також відмітили успішне розширення сфер ділової активності Чорнобильського центру.

Проводилися спільні дослідження, реалізовувалися спільні проекти з організаціями з країн-учасниць МЧЦ:

PNNL, США

Аргонська Національна Лабораторія США 
Техаський Технологічний Університет, США

Саванна-Ріверська екологічна лабораторія Університету Джорджії, США

Університет Південної Кароліни, США

Вілсборнський науково-дослідний інститут садівництва, Великобританія


IRSN, Франція

GRS, Німеччина.

РОЗДІЛ 11.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Чорнобильський центр взяв участь у міській акції “Славутчанин року” та став переможцем у номінації “Інформаційна підтримка Славутича” загальноміської акції “Славутчанин року” за видання журналу INSIGHT. 

Надано технічну допомогу Славутицькому міськвиконкому щодо організації відеозйомок заходу.

На базі МРЛ в рамках проекту “Здорові міста” за напрямком “Молоде покоління обирає здоров’я” організовано та проведено серію ознайомчих екскурсій для 8-класників міста Славутича.

Центр взяв активну участь в організації та проведенні дня міста. 

Традиційно організовано різдвяні привітання дітей, що навчаються у Славутицькому Центрі медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів.

Спеціалісти Центру організували макетування та виготовлення збірки поезій чернігівського поета Михайла Райського, яка присвячена чорнобильській тематиці.

Надано інформаційну підтримку та поліграфічні послуги податковій адміністрації м. Славутича, ряду організацій м. Славутича та м. Києва.

РОЗДІЛ 12.
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ.

Протягом 2004 року спеціалісти Чорнобильського центру брали участь в організації та проведенні ряду міжнародних та національних конференцій та семінарів.

Чорнобильський центр очолив організаційні роботи з підготовки та проведення Міжнародного семінару “Франко-німецька ініціатива (ФНІ): результати та їхнє значення для людини та довкілля”, який відбувся 5-6 жовтня у Києві.

На семінарі представлено підсумки багаторічної роботи вчених з України, Франції, Німеччини, Росії, Бєларусі щодо створення інформаційної бази даних про радіаційні, екологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи. База даних створювалась в рамках Міжнародного Чорнобильського центру. Координатори ФНІ: Інститут Захисту і Ядерної Безпеки (IRSN, Франція), Асоціація з Безпеки Реакторів і Установок (GRS, Німеччина) і Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології (Україна). 

В роботі семінару взяли участь понад 200 вчених і фахівців з 12 країн світу.

На базі МРЛ 12-14 вересня проведено науковий семінар “Радіоекологія Чорнобильської зони”, організований за підтримки Міжнародної Спілки Радіоекологів, Міжнародного Агентства з Атомної Енергії, Департаменту Енергетики США, Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення. В роботі семінару взяли участь понад 50 представників з 5 країн світу. В ході семінару обговорено актуальні питання щодо екологічного стану території зони відчуження. 

Спеціалісти ЧЦ взяли участь у роботі конференції ECORAD, що відбулася 7-9 вересня в м. Екс-ен-Провансі, Франція. На конференції представлено ряд стендових доповідей спеціалістів МРЛ.  

Керівництво Центру  взяло участь у роботі 1-ї міжнародної  конференції “Про можливості розвитку бізнесу та відновлення економіки”, яка відбулася за підтримки Міністерства торгівлі та промисловості Великобританії 28-30 січня у Вільнюсі, Литва. Директор-координатор ЧЦ виступив з доповіддю на тему “Можливості створення перспективних компенсуючих робочих місць на основі використання оптоволоконної лінії зв’язку”.

Відповідно до доручення віце-прем’єр-міністра України від 7 квітня 2004 р. № 8498/3/104 щодо проведення конференції “Наука-Чорнобиль - 2005” організовано та спільно з комітетом ВРУ з екополітики проведено перше засідання оргкомітету. Згідно з його рішенням підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проведення міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя Чорнобильської катастрофи. Опрацьовано, зведено та передано до комітету ВРУ з екополітики пропозиції оргкомітету щодо організації конференції та програми її проведення.

Спеціалісти Лабораторії аналізу безпеки (ЛАБ) взяли участь у роботі семинару для користувачів коду MELCOR з Вірменії, що відбувся  8-26 лютого в Будапешті, Угорщина.
Семінар проведено в рамках проекту навчання користувачів коду MELCOR з Вірменії за підтримки МАГАТЕ. В ході семінару спеціаліст ЛАБ разом з партнерами з інституту VEIKI (Угорщина) виконав базове навчання користувачів роботі з кодом MELCOR. Представлено основні підходи та практичні приклади моделювання блоків з реакторами ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 з використанням коду MELCOR.

Спеціалісти ЛАБ працювали в рамках семінару щодо використання коду MELCOR та CONTAIN для аналізу запроектних/важких аварій (в рамках проекту підтримки кодів аналізу запроектних/важких аварій на Україні), що відбувся 19-30 квітня в Києві.

Семінар організовано Аргонською Національною Лабораторією США (Argonne National Laboratory (ANL)). Спеціалісти ЛАБ представили результати адаптації розрахункової моделі блока №1 ПУАЕС для коду MELCOR для аналізу запроектних/важких аварій, а також виконали кілька тестових розрахунків (разом з представниками АЕС та інших організацій).

В ході семінару з ІАБ 2 рівня, що відбувся 19-24 квітня в Києві, спеціалісти ЛАБ взяли участь в обговоренні підходів до виконання ІАБ 2 рівня. Семінар організовано ANL та  PNNL, США.

На семінарі “Використання ймовірнісного аналізу безпеки в експлуатації АЕС та у прийнятті рішень регулюючим органом”, що відбувся 17-21 травня в Києві, спеціалісти ЛАБ взяли участь в обговоренні питань використання ІАБ для моніторингу ризику, оцінки заходів щодо підвищення безпеки тощо. Семінар організований ANL, США.

Питання щодо доопрацювання інструкцій РАЕС серії А-0, А-1, А-2 обговорено у ході семінару щодо розробки СОАІ блока №1 РАЕС 21-25 червня у Кузнецовську, в якому взяли участь фахівці ЛАБ. В роботі семінару, організованого PNNL, США, також взяли участь представники компанії Westinghouse, РАЕС, УТЦ РАЕС, ІТЦ. 

Фахівець ЛАБ виступив з доповіддю «Розробка набору вихідних даних для коду MELCOR 1.8.3 для АЗПА енергоблока №1 ЮУАЕС" в ході роботи  семінару "Аналіз безпеки для АЕС з реакторами ВВЕР (Форум -8)", який відбувся 28-30 вересня у м. Пиштяни, Словаччина. 

Метою семінару був обмін інформацією про сучасні підходи та методи аналізу безпеки для реакторів ВВЕР. 

Спеціалісти ЛАБ взяли участь у роботі регіонального семінару МАГАТЕ "Сучасні методи моделювання у ІАБ з акцентом на аналіз надійності персоналу", що відбувся 4-8 жовтня у Києві.
Метою семінару був обмін інформацією про сучасні методи ймовірнісного аналізу безпеки. Розглянуто методики, що використовуються під час оцінки надійності персоналу.

Директор ЛАБ виступив з доповіддю "Application of ATHLET Code to support ZNPP Unit 5 PRA Review Activities" на семінарі "Розрахункові коди GRS: розробка, валідація та використання", що пройшов у жовтні у м. Гаршинг, Німеччина.

Семінар був присвячений обговоренню останніх досягнень у розробці, валідації та використанні розрахункових кодів розробки GRS, Німеччина. 

Спеціалісти ЛАБ взяли участь у роботі Форуму з ядерної безпеки EUROSAFE, який відбувся у листопаді у Берліні, Німеччина.
Форум присвячено обговоренню останніх досягнень в галузі безпеки, включаючи сучасні методи аналізу безпеки, питання розрахункового моделювання тощо.

Чорнобильський центр виступив співорганізатором наради фахівців концерну "Росенергоатом" і НАЕК "Енергоатом" з питань зняття з експлуатації енергоблоків атомних станцій, яка відбулася 10-12 листопада в  м. Славутичі та на Чорнобильській АЕС.

Учасники наради ознайомилися з діяльністю Центру, досвідом його роботи в галузі науково-технічної підтримки робіт щодо зняття енергоблоків АЕС з експлуатації,  заслухали й обговорили доповіді за даною тематикою. У ході наради розглянуто питання змін у ядерному законодавстві України, нормативно-правових актів щодо зняття з експлуатації АЕС України, розробки вимог до проекту зняття з експлуатації енергоблоків АЕС. 

У рамках наради відбулося відвідання проммайданчика ДСП ЧАЕС, а саме заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів, сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

Спеціалісти ЛІРТ взяли участь у роботі Наукової конференції Інституту ядерних досліджень, яка відбулася у лютому в м. Києві.

Фахівці МРЛ взяли участь у роботі двох наукових нарад МАГАТЕ «IAEA Programme on Environmental Modelling for RAdiation Safety (EMRAS)», що відбулися у квітні та листопаді у Відні, Австрія, зокрема, в роботі робочих груп “Urban Remediation” і “Biota Dosimetry”. Обговорювалися питання про деталі створення технічних документів МАГАТЕ з питань моделювання наслідків радіаційного забруднення урбаністичного середовища і дозиметрії біологічних об’єктів. 

Представники Центру взяли участь у роботі круглого столу “Гармонізація чорнобильського законодавства”, організованого комітетом ВРУ з екополітики за участі українських та міжнародних організацій, що опікуються даним питанням. Підготовлено та передано до комітету пропозиції щодо організації подальших робіт з розв’язання чорнобильських проблем. Матеріали круглого столу вийшли друком.

Підготовлено пакет інформаційних матеріалів про Чорнобильський центр для участі делегації Київської області України у виставці “Експо-2005”, що відбудеться в м. Аїчі,  Японія.  

Проведено презентацію Центру на робочій зустрічі  з представниками словацької компанії VUJE Trnava. 

Розпочато організаційну роботу щодо проведення чергової конференції МЧЦ-2005 “Ядерні об’єкти: надійність та безпека”: розроблено пропозиції щодо тематики та організаційних питань проведення конференції, направлено листи представникам країн-учасниць МЧЦ та профільним міністерствам та відомствам України щодо підтримки проведення конференції, проведено переговори та досягнуто домовленості з ДСП ЧАЕС щодо спільної участі в організації конференції.  

Додаток 1.
Стан виконання доручень Кабінету Міністрів України
	№ п/п
	№ документу
	Вид документу
	Відповідальний
	Зміст
	Примітки

	БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЧЦ
	

	1
	Від 18.03.2004 №11504/1
	Доручення КМУ
	Ладижева О.О.

Бондарьков М.Д.

Нечитайло С. А.
	Виконання рішень Протоколу №4 наглядової ради ЧЦ (НР ЧЦ) від 24.02.2004 
	1) Згідно з планом заходів щодо організаційно-технічного та фінансового забезпечення головних напрямків діяльності ЧЦ розроблено державну програму «Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки» (19.03 – 25.03, Звіт_1)

2) Підготовлено планові калькуляції кошторисної вартості робіт на 2005 р. до Тематичного плану до бюджетної програми “Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки” та направлено до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. (23.04 – 30.04, Звіт_5)
3) За попередніми даними роботи Чорнобильського центру внесені до бюджетної програми на 2005 рік Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. (14.05 –21.05, Звіт_7)

4) Одержано зауваження щодо проектів “Плану організаційно-технічних та фінансових заходів” та Тематичного плану до бюджетної програми від Держатомрегулювання та Міністерства економіки України. Проекти доопрацьовуються з урахуванням зазначених зауважень. (21.05 – 28.05, Звіт_8)

5) Доопрацьовано, з урахуванням одержаних зауважень, Тематичний план до бюджетної програми “Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки” та планові калькуляції кошторисної вартості робіт та направлено до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. (04.06 – 11.06, Звіт_10)

6) Доопрацьовані та узгоджені з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України Тематичний план до бюджетної програми “Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки” та планові калькуляції кошторисної вартості робіт направлено до Міністерства. фінансів України. (11.06 – 18.06, Звіт_11)

7) Розроблено, з урахуванням одержаних від Міністерства фінансів України зауважень, нову редакцію Плану робіт Центру на 2005 рік з уточненням планових калькуляцій кошторисної вартості робіт. Здійснюється взаємодія з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України щодо супроводження вищеназваних пропозицій на узгодження в Міністерство фінансів України.(18.06 – 25.06, Звіт_12)

Фінансова піддтримка робіт по Тематичному плану війшла в бюджет 2005 р. під кодом програмного класифікатора “Видатки бюджету та кредитування державного бюджету № 2401310” за графою “Видатки розвитку”

	2
	Від 30.04.2004
19284/1/1-04
	Доручення КМУ до листа Верховної Ради від 28.04.2004 р. № 06-Р/5385/1070
	
	Щодо проведення експертизи проекта Закону України «Про державний бюджет України на 2004 р.» (реєстраційний номер 5385 від 08.04.2004 р.) та про подання Кабінету Міністрів висновку й відповідного економічного обгрунтування
	1) Направлено пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2004 р.” до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. (30.04.-14.05, Звіт_6)

	3
	Від 09.06.2004

№24617/1/1-04
	Доручення КМУ до листа Посла США 
	
	Щодо забезпечення фінансування ЧЦ під час опрацювання змін до Державних бюджетівУкраїни на 2004-2005 рр.
	1) Здійснюється взаємодія з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством фінансів України щодо забезпечення фінансування Центру на 2004-2005 роки. (11.06 – 18.06, Звіт_11)

	4
	Від 22.06.2004 

№24617/3/1-04
	Доручення КМУ до листів Мінфіна та Надзвичайного та Повноважного Посла Великої Британії
	
	Щодо забезпечення фінансування ЧЦ під час опрацювання змін до Державних бюджетівУкраїни на 2005 р.
	1) Направлено, з урахуванням одержаних зауважень, проект Плану заходів щодо організаційно-технічного та фінансового забезпечення головних напрямків діяльності Центру на 2005-2006 роки до Міністерства фінансів України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. (25.06 – 02.07, Звіт_13)

2) Направлено до Міністерства охорони навколишнього природного середовища та до Міністерства фінансів України скорочений тематичний план до бюджетної програми «Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки». (16.07 – 23.07, Звіт_16)

	5
	Від 22.07.2004

32278/1/1-04
	Доручення КМУ до звернення Комітету Верховної Ради з питань бюджету від 19.07.2004 № 06-9/8-711 та листів Мінфіну від 9.07.2004 № 31-03183-3-8/5272 і Мін природи від 16/07/2004 № 7813-к/22/1-2
	
	Розглянути і при можливості врахувати під час формування проекту держбюджету на 2005 рік питання щодо фінансового забезпечення Чорнобильського центру та про результати у визначений законодавством строк проінформувати Комітет Верховної Ради і Кабінет Міністрів
	1) Підготовлено та направлено до Міністерство фінансів України та до Міністерство охорони навколишнього природного середовища України роз’яснення до розрахунків потреби коштів на забезпечення діяльності Центру на 2004-2005 рр., з урахуванням усіх одержаних зауважень. (23.07 – 30.07, Звіт_17)

2) Прохання щодо включення бюджетної програми Чорнобильського центра «Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки» (КПВК 2401330) до Запиту № 3 «Додаткова потреба» направлено на ім'я міністра охорони навколишнього природного середовища С.В. Полякова.

Направлено листа з проханням доручити Мінфіну та Мінприроди в процесі подання та розгляду Запиту № 3 «Додаткова потреба» включити до проекту Державного бюджету на 2005 рік бюджетну програму Чорнобильського центра «Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки» (КПВК 2401330) на ім'я першого віце-прем’єр-міністра України М.Я. Азарова. (07.08 – 13.08, Звіт_19)

3) Допрацьовуються документи щодо бюджетного Запиту на 2005 рік. (14.08 – 20.08, Звіт_20)

4) Допрацьовано документи, що супроводжують бюджетний запит Чорнобильського центру на 2005 рік, згідно з уточненими прогнозованими сумами фінансування. (20.08 – 27.08, Звіт_21)

5) Спільно з Міністерством охорони природного навколишнього середовища України підготовлено Бюджетний запит на 2005 рік (Форма 2005-2) та готується для Міністерства фінансів України Бюджетний запит на 2005 рік (Форма 2005-3). (27.08 – 03.09, Звіт_22)

6) Підготовлено, з урахуванням одержаних зауважень, бюджетні запити на 2005 рік: індивідуальний (Форма 2005-2) та додатковий (Форма 2005-3) і Тематичний план до бюджетної програми «Експертно-аналітичне та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки» та направлено до Міністерства охорони природного навколишнього середовища України. (03.09 – 10.09, Звіт_23)

7) Від Міністерства фінансів України одержано інформацію щодо включення до проекту Державного бюджету на 2005 рік бюджетної програми «Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки». Розпорядником коштів для забезпечення діяльності Центру призначено Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. (17.09 – 24.09, Звіт_25)

	ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЧЦ

	1
	Від 18.03.2004 №11504/1
	Доручення КМУ
	Ладижева О.О.

Бондарьков М.Д.

Нечитайло С.А.
	Виконання рішень Протоколу №4 наглядової ради ЧЦ (НР ЧЦ) від 24.02.2004 
	1) Направлено інформацію з обґрунтуванням необхідності врегулювання статусу Міжнародного Чорнобильського центру (МЧЦ) до Міністерства юстиції України.

Направлено Проект положення про МЧЦ до Міністерства закордонних справ. (23.04 – 30.04, Звіт_5)

2) Направлено запит до Міністерства закордонних справ України щодо роз’яснень деяких питань у сфері міжнародних відносин, що стосуються дії Меморандумів про взаєморозуміння між урядом України та урядами США, Великої Британії, Франції та Німеччини щодо участі та підтримки діяльності Міжнародного Чорнобильського центру. (25.06 – 02.07, Звіт_13)

3) Направлено прохання до Аташе з енергетики Департаменту енергетики США в Україні розглянути можливості перепідписання Імплементаційного протоколу стосовно Центру та продовження діючих Технічних завдань відносно Міжнародного Чорнобильського центру та Міжнародної радіоекологічної лабораторії. (09.06 – 16.06, Звіт_15)

	2
	
	
	
	
	

	державне замовлення (тендер з одним учасником) ЗАГРОЗА

	1
	Від 18.03.2004 №11504/1
	Доручення КМУ
	Ладижева О.О.

Бондарьков М.Д.

Нечитайло С.А.
	Виконання рішень Протоколу №4 наглядової ради ЧЦ (НР ЧЦ) від 24.02.2004 
	1) Направлено пропозиції щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника для виконання проекту "Розробка НПА, що визначає правила фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на заміну "Правил фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок" до Держатомрегулювання України. (21.05 – 28.05, Звіт_8)
2) Направлено запит до Міністерства охорони здоров’я  України щодо надання дозволу на виконання робіт з розробки ГДВ (граничних доз викидів) та ГДС (граничних доз скидань) радіоактивних речовин та на проведення аудиту систем радіаційного контролю (28.05 – 04.06, Звіт_ 9)

3) Спільно з Міністерством палива й енергетики та Міністерством фінансів України ведеться робота щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника для виконання проекту "Розробка НПА, що визначає правила фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на заміну "Правил фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок" (11.06 – 18.06, Звіт_11)

4) Проект додаткової угоди на продовження робіт у рамках проекту “Загроза” підготовлено та направлено до Міністерства палива та енергетики України. (31.07 – 06.08, Звіт_18)

5) Остаточну редакцію договірних документів, необхідних для отримання дозволу Міністерства економіки України, на застосування процедури закупівлі в одного виконавця щодо проекту “Загроза” направлено до Міністерства палива й енергетики України. (14.08 – 20.08, Звіт_20)

6) Відбувається процес підписання договору з Міністерством палива й енергетики України на виконання робіт за проектом «Загроза». (17.09 – 24.09, Звіт_25)

7) Підготовлено попередній проект організації Державної оцінки загрози об’єктів фізичного захисту та направлено до Міністерства палива й енергетики України для подальшого міжвідомчого розгляду та узгодження. (12.11 – 19.11, Звіт_32)

Проект “Загальнодержавна оцінка загрози щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання” виконано та здано Замовникові. (26.11 – 10.12, Звіт_33)

	моніторинг міжнародних проектів

	1
	Від 16.12.2003

№ 80085
	Доручення КМУ
	Нечитайло С.А.
	Про організацію у відповідності до постанови КМУ від 04.08.200 № 1219 проведення моніторингу проектів спорудження сховища відпрацьованого ядерного палива-2 Чорнобильської АЕС.
	

	2
	Від 09.04.2004 №453-ск/47
	Доручення КМУ
	Нечитайло С.А.
	Про подачу пропозицій щодо будівництва ЗППРАВ на ДСП ЧАЕС
	1) Направлено листа Голові Держатомрегулювання України з пропозицією створити робочу групу, в якому наведено можливі завдання цієї групи. (09.04 – 16.04, Звіт_3)

	3
	Від 21.04.2004
№17110/1/104
	Доручення КМУ до листа Мінекономіки від 15.04.04 №46-21/1571-10
	
	Про організацію подання Мінекономіки (відповідно до положень Постанови КМУ від 04.08.00 №1219) інформаційних звітів (повідомлень) згідно з даними моніторингу відповідних проектів міжнародної технічної допомоги.
	1) Направлено інформацію про діяльність щодо виконання рішень засідання наглядової ради Чорнобильського центру від 24.02.04 та прохання надати виписку з чинної щорічної програми та Державного реєстру стосовно проектів (програм) міжнародної технічної допомоги Міністру економіки та з питань європейської інтеграції. (23.04 – 30.04, Звіт_5)

2) Направлено пропозиції щодо виконання постанови КМУ №1219 “Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології” до Кабінету Міністрів України. (14.05 –21.05, Звіт_7)

3) Організовано та розпочато мониторінг проектів в рамках Франко-Німецької ініціативи. (25.06 – 02.07, Звіт_13)

	4
	Від 14.04.2004

№460-ск/47
	Доручення КМУ (до листа СБУ про підвищення ефективності міжнародних проектів)
	
	Враховувати пропозиції СБУ під час реалізації п. 6 протоколу НР ЧЦ (проведення державного моніторингу пріоритетних національних та міжнародних проектів)
	1) Підготовлено та направлено на узгодження у встановленому порядку проект змін, що вносяться до “Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допоги,” затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002 № 153 та до постанови КМУ від 04.08.2000 № 1219. (09.04 – 16.04, Звіт_3)

2) Одержано зауваження до проекту постанови щодо внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Проект постанови доопрацьовується з урахуванням зазначених зауважень.(30.04.-14.05, Звіт_6)

3) Направлено пропозиції щодо виконання постанови КМУ №1219 “Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології” до Кабінету Міністрів України. (14.05 –21.05, Звіт_7)

4) Організовано та розпочато мониторінг проектів в рамках Франко-Німецької ініціативи. (25.06 – 02.07, Звіт_13)

	5
	Від 21.05.2004

До № 460-ск/47
	Доручення КМУ до листа ЧЦ від 19.05.2004 
	
	Доопрацювати проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги та постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. № 1219»
	1) Одержано зауваження щодо проектів “Плану організаційно-технічних та фінансових заходів” та Тематичного плану до бюджетної програми від Держатомрегулювання та Міністерства економіки України. Проекти доопрацьовуються з урахуванням зазначених зауважень. (21.05 – 28.05, Звіт_8)

	6
	Від 7.07.2004 

Без номера
	Доручення КМУ до листа Мінприроди
	
	Терміново закінчити опрацювання проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги та постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. № 1219»
	1) Доопрацьований проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. № 1219 «Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології» та пропозиції з обгрунтуванням щодо проведення узгоджувальної наради по проекту направлено до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. (09.07 – 16.07, Звіт_15)

2) Проведено міжвідомчу узгоджувальну нараду в КМУ стосовно виконання постанов КМУ № 1219 від 04.08.2000 р. та № 1177 від 28.09.1996 р. Розроблено проект протоколу наради.

З урахуванням пропозицій учасників наради розробляється нова редакція проекту постанови КМУ № 1219 від 04.08.2000 р «Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології». (23.07 – 30.07, Звіт_17)

	7
	Від 16.07.2004 

До № 460-ск/47
	Доручення КМУ до листа ЧЦ від 13.07.2004 №01/393
	
	Підготувати відповідні матеріали та направити повноважних представників для участі у нараді із зазначеного питання

(для ознайомлення ЧЦ)
	1) З метою приведення Статуту у відповідність вимогам ліцензування діяльності, розроблено та направлено проект відповідної постанови КМУ до Мінприроди, Мінпаливенерго, МНС, Мінекономіки, Мінфін, Держатомрегулювання. (16.07 – 23.07, Звіт_16)

2) Протокол міжвідомчої узгоджувальної наради та нова редакція проекту постанови КМУ № 1219 від 04.08.2000 р «Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології» надіслано до Кабінету Міністрів України. (31.07 – 06.08, Звіт_18)

3) Ведеться процес узгодження проекту постанови КМУ № 1219 від 04.08.2000 р «Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології» згідно з Тимчасовим регламентом КМУ та доопрацювання зауважень від Міністерства палива й енергетики України. (14.08 – 20.08, Звіт_20)

	8
	06.08.2004

До № 460-ск/47
	
	
	Розглянути зазначені проекти рішень та проект протоколу наради, узгодити їх і подати до Кабінету Міністрів у встановленому порядку
	1) Отримано від Міністерства охорони природного навколишнього середовища України на доопрацювання проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги та постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. № 1219» із зауваженнями відповідних міністерств. (03.09 – 10.09, Звіт_23)

2) Чорнобильським центром відповідно до листа Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 9186-к/17/2-5 від 02.09.2004 підготовлено доопрацьовані проекти постанов КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2004 р. № 1219» та «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.1996 р. № 1177» з урахуванням зауважень відповідних міністерств. (10.09 – 17.09, Звіт_24)

3)Направлено до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України доопрацьовані, з урахуванням усіх зауважень зацікавлених міністерств, проекти постанов Кабінету Міністрів України “ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1219” та “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1177”, порівняльні таблиці та пояснювальні записки до проектів постанов КМУ для подальшого погодження з відповідними міністерствами. (17.09 – 24.09, Звіт_25)

4) ) Проекти постанов Кабінету Міністрів України “ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1219” та “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1177”, порівняльні таблиці та пояснювальні записки до проектів постанов КМУ знаходяться на розгляді у Міністра охорони навколишнього природного середовища України.(24.09 – 01.10, Звіт_26)

5) Направлено довідки про відповідність проектів постанов “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1219” та “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1177” системі законодавства Європейського Союзу до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України для підписання та узгодження з Міністерством юстиції України. (29.10 – 05.11, Звіт_30)

	9.
	Від 11.09.2004

До № 460-ск/47
	Доручення КМУ до листа Мінприроди від 02.09.2004 № 9187-к/17/2-2
	
	Прискорити підготовку зазначених проектів рішень та подати їх в установленому порядку до Кабінету Міністрів
	

	УКРАЇНО-РОСІЙСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

	1
	Від 04.03.2004 №8779/1
	Доручення КМУ

до доручення Адміністрації Президента України від 24.02.2004 №31-01/234
	Рилов В.Р.

Лінкевич С.М.
	Про необхідність подання пропозицій щодо розвитку україно-російського співробітництва в галузі реабілітації зони відчуження.

Про необхідність визначення кандидатури, що здійснюватиме координацію цієї діяльності.


	1) Направлено листа до РНЦ “Курчатовський інститут” з пропозиціями щодо співробітництва з організації спільних програм. (16.04 – 23.04, Звіт_4)

	2
	Від 28 січня 2004

№ 3394/1
	Доручення КМУ до листа Надзвичайного та Повноважного посла РФ в Україні від 23.01.04 № 87
	Рилов В.Р.

Лінкевич С.М.
	Про розвиток економічних відносин з Україною.

Розглянути, провести консультації з Російською стороною, при необхідності внести відповідні пропозиції.
	

	радіаційна діагностика (пет-центр)

	1
	Від 18.03.2004 №11504/1
	Доручення КМУ
	Глигало.В.М.

Костенко А.П.
	Виконання рішень Протоколу №4 наглядової ради ЧЦ (НР ЧЦ) від 24.02.2004 
	1) Проведено нараду з заступником Головного державного санітарного лікаря України Бурлак Г.Ф. щодо питань виробництва радіофармпрепаратів та створення ПЕТ-центру  на Україні. (23.04 – 30.04, Звіт_5)

2) Підготовлено проект плана-графіка мобілізаційних заходів щодо розвитку радіонуклідної діагностики в Україні. (30.04 –14.05, Звіт_6)
3) Здійснюється взаємодія з Міністерством охорони здоров’я України та лікувальними закладами щодо створення ПЕТ-центру в Україні. Розроблено базу даних лікувальних закладів Києва, які використовують в своїй практиці радіофармпрепарати. (09.06 – 16.06, Звіт_15)

4) Пропозицію спільних заходів щодо створення в Україні першого ПЕТ-центру направлено до Міністерства охорони здоров’я. (14.08 – 20.08, Звіт_20)

	«Наука-Чорнобиль, 2005»

	1
	Від 07.04.2004

№8498/3/104
	Доручення  КМУ
	Лінкевич С.М.
	Щодо організації та проведення міжнародного форуму «Наука-Чорнобиль, 2005»
	1) За підсумками першого засідання Організаційного комітету Міжнародного форуму «20 років після Чорнобиля» до Центру надійшли пропозиції від організацій та установ ‑ членів організаційного комітету щодо складу комітетів Форуму, тематики пленарних та секційних засідань, а також плану заходів щодо його підготовки та проведення. (23.07 – 30.07, Звіт_17)

2) Направлено листи з пропозіцією створити оргкомітет міжнародного форуму “Наука-Чорнобиль, 2005” та з проханням визначити відповідальних осіб для участі у роботі оргкомітету, а також надати пропозиції стосовно формату та програми даного заходу. (09.04 – 16.04, Звіт_3)

3) Направлено листи всім учасникам організаційного комітету форуму з інформацією щодо проведення першого засідання. (14.05 –21.05, Звіт_7)

4) За результатами першого засідання організаційного комітету міжнародного форуму «Наука Чорнобиль ‑ 2005» підготовлено та направлено до КМУ пропозиції щодо організації форуму. (09.06 – 16.06, Звіт_15)

5) За результатами першого засідання оргкомітету форуму «Наука – Чорнобиль, 2005», членам оргкомітету були направлені листи з проханням подати пропозиції щодо складу програмного та організаційного комітетів форуму, тематики секційних засідань, а також пропозиції щодо проекту плану підготовки заходу. (20.08 – 27.08, Звіт_21)

6) Зібрані та опрацьовані пропозиції, що надійшли від організацій-учасників оргкомітету форуму. (15.10 – 22.10, Звіт_28)

	2.
	Від 28.07.2004

30163/3/1-04
	Доручення  КМУ до листа НКРЗУ выд 22.07.04 №1/59-130
	Лінкевич С.М.
	Щодо організації та проведення міжнародного форуму «Наука-Чорнобиль, 2005»
	


	«18 річниця Чорнобильської катастрофи. погляд в майбутнє»

	1
	Від 24.03.2004

12979/1/1-04
	Доручення Прем’ер-міністра В. Януковича
	Лінкевич С.М.
	Про подання пропозицій щодо заходів з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи до парламентських слухань «18 річниця Чорнобильської катастрофи. Погляд в майбутнє»
	

	2
	Від 19.06 2004 

№26337/1/1-04
	Доручення до Постанови Верховної Ради України №1756-IV від 04.04 2004 


	
	
	

	ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ЧЦ

	1
	Від 20.01.2004

№ 1277/1
	Доручення  КМУ до листа Чорнобильського центру від 30.12.03 № 01/563
	
	Розглянути та вжити заходів для виконання розпорядження КМУ від 20.05.1997 № 267-р
	

	2
	Від 05.03.2004

10312/1
	Доручення  КМУ
	Рудя К.Г.
	Щодо розміщення КВ ЧЦ в приміщенні Київського механіко-металургійного технікуму (Харківське шосе, 17) 
	1) Проведено нараду за участю Довганя С.В.,  першого заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища  України, та представників Фонду держдмайна України і Міністерства освіти та науки України. Принято рішення про продовження терміну оренди Київським відділенням Чорнобильського центру приміщень Київського механіко-металургійного технікуму на 1 рік. (14.05 - 21.05, Звіт_7)

2) Направлено до Міністерства освіти та науки України пропозиції щодо продовження терміну оренди Київським відділенням Чорнобильського центру приміщень Київського механіко-металургійного технікуму до 01.06.2005 року.

	3
	Від 20.05.1997

№ 267-р
	Розпорядження КМУ
	
	Передача Чорнобильському центру будівель, розташованих за адресою вул. Покровськая, б. 11 і 13/1, від Технічного центру НАН України за умови відшкодування фінансових витрат
	

	3
	Від 4.06.2004 

10312/4/1-04
	Доручення КМУ до листів Мінприроди та ЧЦ
	
	Про аренду приміщення КВ в м.Києві.
	

	УКРАЇНО-НІМЕЦЬКІ МІЖУРЯДОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРОБЛЕМ РЕАБІЛІТАЦІЇ УРАНОВИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ 

	1
	Від 8.06.2004

№ 24594/1/1-04
	Доручення КМУ до листа ЧЦ 
	
	Щодо Програми реабілітації уранових об’єктів.

Спільно розглянути та вжити заходів щодо вирішення зазначеного питання
	1) Направлено Міністру палива й енергетики України підтвердження готовності прийняти участь в обговоренні питань щодо проблем реабілітації Уранових об’єктів в Україні та подальшому опрацюванні цієї проблеми. (18.06 – 25.06, Звіт_12)

2) Пропозиції щодо внесення питання реабілітації уранових об’єктів до порядку денного українсько-німецьких міжурядових консультацій направлено до Кабінету Міністрів України. (31.07 – 06.08, Звіт_18)

3) Пропозиції проектів реабілітації уранових об’єктів направлено до Міністерства палива та енергетики України для подальшого внесення до порядку денного українсько-німецьких міжурядових консультацій. (07.08 – 13.08, Звіт_19)

	2
	Від 9.07.2004

№ 24594
	Доручення КМУ до листа Мінпаливенерго від 06.07.04 № КМ/5-33-1412
	
	Про розгляд пропозицій Чорнобильського центру.

Надіслане для подання відповідних пропозицій.
	

	3
	
	
	
	
	

	КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ ТА РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ООН ДО НЬОГО

	1
	Від 15.04.2004 
№160
	Наказ Міністра Мінпаливенерго С. Полякова до Доручення Президента України від 16.02.04

№ 1-1/157 та доручення  Кабінету Міністрів України від 19.02.2004 № 186-ск/2
	
	Про створення робочої групи для відпрацьовування питань, пов’язаних з рамковою конвенцією ООН щодо зміни клімату та Киотським протоколом до неї і призначення Є.Гаріна керівником цієї групи;

- розробити регламент роботи та персональний склад групи.
	1) Підписано наказ Міністра Міністерства охорони навколишнього природного середовища України С.Полякова про створення робочої групи для опрацювання питань, пов’язаних з Рамковою конвенцію ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї. (16.04 – 23.04, Звіт_4)
2) Підготовлено та направлено до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України проект регламенту роботи та пропозиції щодо персонального складу робочої групи для опрацювання питань, пов’язаних з Рамковою конвенцію ООН про зміну клімату. (30.04 –14.05, Звіт_6)

3) Направлено пропозиції з обгрунтуванням щодо заснування Центру спільного впровадження проектів з Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу на базі Чорнобильського центру до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. (04.06 – 11.06, Звіт_10)

	МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

	1
	Від 12.01 2004 

№ 81716
	Доручення КМУ до листа МЗС від 13.12.2003 № 51/13-109769
	Ладижева О.О.
	Посилити контроль за виконанням вимог постанови КМУ від 15.02.2002 № 153 щодо умов залучення міжнародної технічної допомоги та підготувати для розгляду на наступному засіданні Міжвідомчої комісії з комплексного розв’язання проблем Чорнобильської АЕС пропозиції з підвищення ефективності системи моніторингу цієї допомоги
	

	2
	Від 19.08.2004

№35853/1/1-04
	Доручення КМУ до листа ЧЦ від 10.08.2004 № 01/446
	
	Розглянути та у разі необхідності подати відповідні пропозиції із зазначеного питання. Інформувати КМУ.
	1) Проведено в установленому порядку попереднє узгодження документів щодо Імплементаційного протоколу та направлено на розгляд Міністру охорони природного навколишнього середовища України Полякову С.В. (27.08 – 03.09, Звіт_22)

2) Ведеться пошук шляхів вирішення питань щодо приведення у відповідність з Положеннями Закону України «Про міжнародні договори України», який щойно набув чинності, документів щодо взаємодії Центра з Міністерством енергетики США. (10.09 – 17.09, Звіт_24)

3) Міністру охорони навколишнього природного середовища України направлено листа з проханням порушити перед керівництвом Міністерства енергетики США питання про подовження підтримки Міжнародної радіоекологічної лабораторії з боку Уряду США. (24.09 – 01.10, Звіт_26)

	3
	Від 02.09.2004

№35853
	До листа МЗС від 30.08.2004 № 51/13-3538
	Ладижева О.О.
	Щодо підтримки Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології
	

	ГРОМАДСЬКИЙ ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ФОРУМ МАГАТЕ 2005 РОКУ

	1
	Від 09.07.2004

№ 29689/2/1-04
	До листів МЗС від 05.07.04 № 51/13-2937 та від 06.07.04 № 51/13-2969
	
	Щодо створення міжнародної координаційної групи МАГАТЕ.

Визначитись щодо цього питання та надати відповідні пропозиції МЗС і про результати проінформувати Кабінет Міністрів
	1) Підтримуючи пропозицію МЗС щодо створення Міжнародної координаційної групи до Міністерства палива і енергетики направлено пропозицію щодо включення до складу групи директора-координатора Центру. (16.07 – 23.07, Звіт_16)

	2
	Від 12.07.2004

№ 27485/3/1-04
	Доручення КМУ до листа МНС від 08.07.04 “Про участь у семінарі МАГАТЕ”
	
	Врахувати в роботі зазначені пропозиції. У разі необхідності подати відповідні проекти нормативно-правових актів у встановленому порядку Кабінету Міністрів
	1) Розроблено пропозиції щодо Чорнобильської координаційної дорадчої групи відповідно до пропозицій МАГАТЕ. (16.07 – 23.07, Звіт_16)

2) Проведено міжвідомчу узгоджувальну нараду в КМУ стосовно виконання постанов КМУ № 1219 від 04.08.2000 р. та № 1177 від 28.09.1996 р. Розроблено проект протоколу наради.

З урахуванням пропозицій учасників наради розробляється нова редакція проекту постанови КМУ № 1219 від 04.08.2000 р «Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології». (23.07 – 30.07, Звіт_17)

	3
	Від 25.09.2004

№41765/1/1-04
	Доручення КМУ до МНС
	
	Про участь у Форумі
	

	4
	Від 13.10.2004

№41765/3/1-04
	Доручення КМУ до листа МНС від 06.10.04 № 07-1032.20
	
	До відома:

Звіт про участь заст. Міністра МНС О.Г. Капітули у першій нараді з підготовки Форуму
	


Додаток 2. Перелік ліцензій і дозволів, які має Чорнобильський центр 

	№ ліцен зії
	Термін дії: до
	Тип документа
	Ким виданий
	Вид діяльності

	ОВ №

000233
	03.11.09
	Ліцензія на право здійснення діяльності з проектування ядерної  установки або сховища для захоронення РАВ
	Державний комітет ядерного регулювання України
	Діяльність «проектування  установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів»

-     Розробка методів і проведення розрахунків для науково-технічної підтримки безпечної експлуатації АЕС.

· Аналіз безпеки енергоблоків АЕС (у тому числі ймовірнісний).

· Аналіз безпеки об'єкта «Укриття».

· Аналіз безпеки сховищ для поховання радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива.

· Проектування радіаційного захисту від джерел іонізуючого випромінювання.

· Розробка методів і проведення розрахунків і досліджень для оцінки обґрунтування ресурсу систем, важливих для безпеки ядерної установки.

	АА № 772439
	08.07.07
	Ліцензія на право здійснення будівельної діяльності
	Державний комітет України з будівництва й архітектури
	Будівельна діяльність, а саме:

1. Інженерні вишукування за класами (для будинків і споруд I класу, для будинків і споруд  II і III класу).

2.Еколого-геологічні вишукування.

2.1. Дослідження літосфери

2.1.1. Оцінка стану забруднення ґрунту і підземних вод.

3. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту).

4. Розробка спеціальних розділів проектів.

4.1. Оцінки впливу на навколишнє середовище;

та інші види робіт відповідно до Додатка 2 до Ліцензії АА № 772439

	АА№ 233761
	01.07.07
	Ліцензія на право здійснення  діяльності з навчання
	Міністерство освіти та науки України
	Надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації, а саме: 

· Підвищення кваліфікації з аварійної готовності та реагування в надзвичайних ситуаціях, охорони навколишнього середовища санітарно-захисної зони атомних станцій.

	№ 974
 від
 23.12.04

	-
	Наказ про результати держатестації
	Міністерство освіти та науки України
	Центр атестований як науково-дослідна установа.



	№ 1352.04.30-73.10.0
	14.07.07
	Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки
	Державний комітет України з нагляду за охороною праці
	Виконання робіт підвищеної небезпеки:

· у зоні дії іонізуючого випромінювання;

· з небезпечними хімічними сполуками;

· з дозиметрії;

· збереження і застосування рідкого азоту.

Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки:

· гамма-спектрометр АЦП-4ДО2; бета-спектрометр Експрес-1; бета-спектрометр СЕБ-01; лічильник випромінювання людини ЛВЛ; радіометр КРК; дозиметр ДБГ-06Т; радіометр бета гамма випромінювання РКС-20-03; судина “Дюара”

	№ РШ-П.0.08.013-03
	30.06.06
	Рішення про затвердження постачальника 
	ДП НАЕК “Енергоатом”
	Науково-технічна та інжинірингова діяльність в галузі ядерної та радіаційної безпеки

	№ 07А 062/393
	18.10.07
	Атестат акредитації 
	ДП “Білоцерківський центр стандартизації, метрології та сертифікації” 
	Міжнародна радіоекологічна лабораторія акредитована на проведення вимірів в галузі поширення Державного метрологічного нагляду.

	№ 000235
	06.09.05
	Спеціальний дозвіл 
	ДП Адміністрація зони відчуження МНС
	На право проведення науково-дослідних робіт на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

	АА № 841568
	06.10.07
	Ліцензія на право здійснення робіт в галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації
	Департамент спеціальних телекомуні-каційних систем і захисту інформації служби безпеки України
	Розробка, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні іспити, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації.

	Дозвіл № 146
	01.11.04
	Дозвіл на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу для проведення наукових досліджень
	Міністерство охорони навколишнього природного середовища
	Дозвіл на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу для проведення наукових досліджень

	Дозвіл № 147
	01.11.04
	Дозвіл на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу для проведення наукових досліджень
	Міністерство охорони навколишнього природного середовища
	Дозвіл на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу для проведення наукових досліджень


Додаток  3.
Перелік публікацій співробітників Центру

1. Д.Г.Бобро, А.В.Носовський, О.О.Грицай, Ю.А.Кочегура. Формування бібліотек констант для транспортних розрахунків реактора РВПК-1000. // Ядерная и радиационная безопасность, вып. 4, 2003г., с.51-62.

2. Д.Г.Бобро, М.Д. Бондарьков, А.В.Носовский, В.Н.Павлович и др. Сравнительный анализ экспериментальных и расчетных данных активности и нуклидного состава графитовых элементов каналов реактора 2-го энергоблока ЧАЭС. // Ядерная и радиационная безопасность, вып. 3, 2003г., с.78-86.

3. Chesser Ronald K., Mikhail Bondarkov, Robert J. Baker, Jeffrey K. Wickliffe, Brenda E. Rodgers. Reconstruction of radioactive plume characteristics along Chernobyl’s Western Trace // Journal of Environmental Radioactivity 71 (2004) 147–157

4. Гащак С.П. Деякі результати мічення білохвостого орлану на території Чорнобильської зони відчуження. — Беркут, 2004 (Submitted)

5. Taras K. Oleksyk, James M. Novak, James R. Perdue, Sergiy P. Gashchak, Michael H. Smith. 2004. High levels of fluctuating asymmetry in populations of Apodemus flavicollis from the most contaminated areas in Chronobyl // Journal of Environmental Radioactivity, 73. P. 1—20. 

6. Chesser R. K., C. N. B. Navaratna, R. J. Baker, C. J. Phillips, S. Gaschak, M. Bondarkov, K. M. Holmes, A. D. Brown, B. E. Rodgers. 2004. Modelling the transport of radioactive ash over Glyboke lake, Ukraine (Submitted to Journal of Environmental Radioactivity).

7. Chesser R. K., C. N. B. Navaratna, A. D. Brown, K. M. Holmes, M. Bondarkov, B. E. Rodgers. 2004. Chernobyl’s near greater tragedy: Reconstruction of the northern trace (Submitted to Health Physics).

8. Н.А. Фридман, С.В.Федорченко, А.Н.Рыбчук, О.И.Жабин. Использование опыта США в области аналитического обоснования противоаварийных инструкций на АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР //(УДК 621.039.658.011). Изд.: Национальная Академия Наук Украины, МНТЦ "Укрытие", Проблемы Чернобыля, выпуск 15 (ISSN 1727-3390), 2004.
Додаток 4.
Перелік доповідей співробітників Центру, представлених на конференціях і семінарах 
1. Д.Г. Бобро. Аналіз ядерної безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 ЧАЕС. // Доповідь на конференції Інституту ядерних досліджень. Київ, лютий 2004р.

2. А.Г. Миронов, В.Р. Рылов, В.П.Салий, В.А. Сейда, Д.А. Ткачёв. База данных инвентаризации радиоактивных отходов на Чернобыльской АЭС. //Доклад на научном семинаре МЧЦ. Славутич, сентябрь 2004г.

3. Д.Г. Бобро. Расчетные оценки, используемые при анализе безопасности обращения с отработавшим ядерным допливом. // Доклад на совещании с концерном “Росэнергоатом” и НАЭК “Энергоатом”, Славутич, ноябрь 2004р.
4. В.Р. Рылов. Информационные системы поддержки деятельности по снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС. // Доклад на совещании с концерном “Росэнергоатом” и НАЭК “Энергоатом”. Славутич, ноябрь 2004р.

5. Bondarkov M., Gaschak S., Goryanaya Ju., Maksimenko A., Barchuk R., Martynenko V., Shulga A., Chesser R., Rodgers B., M. Gilhen, D. Jackson, D. Copplestone. Seasonal changes of radioactive contamination of small mammals in the Chornobyl zone // The abstracts of the confernece ‘The scientific basis for environmental protection against radioactivity — ECORAD 2004. Aix-en-Provence, France. 6-10 September, 2004’ (Submitted)

6. Goryanaya Ju., Bondarkov M., Gaschak S., Maksimenko A., Barchuk R., Martynenko V., Shulga A. 90Sr and 137Cs distribution in organisms of wild small mammals (Chornobyl zone) // The abstracts of the confernece ‘The scientific basis for environmental protection against radioactivity — ECORAD 2004. Aix-en-Provence, France. 6-10 September, 2004’. P3/39.

7. Maksimenko A., Bondarkov M., Gaschak S., Goryanaya Ju., Barchuk R., Martynenko V., Shulga A., Chesser R., Rodgers B. Comparison of deContamination parameters for two rodents. 90Sr and 137Cs // The abstracts of the confernece ‘The scientific basis for environmental protection against radioactivity — ECORAD 2004. Aix-en-Provence, France. 6-10 September, 2004’. P3/07.

8. Gaschak S., Arkhipov A., Ryabushkin A., Maksimenko A., Oskolkov B., Bondarkov M., Ivanov Yu. Radioecology of urban areas by the example of Pripyat and Slavutych // The abstracts of the confernece ‘The scientific basis for environmental protection against radioactivity — ECORAD 2004. Aix-en-Provence, France. 6-10 September, 2004’. P6/15.

9. Beresford N.A., Wright S.W., Gaschak S., Arkhipov A., Avila, R., Barnett C.L. & Howard B.J. A case study in the Chernobyl Exclusion Zone -  Part I: Testing our ability to predict radionuclide transfer to wildlife // The abstracts of the confernece ‘The scientific basis for environmental protection against radioactivity — ECORAD 2004. Aix-en-Provence, France. 6-10 September, 2004’. P3/05.

10. Jackson D., Coppleston D., Gilhen M.C., Stone D.M. Terrestrial invertebrate population studies in the Chorobyl exclusion zone, Ukraine // The abstracts of the confernece ‘The scientific basis for environmental protection against radioactivity — ECORAD 2004. Aix-en-Provence, France. 6-10 September, 2004’. P6/20.

11. Beresford N.A., Copplestone D., Kryshev I.I., Sazykina T.G., Pröhl G., Arkhipov A. Wright, S.M. & Howard B.J. A case study in the Chernobyl Exclusion Zone -  Part II: Predicting radiation induced effects in biota // The abstracts of the confernece ‘The scientific basis for environmental protection against radioactivity — ECORAD 2004. Aix-en-Provence, France. 6-10 September, 2004’. P3/06.

12. Arkhipov A., Gaschak S., Ryabushkin A., Bondarkov M. Radioecology of urban areas by the example of Pripyat and Polesskoe // The abstracts of the confernece ‘The scientific basis for environmental protection against radioactivity — ECORAD 2004. Aix-en-Provence, France. 6-10 September, 2004’. P6/02.

13. Oskolkov B., Skalsky A., Maksimenko A. Ecological assessment of groundwater radioactive contamination at Chornobyl NPP site // The abstracts of the confernece ‘The scientific basis for environmental protection against radioactivity — ECORAD 2004. Aix-en-Provence, France. 6-10 September, 2004’. P6/30.

14. Барчук Р. О. Патологічні зміни периферичної крові синиць, які мешкають у радіоактивно забрудненій зоні Чорнобильської АЕС // Тез. док. Межд. науч. семинара «Радиоэкология Чернобыльской Зоны», МРЛ ЧЦ, Славутич, 13–14 сентября 2004 г., с. 9.

15. Бондарьков М. Д., Гащак С. П., Горяная Ю. А., Максименко А. М., Мартыненко В. И., Шульга А. А., Барчук Р. А., Тимотей Муссо. Некоторые особенности радиоэкологии мелких птиц на территории Чернобыльской зоны // Тез. док. Межд. науч. семинара «Радиоэкология Чернобыльской Зоны», МРЛ ЧЦ, Славутич, 13–14 сентября 2004 г., с. 55

16. Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Максименко А.М., Мартыненко В.И., В.М. Максименко, А.А. Шульга., Архипов А.Н. Оценка степени и характера проникновения радионуклидов (90Sr, 137Cs) вглубь строительных конструкций в г. Припять // Тез. док. Межд. науч. семинара «Радиоэкология Чернобыльской Зоны», МРЛ ЧЦ, Славутич, 13–14 сентября 2004 г., с. 56.

17. Бондарьков М.Д., Гащак С.П., Иванов Ю.А., Максименко А.М., Желтоножская М.В., Садовников Л.В. Исследования вертикальной миграции радионуклидов вблизи ЧАЭС // Тез. док. Межд. науч. семинара «Радиоэкология Чернобыльской Зоны», МРЛ ЧЦ, Славутич, 13–14 сентября 2004 г., с. 61.

18. Иванов Ю.А. Оценка роли процессов иммобилизации и вертикального переноса радионуклидов в почве в формировании долговременной динамики поступления 137Cs и 90Sr в растения // Тез. док. Межд. науч. семинара «Радиоэкология Чернобыльской Зоны», МРЛ ЧЦ, Славутич, 13–14 сентября 2004 г., с. 62.

19. Жабін О.І.  Application of ATHLET Code to support ZNPP Unit 5 PRA Review Activities// Представлен на семинаре "Расчетные коды GRS - Разработка, валидация и применение" (Гаршинг, Германия, октябрь 2004).

20. Криволапов И.А. Разработка набора исходных данных для кода MELCOR 1.8.3 для АЗПА энергоблока №1 ЮУАЭС // Представлен на семинаре "Анализ безопасности для АЭС с реакторами ВВЭР (Форум -8)", Пиштяны, Словакия, 28-30 сентября 2004.
21. Криволапов И.А., Назаренко К.И. Адаптация расчетной модели блока №1 ЮУАЭС для кода MELCOR для анализа запроектных/тяжелых аварий // Представлен на семинаре по использованию кода MELCOR и CONTAIN для анализа запроектных/тяжелых аварий (в рамках проекта поддержки кодов анализа запроектных/тяжелых аварий на Украине), Киев, 19-30 апреля 2004.
22. Назаренко К.И. Основные подходы и практические примеры моделирования блоков с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 с использованием кода MELCOR // Представлен на семинаре для пользователей кода MELCOR из Армении, Будапешт, 8-26 февраля 2004.
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Структура інших направлень зовнішньофінансованих проектів ЧЦ в 2004 році

326078.535849057

210944.573584906



месяч

						2004																																																																										2004		2005																																																																										2005		5.3

				Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО		Наклад		январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО

						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		наклад						тендеры		715075

		1		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30454		14015				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						гранты		983675

		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						заказы		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		інформаційні технології		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		фізичний захист		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0
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		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобритания		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Германия		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франция		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Япония		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Украина		5660

																																																																																																																																																																		978123

				GRS																																																																										28200

				IRSN																																																																										28200

				NSRA																																																																										78600

				PNNL																																																																										161520

																																																																														296520

																																																																																																																																																										1492331

				проекты прошлых лет																																																																										10																																																																																		2001		2002		2003		2004

				проекты отчетного года																																																																										49																																																																																США		1.27		0.53		0.144		0.958

																																																																																																																																																														Великобритания		0.05		0.08		0.084		0.174

				внешних																																																																										52																																																																																Франция		0.14		0.06		0.070		0.050

				внутренних																																																																										7																																																																																Германия		0.08		0.05		0.078		0.068

																																																																																																																																																														Япония		0.20		0.25		0.346		0.0786

				выполненных в 2004																																																																										12																																																																																Украина		0.11		0.11		0.098		0.135

																																																																																																																																																														МАГАТЭ		0.08		0.06		0.100		0.004

																																																																																																																																																														CRDF								0.001

																																																																																																																																																														ЕвроКомисия								0.326

																																																																																																																																																														ПрООН								0.005

																																																																																																																																																																1.930		1.140		0.920		1.800

																																																																																																																																																														2001		2002		2003		2004

																																																																														внутренние проекты																																																																																0.825		0.284		0.104		0.282

																																																																														внешние проекты																																																																																1.112		0.859		0.816		1.514

																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004

																																																																														количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году		23		6																																																																												29		12		17

																																																																														количество проектов, заключенных в отчетном году		10		14																																																																												10		14		49

																																																																																																																																																														2002		2003		2004

																																																																														поступления от проектов прошлых лет																																																																																0.585		0.666		0.710

																																																																														поступления от проектов текущего года																																																																																0.498		0.154		1.089
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Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году
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		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						заказы		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		54		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		843777		1		20000		1546418		1		20000		995746		1		20000		1355288		240000		484794		1		20000		1715770		1		20000		1176799		1		20000		391151		1		20000		1752131		1		20000		1601624		1		20000		716870		1		20000		295412		1		20000		247015		1		20000		181717.15		1		20000		348709.63		1		20000		275685.13		1		20000		9187675.79		240000

																																																																														факт

		55		DOE		198000		234521		80000				40500		42849		40500		87660		40500				40500				40500				40500		42208		40500				40500		126201		40500				40500																										683000		100649

		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобританія		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Німеччина		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франція		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Японія		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Україна		5660

																																																																																																																																																																		978123

				GRS																																																																										28200

				IRSN																																																																										28200

				NSRA																																																																										78600

				PNNL																																																																										161520

																																																																														296520

																																																																																																																																																										1492331

				проекты прошлых лет																																																																										10																																																																																		2001		2002		2003		2004

				проекты отчетного года																																																																										49																																																																																США		1.27		0.53		0.144		0.958

																																																																																																																																																														Великобританія		0.05		0.08		0.084		0.174

				внешних																																																																										52																																																																																Франція		0.14		0.06		0.070		0.050

				внутренних																																																																										7																																																																																Німеччина		0.08		0.05		0.078		0.068

																																																																																																																																																														Японія		0.20		0.25		0.346		0.0786

				выполненных в 2004																																																																										12																																																																																Україна		0.11		0.11		0.098		0.135

																																																																																																																																																														МАГАТЕ		0.08		0.06		0.100		0.004

																																																																																																																																																														CRDF								0.001

																																																																																																																																																														Єврокомісія								0.326

																																																																																																																																																														ПрООН								0.005

																																																																																																																																																																1.930		1.140		0.920		1.800

																																																																																																																																																														2001		2002		2003		2004

																																																																														внутренние проекты																																																																																0.825		0.284		0.104		0.282

																																																																														внешние проекты																																																																																1.112		0.859		0.816		1.514

																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004

																																																																														количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году		23		6																																																																												29		12		17

																																																																														количество проектов, заключенных в отчетном году		10		14																																																																												10		14		49

																																																																																																																																																														2002		2003		2004

																																																																														поступления от проектов прошлых лет																																																																																0.585		0.666		0.710

																																																																														поступления от проектов текущего года																																																																																0.498		0.154		1.089





месяч

		0

		0

		0
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Структура типов внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура прочих внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



национальные проекты
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внутренние проекты

внешние проекты
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поступления от проектов прошлых лет
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		тендеры

		гранты

		заказы



Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году

715074.559433962

983675.467061887

101363.849056604



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика формирования портфеля доходов ЧЦ, млн. долл США

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101
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тендеры

гранты

заказы

Динамика структуры портфеля доходов ЧЦ

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		научно-технические проекты

		управленческие проекты

		прочие проекты



Структура направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

831472.520835472

418674.471698113

549966.883018868



		информационные технологии

		физическая защита



Структура прочих направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

326078.535849057

210944.573584906



		национальные проекты

		международные проекты



Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году

135222.339622642

1383712.29064679



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.67507

0.427

0.395

0.5037

0.227

0.582

0.135

1.383



		США

		Великобритания

		Германия

		Франция

		Япония

		Украина



Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ

711598.429326038

82275.0943396227

49994.7452830189

49994.7452830189

78600

5660.3773584906
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		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002
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Динамика финансирования ЧЦ по странам и организациям, млн. долл. США

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ
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Динамика структуры финансирования ЧЦ странами и организациями

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53
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0.144
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		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.825

1.112

0.284

0.859

0.104

0.816

0.282

1.514



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

29

10

12

14

17

49



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0.585

0.498

0.666

0.154

0.71

1.089
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месяч

						2004																																																																										2004		2005																																																																										2005		5.3

				Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО		Наклад		январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО

						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		наклад						тендеры		715075

		1		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30454		14015				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						гранты		983675

		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						заказы		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712
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																																																																														поступления от проектов текущего года																																																																																0.498		0.154		1.089
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Структура валового доходу ЧЦ від проектів в 2004 році

855074.559433962

843675.467061887

101363.849056604



месяч

						2004																																																																										2004		2005																																																																										2005		5.3

				Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО		Наклад		январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО

						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		наклад						тендери		855075

		1		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30454		14015				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						гранти		843675

		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						замовлення		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендери		0.223		0.099		0.121		0.855

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранти		1.502		0.928		0.774		0.843

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		замовлення		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0
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Диаграмма15

		національні проекти

		міжнародні проекти



Структура ринку зовнішніх проектів ЧЦ в 2004 році
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		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		національні проекти		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		міжнародні проекти		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		національні проекти		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		міжнародні проекти		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935
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		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобритания		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Германия		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франция		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Япония		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Украина		5660

																																																																																																																																																																		978123

				GRS																																																																										28200

				IRSN																																																																										28200

				NSRA																																																																										78600

				PNNL																																																																										161520

																																																																														296520

																																																																																																																																																										1492331

				проекты прошлых лет																																																																										10																																																																																		2001		2002		2003		2004

				проекты отчетного года																																																																										49																																																																																США		1.27		0.53		0.144		0.958

																																																																																																																																																														Великобритания		0.05		0.08		0.084		0.174

				внешних																																																																										52																																																																																Франция		0.14		0.06		0.070		0.050

				внутренних																																																																										7																																																																																Германия		0.08		0.05		0.078		0.068

																																																																																																																																																														Япония		0.20		0.25		0.346		0.0786

				выполненных в 2004																																																																										12																																																																																Украина		0.11		0.11		0.098		0.135

																																																																																																																																																														МАГАТЭ		0.08		0.06		0.100		0.004

																																																																																																																																																														CRDF								0.001

																																																																																																																																																														ЕвроКомисия								0.326

																																																																																																																																																														ПрООН								0.005

																																																																																																																																																																1.930		1.140		0.920		1.800

																																																																																																																																																														2001		2002		2003		2004

																																																																														внутренние проекты																																																																																0.825		0.284		0.104		0.282

																																																																														внешние проекты																																																																																1.112		0.859		0.816		1.514

																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004

																																																																														количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году		23		6																																																																												29		12		17

																																																																														количество проектов, заключенных в отчетном году		10		14																																																																												10		14		49

																																																																																																																																																														2002		2003		2004

																																																																														поступления от проектов прошлых лет																																																																																0.585		0.666		0.710

																																																																														поступления от проектов текущего года																																																																																0.498		0.154		1.089
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Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году
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Структура направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура прочих направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США
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1.112

0.284
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0.816

0.282

1.514
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количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

29
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12

14

17
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поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0.585

0.498

0.666

0.154

0.71

1.089
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Грантова підтримка ЧЦ країнами-учасницями МЧЦ

711598.429326038

82275.0943396227

49994.7452830189

49994.7452830189

78600
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		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		54		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		843777		1		20000		1546418		1		20000		995746		1		20000		1355288		240000		484794		1		20000		1715770		1		20000		1176799		1		20000		391151		1		20000		1752131		1		20000		1601624		1		20000		716870		1		20000		295412		1		20000		247015		1		20000		181717.15		1		20000		348709.63		1		20000		275685.13		1		20000		9187675.79		240000

																																																																														факт

		55		DOE		198000		234521		80000				40500		42849		40500		87660		40500				40500				40500				40500		42208		40500				40500		126201		40500				40500																										683000		100649

		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобританія		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Німеччина		49994.7452830189
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				внешних																																																																										52																																																																																Франция		0.14		0.06		0.070		0.050
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																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004
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																																																																														поступления от проектов прошлых лет																																																																																0.585		0.666		0.710
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		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		54		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		843777		1		20000		1546418		1		20000		995746		1		20000		1355288		240000		484794		1		20000		1715770		1		20000		1176799		1		20000		391151		1		20000		1752131		1		20000		1601624		1		20000		716870		1		20000		295412		1		20000		247015		1		20000		181717.15		1		20000		348709.63		1		20000		275685.13		1		20000		9187675.79		240000

																																																																														факт

		55		DOE		198000		234521		80000				40500		42849		40500		87660		40500				40500				40500				40500		42208		40500				40500		126201		40500				40500																										683000		100649

		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобритания		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Германия		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франция		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Япония		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Украина		5660
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		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		276		11891		1%		152		11891		1%		234		18260				11891		2%		472		34484		2%		398		34484		3%		577		2973		1%		145		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		81				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				17369																		35629		заказ

		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		115		4980		0%		64		4980		0%		98		9326						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		9326		заказ

		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12248						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		12248		грант

		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		716		30888		2%		395		30888		3%		609		69411						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		69411

		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21273						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		21273		заказ

		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		8%		1684										0%		0		27214						0%		0				0%		0																																																																0																		27214		заказ

		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		797		7569				40418		8%		1605		40413		2%		466																																																																15137																		22706		заказ

		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		21%		4271		184230		12%		2354		184230		18%		3631		138000				184230		37%		7314		184230		11%		2124				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				69000																		207000		заказ

		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0				0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1656		245464		60%		11969		187231		11%		2114		193223		12%		2385		223410		30%		6072		172279		55%		10959		177854		67%		13372		76511.52		38%		7624				0%		0				0%		0				257483																		257483		заказ

		U-24																																																								19000		2%		440		19000		1%		243		19000		2%		374		10674				19000		4%		754		19000		1%		219		19000		2%		318		19000		5%		926		19000		1%		215		19000		1%		234		19000		3%		516		19000		6%		1209		19000		7%		1428		19000		9%		1893		19000		5%		1033		19000		6%		1290				42697																		53371		выигран в 2005 (контракт подписан)

		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		37		1590		0%		20		1590		0%		31		3573						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		3573		грант

		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		508		21894		1%		280		21894		2%		432		24600				21894		4%		869		21894		1%		252		21894		2%		366		21894		5%		1068		21894		1%		247		21894		1%		270		21894		3%		595		21894		7%		1393				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				32800																		57400		грант

		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		990		16020		1%		205		16020		2%		316		40000				8651		2%		343		5340		0%		62		5340		0%		89		5340		1%		260		5340		0%		60		5340		0%		66		5340		1%		145		5340		2%		340				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				8620																		48620		грант

		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		619		26700		2%		341		38448		4%		758		49200						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		49200		грант

		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		743		26700		2%		341		27768		3%		547		55200						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		55200		грант

		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1362		58740		4%		750		58740		6%		1158		71500				25632		5%		1018				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				4800																		76300		грант

		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		619		26700		2%		341		26700		3%		526		35000				26700		5%		1060		24030		1%		277		26700		2%		447		26700		7%		1302		21360		1%		241		26700		2%		330				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				28500																		63500		грант

		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		557		24030		2%		307		24030		2%		474		30400						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		30400		грант

		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		990		42720		3%		546		42720		4%		842		54800				42720		8%		1696				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				8000																		62800		грант

		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		990		42720		3%		546		42720		4%		842		40000				42720		8%		1696		42186		2%		486		32040		3%		536				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				21900																		61900		грант

		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		916		872951		56%		11153		269531		27%		5312		323636				39527		8%		1569		1305230		75%		15048		899390		75%		15042		39527		10%		1927		1481903		84%		16734		1321148		82%		16304		418207		57%		11366		39527		13%		2514		39527		15%		2972		75571.68		38%		7530		319075.68		87%		17355		246051.18		83%		16699				1165671																		1489307		тендер

		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		3%		695		30000		2%		383		30000		3%		591		32772						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		32772		тендер

		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		174		7500		0%		96		7500		1%		148		5618						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		5618		грант

		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		202		8711		1%		111		8711		1%		172		4897				8711		2%		346		8711		1%		100		8711		1%		146				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				4894																		9790		тендер

		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		378		16300		1%		208		17408		2%		343		18522						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		18522		тендер

		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		185		8000		1%		102		8000		1%		158		17978				8000		2%		318		8000		0%		92		8000		1%		134		8000		2%		390		8000		0%		90		8000		0%		99		8000		1%		217		8000		3%		509		8000		3%		601		8000		4%		797		8000		2%		435		8000		3%		543				17978																		35955		заказ

		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		228		17829		2%		351		6677				8915		2%		354		26739		2%		308		26739		2%		447		26739		7%		1304		8915		1%		101		8915		1%		110		8915		1%		242		26739		9%		1701				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				26706																		33383		тендер

		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1339		13866		1%		177		13866		1%		273		43263				6934		1%		275		6934		0%		80		6934		1%		116		6934		2%		338		6934		0%		78		6934		0%		86		21634		3%		588		21634		7%		1376		21634		8%		1627		21634		11%		2156		21634		6%		1177		21634		7%		1468				32098																		75361		грант

		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		377		16250		1%		208		16250		2%		320		18258						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		18258		грант

		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1711						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		1711		заказ

		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		37		1600		0%		20		0		0%		0		599						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		599		тендер

		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		580		25000		2%		319		25000		2%		493		18727						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		18727		тендер

		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		862777		1		20000		1565418		1		20000		1014746		1		20000		1355810				503794		1		20000		1734770		1		20000		1195799		1		20000		410151		1		20000		1771131		1		20000		1620624		1		20000		735870		1		20000		314412		1		20000		266015		1		20000		200717.15		1		20000		367709.63		1		20000		294685.13		1		20000				1763235																		3119045				2996263		Корректный результат

																																																																																																																																																																														тендеры		1737307

																																																																																																																																																																														гранты		620378		0		111485

																																																																																																																																																																														заказы		638577





2001

		тендеры

		гранты

		заказы



Структура проектов ЧЦ по механизму получения (по сумме)
2004г.

1737307.36235955

620378.29588015

638577.198501873



2000

		Тендеры

		Гранты

		Заказы



Структура полученных работ по механизму получения (по сумме)
2003г.

303979

145180

63730



1999

								Первое полугодие

				2003		2004										2003		2004

		виграно		232916		77746										5		3

		програно		255521		54163										6		4

		в стадії оцінки				9861												1

		отменен				137326												1

				488437		279096

																				1 полугодие 2003 выиграли тендеров		$

																				Предоставление административных услуг ГУП SIP		52800				163768

																				Техническое и информационное сопровождение деятельности УТЦ ЧАЭС		16348				69148		29.687956173

																				Радиоэкология большой синицы вЧернобыльской Зоне отчуждения		42000

																				Помощь Чернобыльской АЭС в разработке базы данных РАО		77400		77400

																				Разработка программы радиационной защиты ЧАЭС на этапе окончательного закрытия		44368

																				ИТОГО		232916





1999

		0		0		0		0

		0		0		0		0



выиграно

проиграно

в стадии оценки

отменен

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист3

		0		0		0		0

		0		0		0		0



выиграно

проиграно

в стадии оценки

отменен

0

0

0

0

0

0

0

0



		№														Организация, выигравшая торги		Цена

		п/п		Название		Вид		Роль ЧЦ		Заказчик		СтоимостьЧЦ		Результаты				конкурентов

								(Партнер)

								СМ, в том числе		ЧЦ

				Количество тендеров		Выиграно		8		11

						Проиграно		13		14

						В стадии оценки		3		4

						Всего участвовали		24		29

				Гранты						7

						Средняя сумма тендера						33775.4444444444		USD

				Заказы						6

				РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

				Сумма выигранных тенд				303979						Тендеры		Гранты		Заказы		Проекты

				с участием СМ				148463						60206		94,698		3,600

				без участия СМ				155516						44368		15,882		10,000

														16885		13,600		9,343

														15424		2,000		10,805

				Сумма полученных грантов				145,180						42000		15,000		24,982

				с участием СМ				124,180						27673		4,000		5,000

				без участия СМ				17,000						28275

														16348

														52800

												Итого		303979		145,180		63,730		0

						65.2279928365								Общая сумма полученных работ						512889

														с участием СМ						272643

														без участия СМ						236246





		0

		0

		0



Количество тендеров

Результативность участия ЧЦ в тендерах
(по количеству)
2003г.



		0

		0

		0



Структура полученных работ по механизму получения (по сумме)
2003г.



		0

		0

		0



Результативность участия в тендерах СМ
(по количеству)
2003г.



		0

		0



Результативность участия ЧЦ в тендерах 
по сумме
2003г.



		0

		0



Результативность СМ: получения работ по сумме
2003г.



		0

		0



Результативность получения ЧЦ  грантов 
по сумме 
2003г.



		№		Заказчик		Проект		Результат		Характер участия		Сумма

		2002

		15.		DTI (NUCEM)		Обоснование границ консервации энергоблока №2 Чернобыльской АЭС		Выигран				$ 40 000

		16.		DTI (SЕCRO)		Обучение специалистов ЧАЭС методам по оценке рисков HAZOP		Выигран				$ 27 200

		18.		Tasis, NNC		Внедрение евро стандартов в законодательство Украины в сфере охраны окружающей среды		Проигран

		20.		ГСП ЧАЭС		Разработка документа «Временный аварийный план объекта «Укрытие»		Выигран		выполнение
субподрядных
работ

		21.		ГСП ЧАЭС		Подготовка отчета по анализу безопасности стабилизационных мероприятий на объекте «Укрытие»		Тендер отменен

		22.		ЕБРР		Участие в тендерах на объекте «Укрытие» по следующим направлениям:		Проигран

						Системы аварийного реагирования.

						Топливосодержащие материалы.

						Техника безопасности и радиационная защита

		25.		ГСП ЧАЭС		Разработка программы (проекта) снятия с эксплуатации ЧАЭС		Проигран

		27.		ГСП ЧАЭС		Комплексная оценка радиационно и эккологически безопасной эксплуатации природоохранных объектов на промплощадке ЧАЭС и в г.Славутич.		Выигран				$ 18 700

		28.		ЕБРР		Участие в тендерах на Игналинской АЭС по временному хранилищу для  сборок отработанного ядерного топлива:		Проигран

						- Анализ ядерной и радиационной безопасности временного хранилища для отработанного ядерного топлива Игн. АЭС.

						- Анализ безопасности транспортировки ОЯТ во временное хранилище Игн. АЭС.

						- Анализ теплового режима хранения ОЯТ в временном хранилище Игн. АЭС.

						Исследование радиоактивности графита ГРП-2-125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС		Выигран				$ 16800

				Итого		Выиграно		4

						Проиграно		9

						Всего участвовали		13





		№		Заказчик		Проект		Результат		Характер участия		Сумма

		8.		ГУП «Объект «Укрытие»		Разработка программ обучения и подготовка инструкторов		Проигран

		9.		Чернобыльская АЭС		Разработка отчета по анализу безопасности энергоблока №2 ЧАЭС		Выигран

								(350 тыс.долл)

						«Разработка программы радиационной защиты Объекта «Укрытие»		Выигран				(30 тыс долл)

						«Разработка "Общегосударственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС»		Выигран				(25 тыс.долл)

						“Комплексная оценка воздействия энергоблоков на окружающую среду. Анализ показателей и характеристик выбросов и сбросов. Ведение баз данных”		Выигран				(55 тыс.долл)

						«Техническое сопровождение деятельности зарубежных представителей первоочередных проектов ГУП «Объект «Укрытие»»		Выигран				(10 тыс.долл)

		10.		УНТЦ		Развитие и поддержка Базы ядерных данных по снятию с эксплуатации ЧАЭС		Выигран				(99800 долл. США)

		11.		NUCEM, TechnicAtom, BNFL		«Строительство завода по переработке твердых радиоактивных отходов»		Выигран		субподрядные 
работы		(440 тыс. долл)

		13.		NNC		Т6779-Система управления техническим обслуживанием и замены запасных деталей для Южно-Украинской АЭС		Проигран

				Итого		Выиграно		7

						Проиграно		2

						Всего участвовали		9





		№		Заказчик		Проект		Результат		Характер участия		Сумма

		2000 г.

		6.		Comex Nucleair		«Разработка стратегии преобразования пруда-охладителя»		Проигран

		7.		Belgatom/Ansaldo/SGN		«Инженерно-техническая поддержка ввода в эксплуатацию завода по переработке жидких		Проигран

						радиоактивных отходов»

				Итого		Выиграно		0

						Проиграно		2

						Всего участвовали		2





		№		Заказчик		Проект		Результат		Характер участия		Сумма

		1999

		1.		SGN		«Разработка технических документов по безопасности при строительстве Завода по переработке Жидких Радиоактивных Отходов»		Проигран						1

		2.		Министерство энергетики Украины		«Создание Центра проектирования ядерного топлива и активных зон реакторных установок»		Выигран		выполнение субподрядных работ				1

		3.		Technicatome		Местная поддержка проекта «Разработка и Стратегия Программы Радиологической Защиты Объекта «Укрытие»		Проигран						1

		4.		Европейская комиссия(TAСIS)		Социальный проект «Поддержка решения проблем социальных последствий закрытия Чернобыльской атомной электростанции»;		Выигран		(190 000 евро)		(190 000 евро)		1

				(TAСIS)										1

		5.		ГУП		Местная поддержка Группы Управления Проектом «Объект «Укрытие»		Проигран						1

				Итого		Выиграно		2

						Проиграно		3

						Всего участвовали		5
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Итоговый

								Результаты участие в тендерах (по количеству)

				1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		Выиграно		2		0		7		4		11		10

		Проиграно		3		2		2		9		14		5

		В стадии оценки		0		0		0		0		4		3

		Всего		5		2		9		13		29		19

				Структура проектов ЧЦ по механизмам получения (по суммам)

				1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007

		гранти										145,180		620378

		замовлення										63,730		638577

		тендери										303979		1737307





Итоговый

		1999		1999		1999

		2000		2000		2000

		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003
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Выиграно

Проиграно

В стадии оценки

Участие ЧЦ в тендерах
1999-2004
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2004

		0

		0

		0



Результативность участия в тендерах 2003 г.
(по количеству)



2004 суммы

		0

		0

		0



Результативность участия в тендерах 2004 г.
(по количеству)



1полугодие 2003-2004

		1999		1999		1999

		2000		2000		2000
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		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



Выиграно

Проиграно

В стадии оценки

Участие ЧЦ в тендерах
1999-2004
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2003

		0		0		0

		0		0		0



гранти

замовлення

тендери

Структура проектов ЧЦ по механизму получения (по суммам)

0

0

0

0

0

0



2002

				получено				участвовали				выиграно				проиграно				в стадиии оценки				отменен

				кол-во		сумма, USD		кол-во		сумма, USD		кол-во		сумма, USD		кол-во		сумма, USD		кол-во		сумма, USD		кол-во		сумма, USD

		заказы		28		638577

		гранты		15		620378

		тендеры		10		1737307		19				10				5				3		645482		2

		предквалификации						5				4				1





2002

		0

		0

		0



Распределение проектов ЧЦ
по механизмам получения
2004



2001

				200400%																																																																								2004				2005																																																																										2005																5.34

		Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО				январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000				ИТОГО

				план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		$				план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад				$

		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30226						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		30226		тендер

		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		60610						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		60610		тендер

		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15308						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		15308		тендер

		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28063						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		28063		тендер

		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		182		7852		1%		100		7852		1%		155		10698				7852		2%		312		7581		0%		87		7581		1%		127		7581		2%		370		7581		0%		86		6498		0%		80		6498		1%		177				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				9583																		20281		заказ

		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		276		11891		1%		152		11891		1%		234		18260				11891		2%		472		34484		2%		398		34484		3%		577		2973		1%		145		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		81				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				17369																		35629		заказ

		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		115		4980		0%		64		4980		0%		98		9326						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		9326		заказ

		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12248						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		12248		грант

		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		716		30888		2%		395		30888		3%		609		69411						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		69411

		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21273						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		21273		заказ

		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		8%		1684										0%		0		27214						0%		0				0%		0																																																																0																		27214		заказ

		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		797		7569				40418		8%		1605		40413		2%		466																																																																15137																		22706		заказ

		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		21%		4271		184230		12%		2354		184230		18%		3631		138000				184230		37%		7314		184230		11%		2124				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				69000																		207000		заказ

		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0				0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1656		245464		60%		11969		187231		11%		2114		193223		12%		2385		223410		30%		6072		172279		55%		10959		177854		67%		13372		76511.52		38%		7624				0%		0				0%		0				257483																		257483		заказ

		U-24																																																								19000		2%		440		19000		1%		243		19000		2%		374		10674				19000		4%		754		19000		1%		219		19000		2%		318		19000		5%		926		19000		1%		215		19000		1%		234		19000		3%		516		19000		6%		1209		19000		7%		1428		19000		9%		1893		19000		5%		1033		19000		6%		1290				42697																		53371		выигран в 2005 (контракт подписан)

		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		37		1590		0%		20		1590		0%		31		3573						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		3573		грант

		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		508		21894		1%		280		21894		2%		432		24600				21894		4%		869		21894		1%		252		21894		2%		366		21894		5%		1068		21894		1%		247		21894		1%		270		21894		3%		595		21894		7%		1393				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				32800																		57400		грант

		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		990		16020		1%		205		16020		2%		316		40000				8651		2%		343		5340		0%		62		5340		0%		89		5340		1%		260		5340		0%		60		5340		0%		66		5340		1%		145		5340		2%		340				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				8620																		48620		грант

		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		619		26700		2%		341		38448		4%		758		49200						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		49200		грант

		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		743		26700		2%		341		27768		3%		547		55200						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		55200		грант

		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1362		58740		4%		750		58740		6%		1158		71500				25632		5%		1018				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				4800																		76300		грант

		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		619		26700		2%		341		26700		3%		526		35000				26700		5%		1060		24030		1%		277		26700		2%		447		26700		7%		1302		21360		1%		241		26700		2%		330				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				28500																		63500		грант

		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		557		24030		2%		307		24030		2%		474		30400						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		30400		грант

		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		990		42720		3%		546		42720		4%		842		54800				42720		8%		1696				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				8000																		62800		грант

		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		990		42720		3%		546		42720		4%		842		40000				42720		8%		1696		42186		2%		486		32040		3%		536				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				21900																		61900		грант

		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		916		872951		56%		11153		269531		27%		5312		323636				39527		8%		1569		1305230		75%		15048		899390		75%		15042		39527		10%		1927		1481903		84%		16734		1321148		82%		16304		418207		57%		11366		39527		13%		2514		39527		15%		2972		75571.68		38%		7530		319075.68		87%		17355		246051.18		83%		16699				1165671																		1489307		тендер

		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		3%		695		30000		2%		383		30000		3%		591		32772						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		32772		тендер

		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		174		7500		0%		96		7500		1%		148		5618						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		5618		грант

		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		202		8711		1%		111		8711		1%		172		4897				8711		2%		346		8711		1%		100		8711		1%		146				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				4894																		9790		тендер

		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		378		16300		1%		208		17408		2%		343		18522						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		18522		тендер

		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		185		8000		1%		102		8000		1%		158		17978				8000		2%		318		8000		0%		92		8000		1%		134		8000		2%		390		8000		0%		90		8000		0%		99		8000		1%		217		8000		3%		509		8000		3%		601		8000		4%		797		8000		2%		435		8000		3%		543				17978																		35955		заказ

		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		228		17829		2%		351		6677				8915		2%		354		26739		2%		308		26739		2%		447		26739		7%		1304		8915		1%		101		8915		1%		110		8915		1%		242		26739		9%		1701				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				26706																		33383		тендер

		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1339		13866		1%		177		13866		1%		273		43263				6934		1%		275		6934		0%		80		6934		1%		116		6934		2%		338		6934		0%		78		6934		0%		86		21634		3%		588		21634		7%		1376		21634		8%		1627		21634		11%		2156		21634		6%		1177		21634		7%		1468				32098																		75361		грант

		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		377		16250		1%		208		16250		2%		320		18258						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		18258		грант

		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1711						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		1711		заказ

		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		37		1600		0%		20		0		0%		0		599						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		599		тендер

		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		580		25000		2%		319		25000		2%		493		18727						0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0																		18727		тендер

		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		862777		1		20000		1565418		1		20000		1014746		1		20000		1355810				503794		1		20000		1734770		1		20000		1195799		1		20000		410151		1		20000		1771131		1		20000		1620624		1		20000		735870		1		20000		314412		1		20000		266015		1		20000		200717.15		1		20000		367709.63		1		20000		294685.13		1		20000				1763235																		3119045				2996263		Корректный результат

																																																																																																																																																																														тендеры		1737307

																																																																																																																																																																														гранты		620378		0		111485

																																																																																																																																																																														заказы		638577





2001

		тендеры

		гранты

		заказы



Структура проектов ЧЦ по механизму получения (по сумме)
2004г.

1737307.36235955

620378.29588015

638577.198501873



2000

		Тендеры

		Гранты

		Заказы



Структура полученных работ по механизму получения (по сумме)
2003г.

303979

145180

63730



1999

								Первое полугодие

				2003		2004										2003		2004

		выиграно		232916		77746										5		3

		проиграно		255521		54163										6		4

		в стадии оценки				9861												1

		отменен				137326												1

				488437		279096

																				1 полугодие 2003 выиграли тендеров		$

																				Предоставление административных услуг ГУП SIP		52800				163768

																				Техническое и информационное сопровождение деятельности УТЦ ЧАЭС		16348				69148		29.687956173

																				Радиоэкология большой синицы вЧернобыльской Зоне отчуждения		42000

																				Помощь Чернобыльской АЭС в разработке базы данных РАО		77400		77400

																				Разработка программы радиационной защиты ЧАЭС на этапе окончательного закрытия		44368

																				ИТОГО		232916





1999

		0		0		0		0

		0		0		0		0



выиграно

проиграно

в стадии оценки

отменен

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист3

		0		0		0		0

		0		0		0		0



выиграно

проиграно

в стадии оценки

отменен

0

0

0

0

0

0

0

0



		№														Организация, выигравшая торги		Цена

		п/п		Название		Вид		Роль ЧЦ		Заказчик		СтоимостьЧЦ		Результаты				конкурентов

								(Партнер)

								СМ, в том числе		ЧЦ

				Количество тендеров		Выиграно		8		11

						Проиграно		13		14

						В стадии оценки		3		4

						Всего участвовали		24		29

				Гранты						7

						Средняя сумма тендера						33775.4444444444		USD

				Заказы						6

				РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

				Сумма выигранных тенд				303979						Тендеры		Гранты		Заказы		Проекты

				с участием СМ				148463						60206		94,698		3,600

				без участия СМ				155516						44368		15,882		10,000

														16885		13,600		9,343

														15424		2,000		10,805

				Сумма полученных грантов				145,180						42000		15,000		24,982

				с участием СМ				124,180						27673		4,000		5,000

				без участия СМ				17,000						28275

														16348

														52800

												Итого		303979		145,180		63,730		0

						65.2279928365								Общая сумма полученных работ						512889

														с участием СМ						272643

														без участия СМ						236246





		0

		0

		0



Количество тендеров

Результативность участия ЧЦ в тендерах
(по количеству)
2003г.



		0

		0

		0



Структура полученных работ по механизму получения (по сумме)
2003г.



		0

		0

		0



Результативность участия в тендерах СМ
(по количеству)
2003г.



		0

		0



Результативность участия ЧЦ в тендерах 
по сумме
2003г.



		0

		0



Результативность СМ: получения работ по сумме
2003г.



		0

		0



Результативность получения ЧЦ  грантов 
по сумме 
2003г.



		№		Заказчик		Проект		Результат		Характер участия		Сумма

		2002

		15.		DTI (NUCEM)		Обоснование границ консервации энергоблока №2 Чернобыльской АЭС		Выигран				$ 40 000

		16.		DTI (SЕCRO)		Обучение специалистов ЧАЭС методам по оценке рисков HAZOP		Выигран				$ 27 200

		18.		Tasis, NNC		Внедрение евро стандартов в законодательство Украины в сфере охраны окружающей среды		Проигран

		20.		ГСП ЧАЭС		Разработка документа «Временный аварийный план объекта «Укрытие»		Выигран		выполнение
субподрядных
работ

		21.		ГСП ЧАЭС		Подготовка отчета по анализу безопасности стабилизационных мероприятий на объекте «Укрытие»		Тендер отменен

		22.		ЕБРР		Участие в тендерах на объекте «Укрытие» по следующим направлениям:		Проигран

						Системы аварийного реагирования.

						Топливосодержащие материалы.

						Техника безопасности и радиационная защита

		25.		ГСП ЧАЭС		Разработка программы (проекта) снятия с эксплуатации ЧАЭС		Проигран

		27.		ГСП ЧАЭС		Комплексная оценка радиационно и эккологически безопасной эксплуатации природоохранных объектов на промплощадке ЧАЭС и в г.Славутич.		Выигран				$ 18 700

		28.		ЕБРР		Участие в тендерах на Игналинской АЭС по временному хранилищу для  сборок отработанного ядерного топлива:		Проигран

						- Анализ ядерной и радиационной безопасности временного хранилища для отработанного ядерного топлива Игн. АЭС.

						- Анализ безопасности транспортировки ОЯТ во временное хранилище Игн. АЭС.

						- Анализ теплового режима хранения ОЯТ в временном хранилище Игн. АЭС.

						Исследование радиоактивности графита ГРП-2-125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС		Выигран				$ 16800

				Итого		Выиграно		4

						Проиграно		9

						Всего участвовали		13





		№		Заказчик		Проект		Результат		Характер участия		Сумма

		8.		ГУП «Объект «Укрытие»		Разработка программ обучения и подготовка инструкторов		Проигран

		9.		Чернобыльская АЭС		Разработка отчета по анализу безопасности энергоблока №2 ЧАЭС		Выигран

								(350 тыс.долл)

						«Разработка программы радиационной защиты Объекта «Укрытие»		Выигран				(30 тыс долл)

						«Разработка "Общегосударственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС»		Выигран				(25 тыс.долл)

						“Комплексная оценка воздействия энергоблоков на окружающую среду. Анализ показателей и характеристик выбросов и сбросов. Ведение баз данных”		Выигран				(55 тыс.долл)

						«Техническое сопровождение деятельности зарубежных представителей первоочередных проектов ГУП «Объект «Укрытие»»		Выигран				(10 тыс.долл)

		10.		УНТЦ		Развитие и поддержка Базы ядерных данных по снятию с эксплуатации ЧАЭС		Выигран				(99800 долл. США)

		11.		NUCEM, TechnicAtom, BNFL		«Строительство завода по переработке твердых радиоактивных отходов»		Выигран		субподрядные 
работы		(440 тыс. долл)

		13.		NNC		Т6779-Система управления техническим обслуживанием и замены запасных деталей для Южно-Украинской АЭС		Проигран

				Итого		Выиграно		7

						Проиграно		2

						Всего участвовали		9





		№		Заказчик		Проект		Результат		Характер участия		Сумма

		2000 г.

		6.		Comex Nucleair		«Разработка стратегии преобразования пруда-охладителя»		Проигран

		7.		Belgatom/Ansaldo/SGN		«Инженерно-техническая поддержка ввода в эксплуатацию завода по переработке жидких		Проигран

						радиоактивных отходов»

				Итого		Выиграно		0

						Проиграно		2

						Всего участвовали		2





		№		Заказчик		Проект		Результат		Характер участия		Сумма

		1999

		1.		SGN		«Разработка технических документов по безопасности при строительстве Завода по переработке Жидких Радиоактивных Отходов»		Проигран						1

		2.		Министерство энергетики Украины		«Создание Центра проектирования ядерного топлива и активных зон реакторных установок»		Выигран		выполнение субподрядных работ				1

		3.		Technicatome		Местная поддержка проекта «Разработка и Стратегия Программы Радиологической Защиты Объекта «Укрытие»		Проигран						1

		4.		Европейская комиссия(TAСIS)		Социальный проект «Поддержка решения проблем социальных последствий закрытия Чернобыльской атомной электростанции»;		Выигран		(190 000 евро)		(190 000 евро)		1

				(TAСIS)										1

		5.		ГУП		Местная поддержка Группы Управления Проектом «Объект «Укрытие»		Проигран						1

				Итого		Выиграно		2

						Проиграно		3

						Всего участвовали		5
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		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



надходження від проектів минулих років

надходження від проектів звітного року

Аналіз надходжень від проектів минулих років та звітного року, млн. дол. США

0.585

0.498

0.666

0.154

0.71

1.089



месяч

						2004																																																																										2004		2005																																																																										2005		5.3

				Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО		Наклад		январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО

						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		наклад						тендеры		715075

		1		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30454		14015				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						гранты		983675

		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						заказы		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		54		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		843777		1		20000		1546418		1		20000		995746		1		20000		1355288		240000		484794		1		20000		1715770		1		20000		1176799		1		20000		391151		1		20000		1752131		1		20000		1601624		1		20000		716870		1		20000		295412		1		20000		247015		1		20000		181717.15		1		20000		348709.63		1		20000		275685.13		1		20000		9187675.79		240000

																																																																														факт

		55		DOE		198000		234521		80000				40500		42849		40500		87660		40500				40500				40500				40500		42208		40500				40500		126201		40500				40500																										683000		100649

		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобритания		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Германия		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франция		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Япония		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Украина		5660

																																																																																																																																																																		978123

				GRS																																																																										28200

				IRSN																																																																										28200

				NSRA																																																																										78600

				PNNL																																																																										161520

																																																																														296520

																																																																																																																																																										1492331

				проекты прошлых лет																																																																										10																																																																																		2001		2002		2003		2004

				проекты отчетного года																																																																										49																																																																																США		1.27		0.53		0.144		0.958

																																																																																																																																																														Великобритания		0.05		0.08		0.084		0.174

				внешних																																																																										52																																																																																Франция		0.14		0.06		0.070		0.050

				внутренних																																																																										7																																																																																Германия		0.08		0.05		0.078		0.068

																																																																																																																																																														Япония		0.20		0.25		0.346		0.0786

				выполненных в 2004																																																																										12																																																																																Украина		0.11		0.11		0.098		0.135

																																																																																																																																																														МАГАТЭ		0.08		0.06		0.100		0.004

																																																																																																																																																														CRDF								0.001

																																																																																																																																																														ЕвроКомисия								0.326

																																																																																																																																																														ПрООН								0.005

																																																																																																																																																																1.930		1.140		0.920		1.800

																																																																																																																																																														2001		2002		2003		2004

																																																																														внутренние проекты																																																																																0.825		0.284		0.104		0.282

																																																																														внешние проекты																																																																																1.112		0.859		0.816		1.514

																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004

																																																																														количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году		23		6																																																																												29		12		17

																																																																														количество проектов, заключенных в отчетном году		10		14																																																																												10		14		49

																																																																																																																																																														2002		2003		2004

																																																																														надходження від проектів минулих років																																																																																0.585		0.666		0.710

																																																																														надходження від проектів звітного року																																																																																0.498		0.154		1.089
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Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году



Лист1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



тендеры

гранты

заказы
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Структура типов внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура прочих внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году
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национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США
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Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



США
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Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика финансирования ЧЦ по странам и организациям, млн. долл. США
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внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0
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0
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		0		0

		0		0



количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов
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		0		0

		0		0



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0
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0

0

0

0



		





		тендеры

		гранты

		заказы



Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году

715074.559433962

983675.467061887

101363.849056604



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика формирования портфеля доходов ЧЦ, млн. долл США

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика структуры портфеля доходов ЧЦ

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		научно-технические проекты

		управленческие проекты

		прочие проекты



Структура направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

831472.520835472

418674.471698113

549966.883018868



		информационные технологии

		физическая защита



Структура прочих направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

326078.535849057

210944.573584906



		национальные проекты

		международные проекты



Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году

135222.339622642

1383712.29064679



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.67507

0.427

0.395

0.5037

0.227

0.582

0.135

1.383



		США

		Великобритания

		Германия

		Франция

		Япония

		Украина



Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ

711598.429326038

82275.0943396227

49994.7452830189

49994.7452830189

78600

5660.3773584906



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика финансирования ЧЦ по странам и организациям, млн. долл. США

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009
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		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика структуры финансирования ЧЦ странами и организациями

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.825

1.112

0.284

0.859

0.104

0.816

0.282

1.514



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

29
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14

17

49



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0.585

0.498

0.666

0.154

0.71

1.089
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кількість проектів звітного року, укладених в минулому році

кількість проектів, укладених в поточному році

Аналіз активності ЧЦ в укладенні  нових контрактів

29
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месяч

						2004																																																																										2004		2005																																																																										2005		5.3

				Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО		Наклад		январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО

						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		наклад						тендеры		715075

		1		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30454		14015				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						гранты		983675

		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						заказы		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		54		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		843777		1		20000		1546418		1		20000		995746		1		20000		1355288		240000		484794		1		20000		1715770		1		20000		1176799		1		20000		391151		1		20000		1752131		1		20000		1601624		1		20000		716870		1		20000		295412		1		20000		247015		1		20000		181717.15		1		20000		348709.63		1		20000		275685.13		1		20000		9187675.79		240000

																																																																														факт

		55		DOE		198000		234521		80000				40500		42849		40500		87660		40500				40500				40500				40500		42208		40500				40500		126201		40500				40500																										683000		100649

		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобритания		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Германия		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франция		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Япония		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Украина		5660

																																																																																																																																																																		978123

				GRS																																																																										28200

				IRSN																																																																										28200

				NSRA																																																																										78600

				PNNL																																																																										161520

																																																																														296520

																																																																																																																																																										1492331

				проекты прошлых лет																																																																										10																																																																																		2001		2002		2003		2004

				проекты отчетного года																																																																										49																																																																																США		1.27		0.53		0.144		0.958

																																																																																																																																																														Великобритания		0.05		0.08		0.084		0.174

				внешних																																																																										52																																																																																Франция		0.14		0.06		0.070		0.050

				внутренних																																																																										7																																																																																Германия		0.08		0.05		0.078		0.068

																																																																																																																																																														Япония		0.20		0.25		0.346		0.0786

				выполненных в 2004																																																																										12																																																																																Украина		0.11		0.11		0.098		0.135

																																																																																																																																																														МАГАТЭ		0.08		0.06		0.100		0.004

																																																																																																																																																														CRDF								0.001

																																																																																																																																																														ЕвроКомисия								0.326

																																																																																																																																																														ПрООН								0.005

																																																																																																																																																																1.930		1.140		0.920		1.800

																																																																																																																																																														2001		2002		2003		2004

																																																																														внутренние проекты																																																																																0.825		0.284		0.104		0.282

																																																																														внешние проекты																																																																																1.112		0.859		0.816		1.514

																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004

																																																																														кількість проектів звітного року, укладених в минулому році		23		6																																																																												29		12		17

																																																																														кількість проектів, укладених в поточному році		10		14																																																																												10		14		49

																																																																																																																																																														2002		2003		2004

																																																																														поступления от проектов прошлых лет																																																																																0.585		0.666		0.710

																																																																														поступления от проектов текущего года																																																																																0.498		0.154		1.089





месяч

		0

		0

		0



Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году



Лист1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



тендеры

гранты

заказы

Динамика формирования портфеля доходов ЧЦ, млн. долл США

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика структуры портфеля доходов ЧЦ

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		0

		0

		0



Структура типов внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году



		информационные технологии

		физическая защита



Структура прочих внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

326078.535849057

210944.573584906



		0

		0



Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.67507

0.427

0.395

0.5037

0.227

0.582

0.135

1.383



		0

		0

		0

		0

		0

		0



Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика финансирования ЧЦ по странам и организациям, млн. долл. США

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика структуры финансирования ЧЦ странами и организациями

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0



количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

0

0

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0

0

0

0

0

0



		





		тендеры

		гранты

		заказы



Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году

715074.559433962

983675.467061887

101363.849056604



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика формирования портфеля доходов ЧЦ, млн. долл США

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика структуры портфеля доходов ЧЦ

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		научно-технические проекты

		управленческие проекты

		прочие проекты



Структура направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

831472.520835472

418674.471698113

549966.883018868



		информационные технологии

		физическая защита



Структура прочих направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

326078.535849057

210944.573584906



		национальные проекты

		международные проекты



Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году

135222.339622642

1383712.29064679



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.67507

0.427

0.395

0.5037

0.227

0.582

0.135

1.383



		США

		Великобритания

		Германия

		Франция

		Япония

		Украина



Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ

711598.429326038

82275.0943396227

49994.7452830189

49994.7452830189

78600

5660.3773584906



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика финансирования ЧЦ по странам и организациям, млн. долл. США

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика структуры финансирования ЧЦ странами и организациями

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.825

1.112

0.284

0.859

0.104

0.816

0.282

1.514



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

29

10

12

14

17

49



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0.585

0.498

0.666

0.154

0.71

1.089
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		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



національні проекти

міжнародні проекти

Динаміка обсягів та структури фінансування зовнішніх проектів ЧЦ, млн. дол. США

0.67507

0.427

0.395

0.5037

0.227

0.582

0.135

1.383



месяч

						2004																																																																										2004		2005																																																																										2005		5.3

				Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО		Наклад		январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО

						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		наклад						тендеры		715075

		1		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30454		14015				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						гранты		983675

		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						заказы		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		національні проекти		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		міжнародні проекти		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		національні проекти		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		міжнародні проекти		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		54		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		843777		1		20000		1546418		1		20000		995746		1		20000		1355288		240000		484794		1		20000		1715770		1		20000		1176799		1		20000		391151		1		20000		1752131		1		20000		1601624		1		20000		716870		1		20000		295412		1		20000		247015		1		20000		181717.15		1		20000		348709.63		1		20000		275685.13		1		20000		9187675.79		240000

																																																																														факт

		55		DOE		198000		234521		80000				40500		42849		40500		87660		40500				40500				40500				40500		42208		40500				40500		126201		40500				40500																										683000		100649

		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобритания		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Германия		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франция		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Япония		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Украина		5660

																																																																																																																																																																		978123

				GRS																																																																										28200

				IRSN																																																																										28200

				NSRA																																																																										78600

				PNNL																																																																										161520

																																																																														296520

																																																																																																																																																										1492331

				проекты прошлых лет																																																																										10																																																																																		2001		2002		2003		2004

				проекты отчетного года																																																																										49																																																																																США		1.27		0.53		0.144		0.958

																																																																																																																																																														Великобритания		0.05		0.08		0.084		0.174

				внешних																																																																										52																																																																																Франция		0.14		0.06		0.070		0.050

				внутренних																																																																										7																																																																																Германия		0.08		0.05		0.078		0.068

																																																																																																																																																														Япония		0.20		0.25		0.346		0.0786

				выполненных в 2004																																																																										12																																																																																Украина		0.11		0.11		0.098		0.135

																																																																																																																																																														МАГАТЭ		0.08		0.06		0.100		0.004

																																																																																																																																																														CRDF								0.001

																																																																																																																																																														ЕвроКомисия								0.326

																																																																																																																																																														ПрООН								0.005

																																																																																																																																																																1.930		1.140		0.920		1.800

																																																																																																																																																														2001		2002		2003		2004

																																																																														внутренние проекты																																																																																0.825		0.284		0.104		0.282

																																																																														внешние проекты																																																																																1.112		0.859		0.816		1.514

																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004

																																																																														количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году		23		6																																																																												29		12		17

																																																																														количество проектов, заключенных в отчетном году		10		14																																																																												10		14		49

																																																																																																																																																														2002		2003		2004

																																																																														поступления от проектов прошлых лет																																																																																0.585		0.666		0.710

																																																																														поступления от проектов текущего года																																																																																0.498		0.154		1.089
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Структура типов внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура прочих внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году
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национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США
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Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ
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Динамика структуры финансирования ЧЦ странами и организациями
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внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США
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количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов
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поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США
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Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году

715074.559433962

983675.467061887

101363.849056604



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика формирования портфеля доходов ЧЦ, млн. долл США

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика структуры портфеля доходов ЧЦ

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		научно-технические проекты

		управленческие проекты

		прочие проекты



Структура направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

831472.520835472

418674.471698113

549966.883018868



		информационные технологии

		физическая защита



Структура прочих направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

326078.535849057

210944.573584906



		национальные проекты

		международные проекты



Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году

135222.339622642

1383712.29064679



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.67507

0.427

0.395

0.5037

0.227

0.582

0.135

1.383



		США

		Великобритания

		Германия

		Франция

		Япония

		Украина



Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ

711598.429326038

82275.0943396227

49994.7452830189

49994.7452830189

78600

5660.3773584906



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика финансирования ЧЦ по странам и организациям, млн. долл. США

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика структуры финансирования ЧЦ странами и организациями

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.825

1.112

0.284

0.859

0.104

0.816

0.282

1.514



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

29

10

12

14

17

49



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0.585

0.498

0.666

0.154

0.71

1.089
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		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендери

гранти

замовлення

Динаміка формування портфеля доходів ЧЦ, млн. дол США

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.855

0.843

0.101



месяч

						2004																																																																										2004		2005																																																																										2005		5.3

				Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО		Наклад		январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО

						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		наклад						тендеры		855075

		1		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30454		14015				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						гранты		843675

		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						заказы		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендери		0.223		0.099		0.121		0.855

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранти		1.502		0.928		0.774		0.843

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		замовлення		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		54		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		843777		1		20000		1546418		1		20000		995746		1		20000		1355288		240000		484794		1		20000		1715770		1		20000		1176799		1		20000		391151		1		20000		1752131		1		20000		1601624		1		20000		716870		1		20000		295412		1		20000		247015		1		20000		181717.15		1		20000		348709.63		1		20000		275685.13		1		20000		9187675.79		240000

																																																																														факт

		55		DOE		198000		234521		80000				40500		42849		40500		87660		40500				40500				40500				40500		42208		40500				40500		126201		40500				40500																										683000		100649

		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобритания		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Германия		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франция		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Япония		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Украина		5660

																																																																																																																																																																		978123

				GRS																																																																										28200

				IRSN																																																																										28200

				NSRA																																																																										78600

				PNNL																																																																										161520

																																																																														296520

																																																																																																																																																										1492331

				проекты прошлых лет																																																																										10																																																																																		2001		2002		2003		2004

				проекты отчетного года																																																																										49																																																																																США		1.27		0.53		0.144		0.958

																																																																																																																																																														Великобритания		0.05		0.08		0.084		0.174

				внешних																																																																										52																																																																																Франция		0.14		0.06		0.070		0.050

				внутренних																																																																										7																																																																																Германия		0.08		0.05		0.078		0.068

																																																																																																																																																														Япония		0.20		0.25		0.346		0.0786

				выполненных в 2004																																																																										12																																																																																Украина		0.11		0.11		0.098		0.135

																																																																																																																																																														МАГАТЭ		0.08		0.06		0.100		0.004

																																																																																																																																																														CRDF								0.001

																																																																																																																																																														ЕвроКомисия								0.326

																																																																																																																																																														ПрООН								0.005

																																																																																																																																																																1.930		1.140		0.920		1.800

																																																																																																																																																														2001		2002		2003		2004

																																																																														внутренние проекты																																																																																0.825		0.284		0.104		0.282

																																																																														внешние проекты																																																																																1.112		0.859		0.816		1.514

																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004

																																																																														количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году		23		6																																																																												29		12		17

																																																																														количество проектов, заключенных в отчетном году		10		14																																																																												10		14		49

																																																																																																																																																														2002		2003		2004

																																																																														поступления от проектов прошлых лет																																																																																0.585		0.666		0.710

																																																																														поступления от проектов текущего года																																																																																0.498		0.154		1.089
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Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году
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Структура типов внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура прочих внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году
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национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США
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Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ
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внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США
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количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

0

0

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США
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		тендеры

		гранты

		заказы



Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году

855074.559433962

843675.467061887

101363.849056604



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика формирования портфеля доходов ЧЦ, млн. долл США

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.855

0.843

0.101



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика структуры портфеля доходов ЧЦ

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.855

0.843

0.101



		научно-технические проекты

		управленческие проекты

		прочие проекты



Структура направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

831472.520835472

418674.471698113

549966.883018868



		информационные технологии

		физическая защита



Структура прочих направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

326078.535849057

210944.573584906



		национальные проекты

		международные проекты



Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году

135222.339622642

1383712.29064679



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.67507

0.427

0.395

0.5037

0.227

0.582

0.135

1.383



		США

		Великобритания

		Германия

		Франция

		Япония

		Украина



Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ

711598.429326038

82275.0943396227

49994.7452830189

49994.7452830189

78600

5660.3773584906



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика финансирования ЧЦ по странам и организациям, млн. долл. США

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика структуры финансирования ЧЦ странами и организациями

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.825

1.112

0.284

0.859

0.104

0.816

0.282

1.514



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

29

10

12

14

17

49



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0.585

0.498

0.666

0.154

0.71

1.089
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Диаграмма13

		науково-технічні проекти

		управлінські проекти

		інші проекти



Структура направлень зовнішньофінансованих проектів ЧЦ в 2004 році

831472.520835472

418674.471698113

549966.883018868



месяч

						2004																																																																										2004		2005																																																																										2005		5.3

				Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО		Наклад		январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО

						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		наклад						тендеры		715075

		1		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30454		14015				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						гранты		983675

		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						заказы		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендеры		0.223		0.099		0.121		0.715

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранты		1.502		0.928		0.774		0.983

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		заказы		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		науково-технічні проекти		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управлінські проекти		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		інші проекти		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		54		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		843777		1		20000		1546418		1		20000		995746		1		20000		1355288		240000		484794		1		20000		1715770		1		20000		1176799		1		20000		391151		1		20000		1752131		1		20000		1601624		1		20000		716870		1		20000		295412		1		20000		247015		1		20000		181717.15		1		20000		348709.63		1		20000		275685.13		1		20000		9187675.79		240000

																																																																														факт

		55		DOE		198000		234521		80000				40500		42849		40500		87660		40500				40500				40500				40500		42208		40500				40500		126201		40500				40500																										683000		100649

		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобритания		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Германия		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франция		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Япония		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Украина		5660

																																																																																																																																																																		978123

				GRS																																																																										28200

				IRSN																																																																										28200

				NSRA																																																																										78600

				PNNL																																																																										161520

																																																																														296520

																																																																																																																																																										1492331

				проекты прошлых лет																																																																										10																																																																																		2001		2002		2003		2004

				проекты отчетного года																																																																										49																																																																																США		1.27		0.53		0.144		0.958

																																																																																																																																																														Великобритания		0.05		0.08		0.084		0.174

				внешних																																																																										52																																																																																Франция		0.14		0.06		0.070		0.050

				внутренних																																																																										7																																																																																Германия		0.08		0.05		0.078		0.068

																																																																																																																																																														Япония		0.20		0.25		0.346		0.0786

				выполненных в 2004																																																																										12																																																																																Украина		0.11		0.11		0.098		0.135

																																																																																																																																																														МАГАТЭ		0.08		0.06		0.100		0.004

																																																																																																																																																														CRDF								0.001

																																																																																																																																																														ЕвроКомисия								0.326

																																																																																																																																																														ПрООН								0.005

																																																																																																																																																																1.930		1.140		0.920		1.800

																																																																																																																																																														2001		2002		2003		2004

																																																																														внутренние проекты																																																																																0.825		0.284		0.104		0.282

																																																																														внешние проекты																																																																																1.112		0.859		0.816		1.514

																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004

																																																																														количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году		23		6																																																																												29		12		17

																																																																														количество проектов, заключенных в отчетном году		10		14																																																																												10		14		49

																																																																																																																																																														2002		2003		2004

																																																																														поступления от проектов прошлых лет																																																																																0.585		0.666		0.710

																																																																														поступления от проектов текущего года																																																																																0.498		0.154		1.089
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Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году
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Структура типов внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура прочих внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году
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национальные проекты

международные проекты
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Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ
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внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США
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количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

0

0

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0

0

0

0

0

0



		





		тендеры

		гранты

		заказы



Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году

715074.559433962

983675.467061887

101363.849056604



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика формирования портфеля доходов ЧЦ, млн. долл США

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика структуры портфеля доходов ЧЦ

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.715

0.983

0.101



		научно-технические проекты

		управленческие проекты

		прочие проекты



Структура направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

831472.520835472

418674.471698113

549966.883018868



		информационные технологии

		физическая защита



Структура прочих направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

326078.535849057

210944.573584906



		национальные проекты

		международные проекты



Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году

135222.339622642

1383712.29064679



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.67507

0.427

0.395

0.5037

0.227

0.582

0.135

1.383



		США

		Великобритания

		Германия

		Франция

		Япония

		Украина



Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ

711598.429326038

82275.0943396227

49994.7452830189

49994.7452830189

78600

5660.3773584906



		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004		2004



США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика финансирования ЧЦ по странам и организациям, млн. долл. США

1.270677

0.0483

0.14

0.08

0.1103

0.081

0.53

0.08

0.06

0.05

0.11

0.06

0.144

0.084

0.07

0.078

0.098

0.1

0.9575450029

0.1737966038

0.0499947453

0.0683909717

0.1352223396

0.0041339623

0.0014181132

0.3260785358

0.0049336009
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США

Великобритания

Франция

Германия

Украина

МАГАТЭ

CRDF

ЕвроКомисия

ПрООН

Динамика структуры финансирования ЧЦ странами и организациями

1.270677

0.0483

0.14

0.08
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		2002		2002
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внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.825

1.112

0.284

0.859

0.104

0.816

0.282

1.514
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		2004		2004



количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

29

10

12

14

17

49



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0.585

0.498

0.666

0.154

0.71

1.089
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		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендери

гранти

замовлення

Динаміка структури портфеля доходів ЧЦ

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.855

0.843

0.101



месяч

						2004																																																																										2004		2005																																																																										2005		5.3

				Проекты		январь				20000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО		Наклад		январь				22000		февраль				22000		март				22000		апрель				22000		май				22000		июнь				22000		июль				22000		август				22000		сентябрь				22000		октябрь				22000		ноябрь				22000		декабрь				22000		ИТОГО

						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад						план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		%		наклад		план		наклад						тендеры		855075

		1		BNFL - ПРЗ		26901		14.79%		2958		26901		12%		2368		26901		15%		3031		26901		15%		3031		26901		7%		1319		26901		7%		1308				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		30454		14015				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						гранты		843675

		2		NNC - БД РАО		64731.6		35.58%		7117		64731.6		28%		5699		64731.6		36%		7293		64731.6		36%		7293		64731.6		16%		3174				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		61068		30577				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0						заказы		101364

		3		PNNL - Клиника		32685.1		17.97%		3594		49062.1		22%		4319				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		15424		7913				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0								1800114

		4		PNNL - Перечень НД по ФЗ				0.00%		0		28885		13%		2543		23306.75		13%		2626		23306.75		13%		2626		37179.5		9%		1823		37179.5		9%		1807				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28275		11425				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		5		НАЭК "Энергоатом" - Разработка стандарта				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		9747		2%		478		9747		2%		474		4693		1%		160		4693		1%		123		4693		1%		109		7852		1%		186		7852		1%		102		7852		1%		158		10779		1789		7852		2%		324		7581		0%		88		7581		1%		129		7581		2%		388		7581		0%		87		6498		0%		81		6498		1%		181				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		51172		1278

		6		НАЭК "Энергоатом" - Разработка методики оценки СЭ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		11891		3%		583		11891		3%		578		12684		2%		432		12684		2%		333		12684		1%		294		11891		1%		282		11891		1%		154		11891		1%		239		18398		2894		11891		2%		491		34484		2%		402		34484		3%		586		2973		1%		152		2973		0%		34		2973		0%		37		2972		0%		83				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		92750		1785

		7		НАЭК "Энергоатом" ЮУАЭС - Разработка методики определения ралиоактивности отходов ЮУАЭС				0.00%		0				0%		0		4980		3%		561		4980		3%		561		4980		1%		244		4980		1%		242		4980		1%		169		4980		1%		131		4980		1%		115		4980		1%		118		4980		0%		64		4980		1%		100		9396		2306				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		8		NNC-Insight		16350.5		8.99%		1798		16350.5		7%		1439		16350.5		9%		1842		16350.5		9%		1842				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		12340		6922				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		9		PEI-Оптоволокно		30888		16.98%		3396		30888		14%		2719		30888		17%		3480		30888		17%		3480		30888		8%		1515		30888		8%		1501		30888		5%		1051		30888		4%		810		30888		4%		716		30888		4%		732		30888		2%		399		30888		3%		620		69935		20420				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		10		PNNL - обследование клиник 10 А, 10 В (ТЗ 1, 3)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		28436		5%		968		42581		6%		1116		42581		5%		987				0%		0				0%		0				0%		0		21434		3071				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		тендери		0.223		0.099		0.121		0.855

		11		PNNL - обследование клиник 10 В (ТЗ 4)																																																		72661		8%		1684		72661		9%		1722										0%		0		27419		3406				0%		0				0%		0																																																														0		0		гранти		1.502		0.928		0.774		0.843

		12		PNNL - обследование клиник 10 С (ТЗ 15)																																																		0		0%		0		0		0%		0								40418		4%		812		7626		812		40418		8%		1667		40413		2%		471																																																														80831.58		2139		замовлення		0.213		0.116		0.025		0.101

		13		PNNL - физзащита клиник 10 А (ТЗ 5-14)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		184230		21%		4270		184230		22%		4367		184230		12%		2383		184230		19%		3700		139042		14719		184230		38%		7600		184230		11%		2147				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		368460		9748				1.938		1.143		0.920		1.799

		14		PNNL - физзащита клиник 10 Б (ТЗ 16-24)				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0%		0		98988		8%		1682		245464		63%		12551		187231		11%		2137		193223		12%		2413		223410		31%		6233		172279		58%		11664		177854		72%		14400		76511.52		42%		8421				0%		0				0%		0		1374959.22		59501

		15		PNNL - ТЗ 15		1590		0.87%		175		1590		1%		140		1590		1%		179		1590		1%		179		1590		0%		78		1590		0%		77		1590		0%		54		1590		0%		42		1590		0%		37		1590		0%		38		1590		0%		21		1590		0%		32		3600		1051				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		16		PNNL - ТЗ 17				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21894		4%		745		21894		3%		574		21894		3%		507		21894		3%		519		21894		1%		283		21894		2%		440		24786		3068		21894		5%		903		21894		1%		255		21894		2%		372		21894		6%		1119		21894		1%		250		21894		1%		273		21894		3%		611		21894		7%		1482				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		175152		5266

		17		PNNL - ТЗ 18				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		10%		2095		16020		4%		779		16020		3%		545		32040		4%		840		32040		4%		743		42720		5%		1013		16020		1%		207		16020		2%		322		40302		6543		8651		2%		357		5340		0%		62		5340		0%		91		5340		1%		273		5340		0%		61		5340		0%		67		5340		1%		149		5340		2%		362				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		46030.8		1421

		18		PNNL - ТЗ 19				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1047		26700		6%		1298		64080		11%		2180		32040		4%		840		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		38448		4%		772		49571		7735				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		19		PNNL - ТЗ 20				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		7%		1309		32040		8%		1557		80100		14%		2726		37380		5%		980		32040		4%		743		32040		4%		759		26700		2%		345		27768		3%		558		55617		8977				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		научно-технические проекты		831473

		20		PNNL - ТЗ 21				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		29370		7%		1440		29370		7%		1428		29370		5%		999		58740		8%		1540		58740		7%		1361		58740		7%		1392		58740		4%		760		58740		6%		1180		72040		10100		25632		5%		1057				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		25632		1057		управленческие проекты		418674

		21		PNNL - ТЗ 22				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26700		6%		1298		26700		5%		909		26700		3%		700		26700		3%		619		26700		3%		633		26700		2%		345		26700		3%		536		35264		5039		26700		6%		1101		24030		1%		280		26700		2%		454		26700		7%		1365		21360		1%		244		26700		2%		333				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		152190		3778		прочие проекты		549967

		22		PNNL - ТЗ 25				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		21360		5%		1038		21360		4%		727		23496		3%		616		24030		3%		557		24030		3%		570		24030		2%		311		24030		2%		483		30629		4301				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1800114

		23		PNNL - ТЗ 26				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		36312		9%		1765		42720		7%		1454		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		55214		7752		42720		9%		1762				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		1762

		24		PNNL - ТЗ 27				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		42720		6%		1120		42720		5%		990		42720		5%		1013		42720		3%		553		42720		4%		858		40302		4533		42720		9%		1762		42186		2%		492		32040		3%		545				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		116946		2799		информационные технологии		326079

		25		ИБДУ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0		91047		22%		4465		91047		22%		4425		91047		15%		3098		233539.56		31%		6123		39526.68		5%		916		39527		5%		937		872951		56%		11290		269531		27%		5414		326079		36667		39527		8%		1631		1305230		76%		15215		899390		76%		15285		39527		10%		2021		1481903		85%		16915		1321148		82%		16498		418207		58%		11668		39527		13%		2676		39527		16%		3200		75571.68		42%		8318		319075.68		92%		18300		246051.18		89%		17850		6224683.14		129577		физическая защита		210945

		26		ЧАЭС «Исследования радиационных характеристик графита ГРП – 2 – 125 реактора энергоблока №2 ЧАЭС»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26000		4%		885		29000		4%		760		30000		3%		695		30000		4%		711		30000		2%		388		30000		3%		603		33019		4042				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				537023

		27		Мин науки - птицы в зоне																																																		7500		1%		174		7500		1%		178		7500		0%		97		7500		1%		151		5660		599				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		28		ПРООН - информ. Материал																																																								8727		1%		207		8711		1%		113		8711		1%		175		4934		494		8711		2%		359		8711		1%		102		8711		1%		148				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		26131.65		609

		29		ЧАЭС «Разработка экологического паспорта»				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16300		3%		555		16300		2%		427		16300		2%		378		16300		2%		386		16300		1%		211		17408		2%		350		18662		2307				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				2001		2002		2003		2004

		30		ГУП - помещения		8000		4.40%		880		8000		4%		704		8000		5%		901		8000		5%		901		8000		2%		392		8000		2%		389		8000		1%		272		8000		1%		210		8000		1%		185		8000		1%		190		8000		1%		103		8000		1%		161		18113		5289		8000		2%		330		8000		0%		93		8000		1%		136		8000		2%		409		8000		0%		91		8000		0%		100		8000		1%		223		8000		3%		542		8000		3%		648		8000		4%		880		8000		2%		459		8000		3%		580		96000		4492		национальные проекты		0.68		0.3950		0.227		0.135

		31		PNNL - Оценка безоп бл. 1 ХАЭС				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		17824		1%		231		17829		2%		358		6727		589		8915		2%		368		26739		2%		312		26739		2%		454		26739		7%		1367		8915		1%		102		8915		1%		111		8915		1%		249		26739		9%		1810				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		142612.4		4773		международные проекты		0.43		0.5037		0.582		1.383

		32		IRSN/GRS - ФГИ				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		43890		7%		1493		43890		6%		1151		57756		7%		1339		57756		7%		1369		13866		1%		179		13866		1%		279		43589		5809		6934		1%		286		6934		0%		81		6934		1%		118		6934		2%		355		6934		0%		79		6934		0%		87		21634		3%		604		21634		7%		1465		21634		9%		1752		21634		12%		2381		21634		6%		1241		21634		8%		1569		171405		10016				1.10		0.90		0.81		1.52

		33		GRS - теплогидрав анализ ВВЭР				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		16250		3%		553		16250		2%		426		16250		2%		377		16250		2%		385		16250		1%		210		16250		2%		326		18396		2277				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		национальные проекты		135222

		34		ООО "Лингва"		761.2		0.42%		84		761.2		0%		67		761.2		0%		86		761.2		0%		86		761.2		0%		37		761.2		0%		37		761		0%		26		761.2		0%		20		761.2		0%		18		761		0%		18		761		0%		10		761		0%		15		1723		503				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0		международные проекты		1383712

		35		АРБ - маркетинговые исследования				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		1600		0%		38		1600		0%		21		0		0%		0		604		59				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0				1518935

		36		Минтопэнерго - Угроза				0.00%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0%		0		0		0%		0		25000		3%		579		25000		3%		593		25000		2%		323		25000		3%		502		18868		1997				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0				0%		0		0		0

		54		ИТОГО		181907.4		1		20000		227169.4		1		20000		177509.05		1		20000		177509.05		1		20000		407866.3		1		20000		411486.7		1		20000		587762		1		20000		762886.545		1		20000		862985.495		1		20000		843777		1		20000		1546418		1		20000		995746		1		20000		1355288		240000		484794		1		20000		1715770		1		20000		1176799		1		20000		391151		1		20000		1752131		1		20000		1601624		1		20000		716870		1		20000		295412		1		20000		247015		1		20000		181717.15		1		20000		348709.63		1		20000		275685.13		1		20000		9187675.79		240000

																																																																														факт

		55		DOE		198000		234521		80000				40500		42849		40500		87660		40500				40500				40500				40500		42208		40500				40500		126201		40500				40500																										683000		100649

		56		TTY														10000		21175		10000								1000		24897				27018								106370																																21000		33860																																																																																		США		711598

		57		HRI																43699																																																										8245																																																																																		Великобритания		82275

		58		МАГАТЭ																				21910																																																				0		4134																																																																																		Германия		49994.7452830189

		59		CRDF																				7516																																																				0		1418																																																																																		Франция		49995

		ИТОГО				198000		234521		80000		0		40500		42849		50500		152534		50500		29426		40500		0		41500		24897		40500		69226		40500		0		40500		232571		40500		0		40500		0																								704000		148306																																																																																		Япония		78600

																																																																														1503594																																																																												1720538.53745318						Украина		5660

																																																																																																																																																																		978123

				GRS																																																																										28200

				IRSN																																																																										28200

				NSRA																																																																										78600

				PNNL																																																																										161520

																																																																														296520

																																																																																																																																																										1492331

				проекты прошлых лет																																																																										10																																																																																		2001		2002		2003		2004

				проекты отчетного года																																																																										49																																																																																США		1.27		0.53		0.144		0.958

																																																																																																																																																														Великобритания		0.05		0.08		0.084		0.174

				внешних																																																																										52																																																																																Франция		0.14		0.06		0.070		0.050

				внутренних																																																																										7																																																																																Германия		0.08		0.05		0.078		0.068

																																																																																																																																																														Япония		0.20		0.25		0.346		0.0786

				выполненных в 2004																																																																										12																																																																																Украина		0.11		0.11		0.098		0.135

																																																																																																																																																														МАГАТЭ		0.08		0.06		0.100		0.004

																																																																																																																																																														CRDF								0.001

																																																																																																																																																														ЕвроКомисия								0.326

																																																																																																																																																														ПрООН								0.005

																																																																																																																																																																1.930		1.140		0.920		1.800

																																																																																																																																																														2001		2002		2003		2004

																																																																														внутренние проекты																																																																																0.825		0.284		0.104		0.282

																																																																														внешние проекты																																																																																1.112		0.859		0.816		1.514

																																																																																2002		2003																																																																												2002		2003		2004

																																																																														количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году		23		6																																																																												29		12		17

																																																																														количество проектов, заключенных в отчетном году		10		14																																																																												10		14		49

																																																																																																																																																														2002		2003		2004

																																																																														поступления от проектов прошлых лет																																																																																0.585		0.666		0.710

																																																																														поступления от проектов текущего года																																																																																0.498		0.154		1.089
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Структура типов внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году
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Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году
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национальные проекты
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внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США
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поступления от проектов прошлых лет
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		тендеры

		гранты

		заказы



Структура валового дохода ЧЦ от проектов в 2004 году

855074.559433962

843675.467061887

101363.849056604



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика формирования портфеля доходов ЧЦ, млн. долл США

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.855

0.843

0.101



		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



тендеры

гранты

заказы

Динамика структуры портфеля доходов ЧЦ

0.223

1.502

0.213

0.099

0.928

0.116

0.121

0.774

0.025

0.855

0.843

0.101



		научно-технические проекты

		управленческие проекты

		прочие проекты



Структура направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

831472.520835472

418674.471698113

549966.883018868



		информационные технологии

		физическая защита



Структура прочих направлений внешнефинансируемых проектов ЧЦ в 2004 году

326078.535849057

210944.573584906



		национальные проекты

		международные проекты



Структура рынка внешних проектов ЧЦ в 2004 году

135222.339622642

1383712.29064679



		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



национальные проекты

международные проекты

Динамика объемов и структуры финансирования внешних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.67507

0.427

0.395

0.5037

0.227

0.582

0.135

1.383



		США

		Великобритания

		Германия

		Франция

		Япония

		Украина



Грантовая поддержка ЧЦ странами-участницами МЧЦ

711598.429326038

82275.0943396227

49994.7452830189

49994.7452830189

78600

5660.3773584906
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Динамика финансирования ЧЦ по странам и организациям, млн. долл. США
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Динамика структуры финансирования ЧЦ странами и организациями

1.270677

0.0483

0.14

0.08
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0.081
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		2001		2001
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внутренние проекты

внешние проекты

Динамика финансирования внешних и внутренних проектов ЧЦ, млн. долл. США

0.825

1.112

0.284

0.859

0.104

0.816

0.282

1.514



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



количество проектов отчетного года, заключенных в прошлом году

количество проектов, заключенных в отчетном году

Анализ активности ЧЦ в заключении новых контрактов

29

10

12

14

17

49



		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004



поступления от проектов прошлых лет

поступления от проектов текущего года

Анализ поступлений от проектов прошлых лет и текущего года, млн. долл. США

0.585

0.498

0.666

0.154

0.71

1.089




