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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР

Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології (далі – Центр) заснований Указом Президента України від 26 квітня 1996 року № 300 як науково-дослідна установа, підвідомча Кабінету Міністрів України. 

Головний офіс Чорнобильського центру розташований у м. Славутичі.

Основною метою діяльності Центру є ефективне використання міжнародної методологічної, технічної та фінансової допомоги, яка надається Україні в галузі ядерної та радіоекологічної безпеки, вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Центр надає експертні, інжинірингові та науково-технічні послуги в галузі безпеки об’єктів ядерно-енергетичного комплексу на всіх етапах їх життєвого циклу.

Склад Чорнобильського центру 

Лабораторія інженерних розробок та технологій - реалізує наукові та науково-технічні проекти в галузі ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту, зняття з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, аварійного реагування. 

Лабораторія аналізу безпеки - реалізує наукові та науково-технічні проекти в галузі ядерної та радіаційної безпеки для блоків з реакторами ВВЕР.

Міжнародна радіоекологічна лабораторія - проводить дослідження в галузі радіоекології, радіобіології, дозиметрії та захисту навколишнього середовища, в тому числі - в Чорнобильській зоні відчуження.

Центр моніторингу проектів - бере участь у спеціальному державному моніторингу національних і міжнародних проектів в галузі ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології.

Напрямки діяльності

· Ядерна та радіаційна безпека

· Фізичний захист ядерних установок та матеріалів

· Екологія

· Інформаційні технології

· Управління проектами

· Соціальні та інформаційні проекти

Ядерна та радіаційна безпека

· аналіз безпеки об’єктів ядерної енергетики:

· проведення тепло-гідравлічних розрахунків, моделювання аварійних ситуацій на ядерних об’єктах;

· проведення аналізу безпеки АЕС, оцінка радіологічних ризиків;

· розробка спеціалізованого програмного забезпечення та електронних навчальних програм;

· проведення ядерно-фізичних розрахунків;

· розробка документації щодо зняття з експлуатації;

· розробка організаційної документації, проведення комплексних  інженерних і радіаційних обстежень атомних енергоблоків;

· надання послуг з підвищення кваліфікації в галузях аварійної готовності та реагування у надзвичайних ситуаціях, охорони навколишнього середовища санітарно-захисної зони АЕС;

· аналіз теплового режиму зберігання відпрацьованого ядерного палива;

· поводження з радіоактивними відходами та їх характеризація.

Фізичний захист ядерних установок та матеріалів

· розробка документації в галузі обліку, контролю та фізичного захисту ЯМ, ЯУ та інших ДІВ;

· розробка практичних рекомендацій в галузі фізичного захисту ЯМ, ЯУ та інших ДІВ;

· проектування, монтаж, налагодження та технічна підтримка систем фізичного захисту ЯМ, ЯУ та інших ДІВ.

Екологія

· радіоекологічні та радіобіологічні дослідження, в тому числі в Чорнобильській зоні відчуження;

· розробка “Оцінки впливу на оточуюче середовище”;

· проведення екологічної експертизи;

· проведення екологічного аудиту;

· послуги щодо сертифікації Систем управління оточуючим середовищем.

Інформаційні технології

· створення та підтримка інформаційних баз даних.

Управління проектами

· реалізація проектів “під ключ”, надання аутсорсингових послуг;

· впровадження систем управління проектами;

· відбір персоналу та організація корпоративних центрів управління проектами;

· розробка і впровадження інтегрованих систем управління проектами та цільове навчання персоналу.

Соціальні та інформаційні проекти

· розробка інформаційних матеріалів (з тем за напрямками діяльності, чорнобильської тематики);

· реалізація проектів соціального напрямку;

· забезпечення технічного перекладу;

· інформаційна підтримка проектів.

Загальний контроль за функціонуванням Центру здійснює наглядова рада Чорнобильського центру. Наглядова рада забезпечує прийняття скоординованих рішень міністерств, відомств та інших організацій, що беруть участь у діяльності Центру. Положення про наглядову раду та її склад затверджено відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Центр працює над виконанням доручень Президента, Верховної Ради та постанов Кабінету Міністрів України.

Чорнобильський центр є національним представником у Міжнародному Чорнобильському центрі – специфічній договірній формі міжнародної наукової кооперації у сфері вивчення наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Разом з Україною діяльність МЧЦ підтримують США, Великобританія, Франція, Німеччина та Японія.

РОЗДІЛ 2. РЕСУРСИ

2.1. ПЕРСОНАЛ

В Чорнобильському центрі працює 94 особи. 

48% працівників мають вищу освіту

8,5% -  мають наукові ступені

33% -  молоді люди віком до 30 років. 

Кваліфікація кадрового складу Чорнобильського центру відповідає напрямкам діяльності організації. Багато фахівців мають практичний досвід роботи на атомних станціях, зокрема – на Чорнобильській АЕС. Спеціалісти проходять необхідне навчання і мають відповідні сертифікати та свідоцтва у наступних галузях:

· використання ядерної енергії на АЕС

· ядерна фізика та проведення ядерно-фізичних і тепло-гідравлічних розрахунків

· розробка звітів з аналізу безпеки

· радіоекологічні дослідження

· впровадження і функціонування системи якості

· аварійне реагування

· підготовка та перепідготовка персоналу

· проектний менеджмент

· економіка та фінансовий менеджмент

· комп'ютерні технології
· науково-технічні переклади.
Курси підвищення кваліфікації

· “Менеджер з якості системи управління” – 1 особа;

· “Організаційно-правове забезпечення охорони державної таємниці» - 1 особа;

· Сертифікат екологічного аудитора – 1 особа;

· “Стратегічне планування в успішній компанії” – 3 особи;

· “Державні закупівлі України” – 3 особи;

· Навчання спеціалістів ЧЦ роботі з програмним продуктом Primavera – 8 осіб;

· Навчання спеціалістів ЧЦ на курсах “Система управління якістю ЧЦ. Основні вимоги” – 15 осіб.
Робота над кандидатськими дисертаціями

У 2006 р. співробітники МРЛ Маклюк Ю. та Максименко А. продовжували роботи з підготовки кандидатських дисертацій. Збирався первинний науковий матеріал, виконувалися експериментальні роботи, проводилися роботи з науковою літературою, виконувались роботи щодо підготовки публікацій в фахових виданнях.

2.2. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Чорнобильський центр має потужну науково-технічну базу, до складу якої входить сучасне комп'ютерне устаткування, спектрометричні й радіометричні вимірювальні комплекси, обчислювальні, інформаційні та інші спеціалізовані комплекси. У Центрі створений і широко використовується банк кодів і баз даних для нейтронно-фізичних, теплогідравлічних, радіаційних, радіоекологічних розрахунків та аналізу безпеки.

Усі наявні коди офіційно передані до Чорнобильського центру через RSІСС (Інформаційний комп'ютерний центр з ядерної безпеки).

ЧЦ має у своєму розпорядженні базу даних про наслідки Чорнобильської катастрофи, створену в рамках Франко-німецької ініціативи по Чорнобилю за трьома напрямками: “Безпека “саркофагу””, “Радіоекологічні наслідки Чорнобильської аварії”, “Наслідки Чорнобильської аварії для здоров'я людей”.

Технічна база МРЛ включає:

Устаткування для проведення спектрометрії

· Гамма-спектрометри (InSpector з детектором GC 3019, СЕГ-01, InSpector з детектором GC 1018)

· Бета-спектрометри (“Експрес-01, СЕБ-01)

· Альфа - спектрометричний комплекс Canberra Packard з PIPS детекторами

· Багатофункціональний альфа- , бета-радіометр (FHT-770T6)

Устаткування для проведення радіобіологічних досліджень

· Флуоресцентний мікроскоп (Olympus)

· Інвертований мікроскоп (Nikon)

· Спектрофотометр

· Низькотемпературні морозильні камери Revco Ultra-Low (-80(С)

· Водяна циркуляційна камера з охолодженням і нагріванням, програмувальна

· Інкубатор

Радіохімічне устаткування

· Радіохімічна лабораторія

· Високошвидкісні центрифуги з охолодженням.

Для роботи в Чорнобильській зоні відчуження МРЛ використовує мобільну спектрометричну лабораторію, автоматичні фотокамери для зйомки дикої фауни.

У технічному арсеналі лабораторії - віварій для експериментальних тварин, устаткування для здійснення картографування. 

У науково-технічній бібліотеці ЧЦ зібрано 2962 найменування довідкової і наукової літератури, видань з комп'ютерних технологій, економіки, бухгалтерського обліку і права, нормативних документів за напрямками діяльності Центру.

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ

3.1. ЯДЕРНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

3.1.1. Поглиблений аналіз безпеки енергоблоку №1 Рівненської АЕС.

Замовник – PNNL, США

Оцінка ЧУАЗ від внутрішніх затоплень для блоку №1 РАЕС Етап 1

Реалізація даного проекту почалася в 2004 р. В 2006 р. виконано наступні роботи:

· розроблено й погоджено звіти: D3.1 “Коректування посібника з проекту RPG-20”; D3.2 “Оцінка частот затоплення”; D4.1 “Розробка сценаріїв затоплень в обмеженому обсязі”; D4.2 “Розробка сценаріїв затоплень”; D5.1 "Попередній аналіз систем в обмеженому обсязі";

· проведено низку нарад щодо передачі технологій персоналу РАЕС.

Роботи за даним проектом планується завершити в першому кварталі 2007 року.

 Аналітичне обґрунтування симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій (СОАІ) – Частина 2

В 2006 р. завершено узгодження звітів D3.1. 2 “Аналітичне обґрунтування інструкцій з оптимального відновлення” та D3.1. 3 “Аналітичне обґрунтування СОАІ. Фінальний звіт”. 

Всі роботи за даним проектом завершено повністю.

Підтримка РАЕС при проведенні обходів для одержання детальних даних за трасуванням кабелів

У 2006 р. виконано наступні роботи за даним проектом:

· підготовлено й погоджено технічне завдання на виконання робіт, яке ввійшло до складу контрактних документів за проектом;

· розроблено й погоджено звіти D1.1 і D1.2 “Посібник із проекту”, D2.1 “Попередній перелік кабелів”; 

· розроблено російську версію проекту звіту D2.2 “Заключний перелік кабелів”. 

Роботи за даним проектом будуть продовжені в 2007 році.

3.1.2. Проект поглибленого аналізу безпеки енергоблоку №1 Хмельницької АЕС. Імовірнісний аналіз безпеки (ІАБ) для внутрішніх ініціаторів - Частина 2, Частина 3.

Замовник - Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія (PNNL), США

В 2006 р. продовжено роботи з імовірнісного аналізу безпеки блоку №1 Хмельницької АЕС. Зокрема в рамках проекту виконано наступні роботи:

· завершено узгодження звіту D5.3-4 “Передача технологій”;

· завершено розробку й узгодження звітів D13.4.1, D13.4.2, D13.4.3 “Відповіді на зауваження партнерської перевірки ...”;

· виконано аналіз результатів додаткових теплогідравлічних розрахунків для ІАБ ХАЕС-1;

· виконано коректування критеріїв успіху й дерев подій (у рамках підготовки підсумкового звіту з ІАБ-1).

Роботи за даним проектом будуть продовжені в 2007 році.

3.1.3. Проектне аналітичне обґрунтування СОАІ щодо відновлення КФБ блоку №1 Южно-Української АЕС.

Замовник – ВП “Южно-Українська АЕС” ДП НАЕК “Енергоатом”

Даний проект був початий наприкінці 2006 р. На теперішній час виконано ознайомлення з пакетом СОАІ блоку №1 ЮУАЕС, а також розрахунковою моделлю. Ведуться роботи з розрахункового обґрунтування.

Роботи за даним проектом будуть продовжені в 2007 році.

3.1.4. Контракт SR2511-862500_02-UA-2642 "Проведення теплогідравлічних аналізів аварій для блоку №1 Южно-Української АЕС за допомогою програми ATHLET".

Замовник – GRS, Німеччина

За даним контрактом, укладеним в 2006 р., виконано завдання А та B технічного завдання:

· завдання А: Збір вихідних даних щодо живильного тракту блоку №1 ЮУАЕС. Розробка розрахункової моделі живильного тракту;

· завдання B: Проведення попередніх розрахунків сценаріїв з повним знеструмленням блоку № 1 ЮУАЕС.

За результатами виконаних завдань розроблено й погоджено із Замовником відповідні звіти. Завдання C буде виконано в 2007 р.


3.1.5. Розробка стандарту підприємства (СТП) "Зняття з експлуатації. Система інформаційного забезпечення. Склад, порядок збору, обробки й зберігання інформації."


Замовник: Державне підприємство НАЕК “Енергоатом”.

Мета розробки: встановити однакові вимоги до складу, порядку збору, обробки й зберігання інформації в рамках Системи інформаційного забезпечення робіт на етапах припинення й зняття з експлуатації блоку АЕС (далі - СІЗ ЗЕ) ДП НАЕК “Енергоатом”. 

Напрямок діяльності: Зняття з експлуатації блоків АЕС із реакторами ВВЕР.

Переваги від впровадження СТП:

Впровадження стандарту дозволить:

· спростити й автоматизувати процеси збору, обробки й зберігання інформації, необхідної для цілей зняття з експлуатації (ЗЕ) блоку АЕС;

· створити уніфіковану для всіх АЕС ДП НАЕК “Енергоатом” СІЗ ЗЕ;

· забезпечити процес ЗЕ блоку АЕС інформацією для оцінки вартості робіт;

· знизити витрати й зменшити час на розробку документації на всіх етапах діяльності зі ЗЕ, застосувати єдині кошти й методи збору, обробки й зберігання інформації, необхідної для цілей ЗЕ й, в остаточному підсумку, зменшити вартість робіт зі ЗЕ в цілому.

Завдання, розв'язувані за допомогою СТП:

· визначення складу інформації про блок і АЕС у цілому, необхідної для досягнення цілей зняття з експлуатації (інформаційне забезпечення процесу зняття з експлуатації);

· забезпечення єдиного підходу (уніфікації) до процесів збору, обробки й зберігання вищевказаної інформації;

· структуризація інформації про блоки й АЕС у цілому;

· забезпечення необхідною інформацією для оцінки вартості зняття з експлуатації блоків АЕС;

· надання рекомендацій зі створення СІЗ ЗЕ й інтегрованої бази даних.  

Основні принципи, закладені при розробці СТП:

· визначення необхідного й достатнього обсягу інформації;

· відповідність діючим нормативним документам;

· використання й адаптація систем збору й обробки інформації, застосовуваних при експлуатації АЕС.

Склад робіт, виконаних у рамках розробки стандарту:

1. Зібрано інформацію про існуючу систему інформаційного забезпечення експлуатації блоків АЕС за наступними інформаційними групами:

· проектно-конструкторська, експлуатаційна й ремонтна документація;

· технологічні схеми;

· номенклатурний перелік устаткування (установленого), згрупованого по системах і приміщеннях блоку;

· обсяг і маса матеріалів, з яких виготовлене устаткування;

· історія експлуатації устаткування, систем і елементів (відмови/порушення в роботі);

· будинки й споруди;

· потенційно небезпечні субстанції (горючі й хімічно небезпечні матеріали);

· радіаційні характеристики будинків, споруд, приміщень, устаткування, трубопроводів і території АЕС;

· РАВ, що знаходяться на блоці;

· об'єкти інфраструктури (СРТВ, СВЯП, комплекси з переробки й упакування РАВ, будівельно-монтажні підрозділи), необхідні для здійснення ЗЕ.

2. Проаналізовано існуючі системи інформаційного забезпечення і визначено можливість використання/адаптації цих систем для цілей ЗЕ:

· систему кодування й класифікації блоків, систем, устаткування на АЕС;

· систем, прийнятих на рівні підприємства (на АЕС або в системі НАЕК)

3. Визначено склад і обсяг інформації, необхідної для забезпечення процесу ЗЕ блоку АЕС.

4. Структуровано, класифіковано й визначено уніфіковані елементи СІЗ ЗЕ:

5. Розроблено й погоджено із Замовником:

· технічний звіт з аналізу вихідних даних;

· першу й остаточну редакцію СТП.

Стандарт підприємства затверджений розпорядженням по ДП НАЕК “Енергоатом” від 04.01.2006р. №5-р і, з метою організації робіт зі створення системи інформаційного забезпечення зняття з експлуатації АЕС, уведений у дію з 01.02.2006 р.

3.1.6. Розробка Попереднього Звіту з аналізу безпеки 1-ї черги Чорнобильської АЕС на етапах остаточного закриття й консервації.

Замовник: BNG, Великобританія.

Мета роботи: попередній аналіз виконуваної й планованої діяльності на етапах остаточного закриття й консервації 1 і 2 -го енергоблоків Чорнобильської АЕС з погляду оцінки безпеки, відмов основних систем, що залишаються в роботі, і значимих ризиків для персоналу, населення й навколишнього середовища в процесі виконання робіт.

У зв'язку з відсутністю остаточного проекту зняття з експлуатації енергоблоків, даний аналіз безпеки носить попередній характер.

Напрямок діяльності: Зняття з експлуатації блоків АЕС із реакторами РБМК-1000.

Зміст роботи

Попередній звіт з аналізу безпеки (ПЗАБ) був розроблений фахівцями ЧЦ, ІПЕ АЕС та BNG у рамках проекту DTI/NSP-U24, фінансованого Міністерством торгівлі й промисловості Великобританії (DTI) за Програмою з ядерної безпеки за підтримки провідних експертів ДСП “Чорнобильська АЕС”.

ПЗАБ розроблявся відповідно до вимог ліцензії на зняття з експлуатації, виданої ДКЯР України ДСП “Чорнобильська АЕС” (Серія ЕО №000040).

У представленому документі: “Попередній звіт з аналізу безпеки енергоблоків 1, 2 на етапі остаточного закриття”: 

· зібрано й проаналізовано інформацію щодо характеристики проммайданчика й об'єктів ЧАЕС, технічної характеристики енергоблоків 1, 2 і накопичених РАВ; характеристики навколишнього середовища, кліматогеографічних характеристик району розміщення; 

· виконано аналіз проведеної діяльності по ЗЕ блоків 1 і 2 (концепції й стратегії ЗЕ, програм припинення експлуатації, технологічних регламентів та ін.), визначено основні небезпеки для персоналу, населення й навколишнього середовища, можливі аварійні події й можливі наслідки несприятливих впливів; 

· на основі зібраної інформації виконано експертний аналіз і оцінку забезпечення безпеки в нормальних умовах і при можливих аварійних ситуаціях. Виконано аналіз забезпечення радіаційної безпеки персоналу й охорони навколишнього природного середовища в процесі планованої діяльності.

Попередній характер даного ЗАБ обумовлений наступними причинами:

· відсутністю на момент розробки ЗАБ проекту ЗЕ енергоблоків і пов'язаної з цим неможливістю виконати всебічну оцінку безпеки експлуатованого устаткування енергоблоків;

· постійно змінний обсяг устаткування, що знаходиться в експлуатації, і пов'язана з цим зміна систем, що забезпечують і впливають на безпеку енергоблоків у цілому. Необхідність стадійного підходу до виконання оцінки безпеки в процесі ЗЕ;

· відсутність на даний момент повного обсягу необхідної інформації, зокрема всебічних даних щодо деградації устаткування й металоконструкцій енергоблоків, що знімаються з експлуатації.

· В основу даного аналізу безпеки діяльності по ЗЕ покладений метод експертної оцінки. У ряді випадків (оцінка доз опромінення персоналу; наслідків аварійних викидів радіонуклідів і т.д.) використовувалися розрахункові методи, у т.ч. імовірнісний розрахунок із застосуванням комп'ютерного моделювання (PC COSYMA).

Основні висновки

1. Відповідно до основної мети даного ПЗАБ проведений аналіз наявної інформації щодо забезпечення безпеки енергоблоків 1, 2 ДСП ЧАЕС на етапі остаточного закриття й консервації показує, що діяльність, проведена в рамках ЗЕ блоків 1 і 2 на цей час, відповідає вимогам нормативних документів по безпеці України.

2. Відповідно до класифікації ОСПУ, розділ 9, п.п. 9.2.1 - 9.2.5 енергоблок АЕС, на якому повністю відсутнє ядерне паливо, можна віднести не до першої, а до другої категорії, тому що аналіз можливих наслідків різних аварійних ситуацій, виконаний у главі 8 даного звіту, показує, що в цих випадках радіаційний вплив буде обмежено максимально санітарно-захисною зоною підприємства.

3. Після вивантаження відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з енергоблоків у режимі остаточного зняття з експлуатації діючими системами забезпечуються наступні функції безпеки:

a) запобігання поширення радіоактивних речовин за існуючі проектні бар'єри й збереження принципу ешелонованого захисту; 

b) обмеження викидів радіоактивного матеріалу із законсервованого устаткування  в аварійних ситуаціях, аваріях, аварійних умовах і поставарійних умовах; 

c) обмеження радіаційного опромінення населення й персоналу на площадці під час проектних аварій і після них; 

d) обмеження величин скидань і викидів радіоактивних речовин нижче дозволених меж;

e) забезпечення необхідних обслуговуючих пристроїв (таких, як джерела електропостачання, повітро- й газопостачання й ін.) як допоміжної функції для системи безпеки; 

f) збереження контролю умов навколишнього середовища усередині станції для роботи систем безпеки й для перебування персоналу, необхідного для того, щоб виконувати операції, важливі для безпеки; 

g) запобігання відмові або обмеженню наслідків відмови конструкції, системи або елемента, відмова яких може призвести до порушення функцій безпеки.

4. Радіаційна, пожежна й загальнопромислова безпека, а також безпека навколишнього середовища забезпечуються: проектними системами, які продовжують експлуатуватися в штатному режимі; організаційно-технічними заходами й системою управління якістю, що діє на підприємстві. Дози опромінення персоналу, викиди й скидання радіоактивних речовин при виконанні планованих робіт по ЗЕ, не будуть перевищувати меж, установлених НРБУ-97/ОСПУ й погоджених органами санітарного нагляду.

5. Плановане поводження з радіоактивними відходами буде провадитися безпечним чином і в повній відповідності з вимогами Українського законодавства.

6. Даний звіт є першим етапом мультистадійного підходу до оцінки безпеки всього процесу ЗЕ, і його варто розглядати як частину планово-проектної виробничої діяльності ЧАЕС по напрямку: - зняття з експлуатації, результати якої, повинні бути використані для розробки проекту ЗЕ енергоблоків. У міру розробки проектної документації на виконання окремих видів складних, радіаційно- (ядерно) небезпечних робіт або операцій будуть розроблятися окремі звіти оцінки безпеки.

7. Відсутність ВЯП практично знімає питання про ядерну небезпеку й знижує ймовірність виникнення аварії з радіаційними наслідками (за винятком СВЯП-1, не розглянутої в даному ПЗАБ). Внаслідок істотної зміни технологічних параметрів: - відсутність високих температур і тисків внутрішніх середовищ устаткування, імовірність розвитку аварій регіонального або Державного рівня, також різко знижується. У цей час для енергоблоків 1 і 2 ЧАЕС імовірність викиду радіоактивних речовин з перевищенням установлених нормативів консервативно буде становити 1х10-7/рік, що дозволяє при відсутності ВЯП прийняти цю величину, як кількісну оцінку ризику виникнення несприятливих впливів на навколишнє середовище за межами проммайданчика для енергоблоків 1 і 2 у цілому.

8. Аналіз технічних систем забезпечення безпеки блоків 1 і 2 показав, що умови нормальної експлуатації енергоблоків 1-й черги ЧАЕС на етапі остаточного закриття й консервації гарантовано забезпечуються при наявності наступного справно діючого устаткування:

a) системи очищення води  в БВ і БВТК, при наявності в них спецвиробів;

b) системи підживлення й заповнення БВ і БВТК, при наявності  в них спецвиробів;

c) системи надійного живлення 6 кВ і 0,4 кВ;

d) системи технічного водопостачання;

e) системи пожежогасіння (газового й водяного), системи виявлення пожеж;

f) системи поводження зі спецвиробами в ЦЗ-1,2;

g) системи радіаційного контролю;

h) системи вентиляції й опалення приміщень 1,2 блоків;

i) інформаційної системи контролю за параметрами блоку;

j) системи продувки РП і МК;

k) системи захисту від перевищення тиску в РП;

l) АКС-2, КСН-2;

m) системи збору й відкачки трапних вод і організованих протікань;

n) системи прийому й зберігання рідких та твердих РАВ;

o) промзливної каналізації.

9. Після припинення режиму генерації електроенергії радіаційна обстановка істотно поліпшилася. У результаті істотного зниження рівнів реєстрованих радіаційних параметрів значна частина блоків і пристроїв експлуатованої системи радіаційного контролю (СРК) ЧАЕС перестала виконувати функції вимірювальних приладів, оскільки реальні значення вимірюваних параметрів у цей час перебувають нижче чутливості експлуатованих блоків детектування. Крім того, необхідно відзначити, що аналіз технічного стану СРК ЧАЕС виявив високе моральне й фізичне спрацювання устаткування й пристроїв. Ресурс СРК енергоблоків ЧАЕС неодноразово продовжувався, а, з огляду на те, що заводи-виготовлювачі припинили випуск блоків і запасних частин до даних систем близько 15-20 років тому, підтримка в справному стані важливих для безпеки систем шляхом проведення профілактичних заходів і заміни устаткування, яке відпрацювало свій ресурс, надалі неможливе.

10. Оскільки радіоактивність технологічних каналів реактора обумовлена довгоіснуючими радіонуклідами, вони будуть відноситися до групи довгоіснуючих РАВ, тому їхня тривала консервація не є очевидною. Виконана якісна оцінка безпеки раннього демонтажу ТК показала: можлива колективна доза за час виконання операції повного демонтажу всіх ТК без установки глушок, не перевищить 4 Зв. При цьому середні індивідуальні дози опромінення персоналу не будуть перевищувати встановлені межі (НРБУ-97). Таким чином, з погляду радіаційної безпеки ранній демонтаж ТК може бути обґрунтований.

11. Проведений аналіз наявної інформації зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС показав, що для всебічної повноцінної оцінки екологічної безпеки планованої діяльності даних явно недостатньо. Однак, попередні оцінки можливих впливів на навколишнє середовище процесів зняття з експлуатації енергоблоків, за умови прийнятих консервативних допущень, демонструють екологічну прийнятність планованої діяльності ЧАЕС.

12. При реалізації процесу зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС основними факторами, що несприятливо впливають на навколишнє середовище, будуть: 

a) викиди й скидання радіоактивних речовин;

b) утворення радіоактивних і нерадіоактивних відходів;

c) викиди й скидання шкідливих хімічних речовин, у т.ч. нафтопродуктів;

d) зміна ландшафту території розміщення ЧАЕС, пов'язане з виведенням з експлуатації водойми-охолоджувача й залишковим впливом промислових об'єктів, не планованих до демонтажу.

13. Попередня оцінка масштабу можливих несприятливих впливів, обумовлених безпосередньо зняттям з експлуатації енергоблоків, дозволяє зробити висновок про локальне їхнє поширення, що практично не виходить за межі так званої “ближньої” зони Чорнобильської зони відчуження, і відсутності можливого впливу на населення за межами цієї зони. Планована діяльність по зняттю з експлуатації енергоблоків ЧАЕС може проводитися в повній відповідності з вимогами природоохоронного законодавства й не зробить несприятливого, непоправного збитку навколишньому природному середовищу.

Даний ПЗАБ також містить рекомендації щодо заходів по забезпеченню процесів остаточного закриття й консервації 1-ї черги Чорнобильської АЕС.

3.1.7. Сприяння RWE NUKEM у проекті будівництва СРТВ ЧАЕС

Замовник: RWE NUKEM GmbH

В рамках основного договору (№ 1L10/99 між НАЕК «Енергоатом», яка виступає представником Міністерства палива й енергетики, і компанією NUKEM Nuklear Gmb (перейменована в RWE NUKEM Gmb з 2002 р.)) Чорнобильський центр виконував в рамках реконструкції будівлі СРТВ для проекту ПКПТРВ наступні роботи: 

Завдання 1. Розробка Технологічного регламенту й Регламенту техобслуговування й ремонту тимчасового сховища ВАВ й НСА-ДІВ в СРТВ. Надання підтримки RWE NUKEM Gmb при узгодженні документів із Замовником.

Завдання  2. Розробка навчальних матеріалів для операторів.

Завдання 3. Проведення навчальних курсів для операторів і ремонтного персоналу. Атестація персоналу.

Виконання робіт

Завдання 1

Технологічний регламент безпечної експлуатації тимчасового сховища ВАВ й НСА-ДІВ в будівлі СРТВ складається з наступних розділів:

1.
Загальні положення

2.
Опис тимчасового сховища ВАВ й НСА-ДІВ 

2.1
Коротка характеристика ТРВ, що мають зберігатися у ТС СРТВ

2.2
Транспортування упакувань із ТРВ

2.3
Зберігання упакувань

2.4
Відеоконтроль транспортних і завантажувальних операцій


2.5
Транспортно- технологічні й завантажувальні операції

2.6
Робота систем вентиляції

3.
Характеристики основного устаткування й систем ТС СРТВ

3.1.
Спеціальна платформа BHS-AF1003 з рольгангами BHS-AF-1002, BHS-AF-1002

3.2.
Дистанційно керований пристрій (далі – ДКП) BHS-AF1005

3.3.
Кран BHS-AF1010

3.4.
Кран BHS-AF1013

3.5.
Захватні пристрої

3.6.
Станція обліку упакувань у будівлі ТС СРТВ (КС-11.2)

3.7.
Система відеоконтролю

3.8.
Системи вентиляції

3.9.
Система радіаційного контролю


3.10.
Загальнотехнічні системи й устаткування

4.
Порядок виконання операцій з упакуваннями ТРВ

4.1.
Підготовка до прийому контейнера

4.2.
Подача контейнера із ТРВ на відмітку +18,000

4.3.
Витяг упакування з контейнера

4.4.
Вхідний контроль упакувань ТРВ

4.5.
Підготовка осередку до завантаження упакування ТРВ

4.6.
Установка упакування ТРВ в осередок зберігання за допомогою ДКП.

4.7.
Операції зі спорожненими контейнерами

4.8.
Укладання металевих листів

5.
Параметри нормальної експлуатації

6.
Дії персоналу при відхиленні основних параметрів систем і устаткування

6.1.
Загальні вказівки

6.2.
Порушення енергопостачання

6.3.
Несправність захвату упакування BHS-AE1004

6.4.
Несправність двигуна ДКП BHS-AF1005

6.5.
Несправність стріли ДКП

6.6.
Несправність гідравлічної лебідки ДКП

6.7.
Падіння упакування ТРВ

7.
Забезпечення радіаційної безпеки

8.
Контроль справності й умови виведення в ремонт систем і устаткування

8.1.
Загальні вказівки

8.2.
Спеціальна платформа BHS-AF1003

8.3.
ДКП BHS-AF1005

8.4.
Крани BHS-AE1010, BHS-AE1013

8.5.
Система вентиляції й кондиціювання повітря прим. SLWS/71

8.6.
Система відеоконтролю

8.7.
Система радіаційного контролю

8.8.
Система автоматичної пожежної сигналізації

9.
Межі й Умови безпечної експлуатації

9.1.
Межі безпечної експлуатації

9.2.
Умови безпечної експлуатації

Додаток 1. Перелік основного устаткування й систем ТС СРТВ

Додаток 2. Укладання металевих листів для стабілізації. Яруси 1-4

Додаток 3. Укладання металевих листів для стабілізації. Ярус 5

Додаток 4. Транспортно-технологічна схема поводження з ВАВ

Додаток 5. Транспортно-технологічна схема поводження з НСА-ДІВ.

Завдання 2

Регламент технічного обслуговування й ремонту устаткування тимчасового сховища ВАВ й НСА-ДІВ в будівлі СРТВ складається з наступних розділів:

1.
Загальні положення

2.
Система прийому, транспортування, завантаження й зберігання ТРВ

3.
Система енергопостачання

4.
Система радіаційного контролю

5.
Система дистанційного контролю й керування ТТУ

6.
Системи вентиляції й кондиціювання повітря

Додаток 1. Перелік основного устаткування тимчасового сховища ВАВ й НСА-ДІВ в СРТВ

Додаток 2. Технічне обслуговування й ремонт мостових підвісних кранів

Додаток 3. Ремонт підкранових колій

Додаток 4. Технічне обслуговування й ремонт керуючого кабелю ДКП

Додаток 5. Технічне обслуговування й ремонт спеціальної платформи

Додаток 6. Технічне обслуговування роликових конвеєрів (рольгангів)

Додаток 7. Технічне обслуговування й ремонт кабельних ліній

Додаток 8. Ремонт схем харчування панелей, шаф, місцевих щитів

Додаток 9. Технічне обслуговування й ремонт дверей спеціальних SLWS/7.2, SLWS/7.3,  SLWS/7.4

Додаток 10. Технічне обслуговування й ремонт рулонних (ролетних) воріт SLWS/1.1, SLWS/5.1

Додаток 11. Перелік НТД, на підставі якої розроблено документ.

Завдання 3

Проведення навчальних курсів для операторів і ремонтного персоналу. Атестація персоналу.

Всього було навчено й пройшло атестацію 27 чоловік.

Тематичний план теоретичного навчання.

	№ п/п
	Найменування курсів
	Кількість годин

	1.
	ТН.К1
	Вступ. Вимоги законодавчих і нормативних документів щодо поводження з РАВ в Україні та на ДСП ЧАЕС.
	5

	2.
	ТН.К2
	Короткий опис технологічного процесу транспортування, прийому, завантаження й зберігання ТРВ в тимчасовому сховищі РАВ у СРТВ.
	2

	3.
	ТН.К3
	Коротка характеристика тимчасового сховища РАВ в СРТВ ЧАЕС.
	3

	4.
	ТН.К4
	Загальні відомості про устаткування тимчасового сховища в СРТВ.
	4

	5.
	ТН.К5
	Експлуатація систем і устаткування тимчасового сховища в СРТВ.
	4

	6.
	ТН.К6
	Технічне обслуговування й ремонт устаткування й систем тимчасового сховища в СРТВ.
	4

	Консультації. Тестування. Аналіз. Синтез.
	3

	Усього
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Перелік документів, розроблених у ході виконання робіт за проектом

	№ п/п
	Назва документа

	1.
	Технологічний регламент безпечної експлуатації тимчасового сховища ВАВ й НСА-ДІВ в будівлі СРТВ (рос./англ.)

	2.
	Регламент технічного обслуговування й ремонту устаткування тимчасового сховища ВАВ й НСА-ДІВ в будівлі СРТВ (рос./англ.)

	3.
	Програма теоретичного навчання персоналу ДСП ЧАЕС, що виконує роботи з експлуатації й технічного обслуговування устаткування тимчасового сховища РАВ у СРТВ. Вступний курс (рос./англ.)

	4.
	КЕРІВНИЦТВО ІНСТРУКТОРА і ПОСІБНИК УЧНЯ

«Курс ТН.К1: Вступ. Вимоги законодавчих і нормативних документів щодо поводження з РАВ в Україні й на ДСП ЧАЕС» (рос./англ.)

	5.
	КЕРІВНИЦТВО ІНСТРУКТОРА і ПОСІБНИК УЧНЯ 

«Курс ТН.К2: Короткий опис технологічного процесу транспортування, прийому, завантаження й зберігання ТРВ в тимчасовому сховищі РАВ у СРТВ» (рос./англ.)

	6.
	КЕРІВНИЦТВО ІНСТРУКТОРА і ПОСІБНИК УЧНЯ

«Курс ТН.К3: Коротка характеристика тимчасового сховища РАВ в СРТВ ЧАЕС» (рос./англ.)

	7.
	КЕРІВНИЦТВО ІНСТРУКТОРА і ПОСІБНИК УЧНЯ

«Курс ТН.К4: Загальні відомості про устаткування тимчасового сховища в СРТВ» (рос./англ.)

	8.
	КЕРІВНИЦТВО ІНСТРУКТОРА і ПОСІБНИК УЧНЯ

«Курс ТН.К5: Експлуатація систем і устаткування тимчасового сховища в СРТВ» (рос./англ.)

	9.
	КЕРІВНИЦТВО ІНСТРУКТОРА і ПОСІБНИК УЧНЯ

«Курс ТН.К6: Технічне обслуговування й ремонт устаткування й систем тимчасового сховища в СРТВ» (рос./англ.)


3.2. ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ ЯДЕРИХ УСТАНОВОК ТА МАТЕРІАЛІВ

3.2.1 Програма зниження радіологічної загрози: обстеження та модернізація систем безпеки онкологічних клінік України.

Замовник: Міністерство енергетики США, Інститут “Battell Memorial”, Тихоокеанське північно-західне відділення.
Метою даного проекту було посилення контролю та обліку радіоактивних ізотопів, які не відносяться до спеціальних ядерних матеріалів та можуть використовуватися як компонент так званої “брудної бомби”. Контроль і облік даних джерел ведеться в основному в частині безпеки й охорони здоров'я, а не з погляду безпеки. 
У відповідності з окремими технічними завданнями, складеними “Battell” у рамках даної Рамкової угоди в період підготовки завдань, виконано конкретні обсяги робіт. Проведено модернізацію систем захисту високоактивних радіологічних джерел, що використовуються в медицині при лікуванні онкологічних захворювань. Закуплено та змонтовано устаткування, що забезпечує фізичний захист джерел іонізуючого випромінювання, які знаходяться в онкологічних клініках України, за групами Д та Є з передачею під спостереження відділам позавідомчої охорони МВС. В 2006 р. здійснювалися піврічні технічні профілактичні обслуговування за групами А, В, С, Д, Є. Надавалися консультативні послуги в телефонному режимі. Проведено модернізацію систем захисту високоактивних радіологічних джерел Київського військового госпіталю з передачею змонтованого устаткування на баланс госпіталю.

3.2.2. Програма зниження радіологічної загрози: модернізація систем фізичного захисту на Одеському та Київському СК “Радон”. 

Замовник: Міністерство енергетики США, Інститут “Battell Memorial”, Тихоокеанське північно-західне відділення.

Метою проекту є виконання робіт з модернізації фізичного захисту на Одеському та Київському СК “Радон”.

У рамках проекту виконувалися всі вимоги до звітності, закуплено, встановлено та прийнято в експлуатацію комісією  Одеського СК “Радон” необхідне устаткування й програмне забезпечення. Через затримку одержання радіочастот роботи на Київському СК “Радон” будуть завершені в 2007 р.

У результаті проекту Одеський і Київський СК “Радон” одержали можливість ефективно здійснювати моніторинг радіоактивних матеріалів й оперативно реагувати на спробу їхнього розкрадання. 

Поліпшений контроль за зберіганням радіоактивних матеріалів є основним позитивним результатом щодо забезпечення фізичного захисту об'єктів.

3.3. ЕКОЛОГІЯ

3.3.1. Науково-дослідницька діяльність 

3.3.1.1. Оцінка дозових навантажень у дрібних ссавців на дослідних ділянках Зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення (ЗВіЗБ(О)В).

Метою цієї роботи були розрахунки дозових навантажень у дрібних ссавців, що мешкають на території зони відчуження, на основі даних про вміст 90Sr і 137Cs у їх організмі та про радіоекологічні характеристики ділянок. 

За основу були взяті матеріали, зібрані у попередні роки, а результати розрахунків було порівняно з відповідною літературною інформацією. За нашими оцінками, загальний розмір дозових навантажень, так само як і структура внесків різних джерел опромінення, залежить від особливостей екології конкретного виду тварин та екологічних характеристик ділянки. В останні роки внесок інкорпорованих радіонуклідів складає в середньому 55% від поглиненої дози на все тіло тварин, натомість зовнішнє β-випромінювання – лише 21%. Тобто за 20 років відбулося значне скорочення ролі зовнішнього β-випромінювання у формуванні дозових навантажень дрібних ссавців, і навпаки, зріс внесок внутрішнього опромінювання. На окремих ділянках зони відчуження і через 20 років дозові навантаження у дрібних ссавців перевищують 10 сГр/добу.

3.3.1.2. Оцінка багаторічної динаміки радіоактивного забруднення дрібних ссавців Чорнобильської зони.

Метою цієї роботи було узагальнення всієї наявної інформації щодо змін, які відбулися у радіоактивному забрудненні дрібних ссавців Чорнобильської зони впродовж 20 років після аварії. 

Результати аналізу показали, що внаслідок зменшення нехарчового шляху надходження 90Sr і 137Cs до організмів тварин і змін біологічної доступності радіонуклідів у ланцюгу “ґрунт–рослина” у 1986–1994 роках відбулося 101–102–кратне зниження питомої активності 90Sr і 137Cs в організмі тварин, а також коефіцієнта надходження радіонуклідів у ланцюгу “ґрунт–тварина”. У 1995–2005 роках на фоні впливу комплексу чинників (фізико-хімічні властивості випадань, ґрунтово-рослинні умови ділянок, сезонні, видові та статево-вікові особливості надходження радіонуклідів) багаторічні тенденції стали малопомітними. Було припущено, що у подальшому динаміка радіоактивного забруднення дрібних ссавців у середньому буде відображати лише динаміку фізичного розпаду 90Sr і 137Cs, проте сезонні та локальні варіації будуть значними.

3.3.1.3. Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони як передумова створення об’єктів природно-заповідного фонду України на її території.

Упродовж 2006 року було завершено узагальнення багаторічної інформації за цією тематикою. Наведено огляд видового складу й дані про загальний стан фауни хребетних на українській частині Чорнобильської зони наприкінці XX — початку XXI століть. Складено повний список видів хребетних, що мешкають або можуть бути на території зони відчуження, розглянуто стан інформації щодо кожного виду. Підведено підсумки щодо таксономічного різноманіття фауни хребетних, про наявність і сучасний стан “червонокнижних” видів. Зроблено висновок, що за розмірами території (2500 км2) і багатством тваринних комплексів, з урахуванням ролі цього регіону в житті багатьох мігруючих видів тварин і з погляду на тривало існуючий майже заповідний режим, Чорнобильська зона тією чи іншою мірою має бути віднесена до однієї з категорій об’єктів природно-заповідного фонду України і включена до Всеєвропейської екологічної мережі.

3.3.1.4. Оцінка параметрів міграції радіонуклідів у ґрунті дослідних ділянок Чорнобильської зони

У 2006 р. за допомогою конвективно-дифузійної моделі оцінено параметри міграції радіонуклідів у ґрунті дослідних полігонів Чорнобильської зони. Вихідні дані були отримані у 2001–2002 роках на ділянках “Рудого Лісу” і “оз. Глибоке” (див. звіти МРЛ за 2001–2003 роки). За результатами аналізу ізотопні відношення 90Sr/154Eu, 239,240Pu/154Eu, 241Am/154Eu, 239,240Pu/137Cs, 241Am/137Cs і 137Cs/90Sr у ближній зоні ЧАЕС демонструють, що ці території забруднені паливною або суперпозицією паливної та конденсаційної компонент. На вертикальний розподіл радіонуклідів уздовж ґрунтового профілю суттєво впливають фізико-хімічні властивості випадань, характеристика ґрунту, хімічні властивості радіонуклідів, діяльність тварин-землериїв та інші. За станом на 2001–2002 роки основна частина радіонуклідів як і раніше знаходилася у верхніх горизонтах ґрунту. Найменшою міграційною рухливістю характеризувався маркер паливних часток 154Eu, а найбільшою – 90Sr, вилужений з паливних часток. У автоморфних мінеральних ґрунтах з нормальним водним режимом радіонукліди можна розмістити у наступний ряд, відповідно до їх міграційної рухливості: 90Sr > 137Cs > 241Am > 154Eu ~ 239,240Pu. У гігроморфних органогенних ґрунтах міграційна рухливість 137Cs близька до рухливості 90Sr, або перевищує її. У випадку малої інтенсивності деструкції паливних часток і переходу радіонуклідів з її матриці до ґрунтового розчину спостерігається близька інтенсивність переносу всіх радіонуклідів.

3.3.1.5. Оцінка забруднення радіоактивними речовинами підземних вод у зоні відчуження.

У 2006 р. разом з Інститутом геології НАНУ і ДСНВП “Екоцентр” було проведено камеральний аналіз первинних даних, отриманих у попередні роки, щодо вмісту радіонуклідів у підземних водах центральної частини Чорнобильської зони. За результатами аналізу швидкість латеральної міграції 90Sr у приповерхневому безнапірному горизонті в районі пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) є відносно невисокою (близько 1 м/рік), і передбачає максимальне розповсюдження радіонукліду від джерела – до 300 м. На відміну від перших років після аварії забруднення поверхневих вод все менше формується за рахунок поверхневого змиву і все більше - за рахунок підземних вод. Підземні води дають від 60 до 75% загальної кількості 90Sr, що виноситься річкою Прип’ять. Порівняння багаторічних даних свідчить про незначне зростання питомої активності 90Sr у воді свердловин поблизу ПТЛРВ. В останні роки воно складає 600–700000 Бк/л. На відміну від нього вміст 137Cs у воді свердловин на 4–6 порядків нижче. Виключення – лише у воді зі свердловин проммайданчика ЧАЕС, де питома активність 137Cs може сягати кількох десятків Бк/л. У нижніх шарах безнапірного водоносного горизонту питома активність 90Sr може досягати 1 Бк/л, чого раніше не було. За комплексним аналізом на ділянках, розташованих на відстані понад кілька десятків метрів від пунктів захоронення РАВ, головний внесок у забруднення підземних вод робить поверхневе забруднення ґрунту. На ділянках ближньої зони, які не були пошкоджені внаслідок дезактиваційних робіт і мають відносно невелику частку паливної фракції випадань, спостерігається зменшення радіоактивного забруднення підземних вод. Так само спостерігається поступове зменшення забруднення підземних вод на території проммайданчика ЧАЕС.

3.3.2. Робота за проектами

3.3.2.1. Аналіз вмісту ізотопів урану в ґрунтових зразках з території навколо зруйнованого атомного реактору Аль-Тувейт (Ірак)

Замовник: CRDF, США

Роботи виконувалися за участю іракських і американських вчених. 

Метою робіт була оцінка ізотопного складу урану та інших радіоактивних ізотопів в зразках ґрунту, які були зібрані з території навколо зруйнованого у 1991 р. дослідницького реактору в Іраку. 

Упродовж 2006 р. методами радіохімічного та спектрометричного аналізу було визначено вміст 234U, 235U, 238U, а також 40K, 60Co, 90Sr і 137Cs у 160 зразках ґрунту.

3.3.2.2. "Розробка попереднього звіту з аналізу безпеки Чорнобильської АЕС на етапах остаточного закриття та консервації "

Замовник: BNG, Великобританія.

Бенефіціар: ДСП “Чорнобильська АЕС”

Розроблено методологію оцінки екологічної безпеки процесів зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС. Виконано збір та аналіз необхідної інформації всіх аспектів впливу діяльності щодо зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС на довкілля, оцінку цього впливу та оцінку заходів щодо охорони довкілля на ЧАЕС на даний період. Запропоновано заходи щодо вдосконалення системи управління охороною навколишнього середовища на ЧАЕС та щодо підготовки завершального звіту про Аналіз безпеки зняття з експлуатації.
3.3.2.3. “Розробка Концепції поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в Україні та проекту Закону України “Про державний фонд поводження з РАВ”

Замовник: МНС України

У 2006 році проведено аналітичні роботи за двома напрямками:

· Розробка проекту Закону про Фонд поводження з РАВ

· Розробка Концепції поводження з РАВ в Україні.

В рамках договору проведено аналіз концептуальних та правових підходів країн Євросоюзу та США щодо поводження з РАВ, механізмів правового та фінансового забезпечення функціонування національних систем поводження з РАВ. Визначено основні принципи й положення, які повинні бути покладені в основу Концепції державної програми поводження з РАВ в Україні й розроблено попередню детальну рубрикацію, визначено основні принципи, завдання щодо організації та функціонування державного фонду поводження з РАВ в Україні. Результати роботи у вигляді заключного звіту і проектів документів передано замовнику.

3.3.2.4. Розробка та узгодження багаторічної програми спільних робіт з Саванна-Ріверською Національною Лабораторією

Замовник – US DOE

Згідно з домовленістю про подальше співробітництво між Департаментом енергетики США та Міністерством з надзвичайних ситуацій України, у 2006 році проведено комплекс робіт щодо розробки програми спільної діяльності Чорнобильського центру та Вашингтонського Саванна-Ріверського полігону та Національної Саванна-Ріверської Лабораторії (США). Програму узгоджено зі всіма сторонами й прийнято у вигляді проекту “Research and development services to Washington Savannah River Site, Savannah River National Laboratory on EM-21 research and development activities” (Subcontract No AC55559N, SOW No ON8778). Проект розрахований на термін з вересня 2006 до березня 2009 р. та включає 4 основні напрямки діяльності та 18 підзавдань, пов’язаних з вирішенням проблем Чорнобильської зони відчуження.

3.3.3. Стажування та науково-дослідна практика на базі Чорнобильського центру
У 2006 р. продовжено роботи щодо інтеграції МРЛ у систему практичної підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузях радіаційної безпеки, радіоекології та радіобіології.

Влітку на базі МРЛ проходили учбову практику три студенти Севастопольського інституту ядерної енергетики і промисловості.

У лютому 2006 р. на базі МРЛ за підтримки МАГАТЕ відбувся тренінг-курс для працівників Поліського державного радіаційно-екологічного заповіднику (Білорусь) – Єсауленко І., Воропаєва Н. – за темою “Методи та технології аналізу радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища”.

У червні 2006 р. за підтримки МАГАТЕ відбулося стажування Хаджиєва А., працівника спецкомбінату “Ізотоп” м. Баку (Азербайджан), за темою “Визначення вмісту радіонуклідів у зразках з використанням радіохімічних і спектрометричних методик”.

У листопаді – грудні 2006 р. начальник відділу технічного забезпечення досліджень МРЛ Максименко А.М. за підтримки МАГАТЕ провадив підготовку і консультування фахівців–радіоекологів Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника на їх базі у м. Хойники (Гомельська обл., Білорусь) за темою “Альфа-спектрометричний аналіз”.

3.4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

3.4.1. Розробка Інтегрованої бази даних об'єкта «Укриття» (ІБДУ)

Замовник: ДСП ЧАЕС

Даний проект виконувався спільно з російською компанією IBS (Інтегровані бізнес-системи) у рамках робіт SIP щодо перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

Проект передбачав створення ІБДУ, яка забезпечить збір всіх необхідних даних і документів про стан ОУ та  роботи, виконані після аварії на 4-му енергоблоці ЧАЕС; зберігання даних в електронному вигляді та на паперових носіях, їх обробку і аналіз для надання та одночасного використання багатьом користувачам.
Відповідно до вимог Технічної специфікації ІБДУ буде забезпечувати виконання наступних функцій:

· збір всіх необхідних документів щодо стану ОУ і робіт SIP, а також документів щодо виконаних робіт з ліквідації наслідків аварії на 4-му енергоблоці ЧАЕС і зберігання їх в електронному вигляді на паперових носіях;

· накопичення, обробка, структурування, пошук, аналіз і надання персоналу необхідних даних для забезпечення робіт SIP;

· забезпечення підтримки планування робіт;

· накопичення, обробка, зберігання і аналіз даних, що надходять від Інтегрованої автоматизованої системі контролю ОУ, інших систем, розроблювальних в рамках SIP, засобів інструментального контролю та спостереження за станом параметрів ОУ і навколишнього середовища;

· підтримка збору вихідних даних, проектування, ліцензування і реалізації проектів SIP;

· інформаційна підтримка осіб, відповідальних за ядерну, радіаційну, загальнопромислову і пожежну безпеку; 

· інформаційна підтримка прийняття рішень на стадії ліквідації наслідків аварії для забезпечення безпеки персоналу, населення та навколишнього середовища;

· підготовка і передача інформації для громадськості про стан ОУ і проведення робіт у рамках SIP.

Роботи з проектування ІБДУ виконувалися з використанням найсучаснішого програмного забезпечення з моделювання баз даних - AllFusion Modeling Suit, які дозволяють впроваджувати сучасні технічні рішення і технології в галузі побудови подібних інформаційних систем.

3.5. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ


3.5.1. Розвиток бази даних про об’єкт “Укриття”, створеної в рамках Франко-німецької ініціативи по Чорнобилю” (ФНІ)

Замовник: GRS, Німеччина

В результаті переговорів із Замовником укладено договір на виконання робіт щодо розвитку бази даних про об’єкт “Укриття”, створеної у рамках Франко-німецької ініціативи по Чорнобилю. Проект триватиме до 2010 року та направлений на регулярне оновлення та поповнення цієї бази даних. В роботах за проектом візьмуть участь спеціалісти ЗАТ ЕCOMM, Державний НДІ будівельних конструкцій, Інститут проблем безпеки АЕС (Україна), Російський науковий центр “Курчатовський інститут” (Росія).

Чорнобильський центр виконуватиме наступні завдання:

· підтримка щодо інтеграції оновленої бази даних ФНІ до Інтегрованої бази даних об’єкта “Укриття”;

· підтримка щодо забезпечення якості даних, що передаються на ЧАЕС;

· підтримка щодо вибору даних та підготовки до наукових презентацій.

Переговори щодо участі у реалізації проекту проведено з представниками уряду Франції та МАГАТЕ.

3.6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

3.6.1.  Виготовлення альбому іноземною мовою з нагоди 20-ї річниці аварії на ЧАЕС “Україна і світ: випробування Чорнобилем”. 

Замовник: Міністерство закордонних справ України.

Мета проекту: поновлення зацікавленості міжнародної громадськості до невирішених проблем, які виникли після Чорнобильської аварії, та необхідності посилення подальшої міжнародної співпраці для вирішення глобальної Чорнобильської проблеми.

В альбомі представлено узагальнену інформацію про аварію на ЧАЕС та досвід її подолання, співпрацю світового співтовариства щодо вивчення та пом’якшення наслідків аварії; окреслено основні завдання, над якими має працювати Україна та міжнародна спільнота у майбутньому для безпеки ядерної енергетики, подальшого узагальнення Чорнобильського досвіду та пом’якшення наслідків катастрофи.


Альбом поширено серед посольств і диппредставництв України за кордоном напередодні 20-ї річниці аварії.


3.6.2. Виробництво документального фільму на CD іноземною мовою з нагоди 20-ї річниці аварії на ЧАЕС “Звір не спить”.


Замовник: Міністерство закордонних справ України.

Мета проекту: поновлення інтересу широкої міжнародної аудиторії до проблем, які виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, достовірність і незалежність інформації про Чорнобильську катастрофу: причини, масштаби, наслідки та заходи, спрямовані на їх подолання, а також висвітлення проблемних питань.

Фільм в доступній формі розповідає про історію будівництва ЧАЕС та Прип’яті, аварію та її наслідки, досвід їх ліквідації, сучасний стан аварійного 4-го і зупинених 1, 2, 3-го блоків та зони відчуження.

У фільмі висвітлено сучасні проблеми ядерної безпеки та міжнародного співробітництва з розв'язання чорнобильських проблем.


Фільм поширено серед посольств і диппредставництв України за кордоном напередодні 20-ї річниці аварії.

3.6.3. Випуск журналу Міжнародного Чорнобильського центру INSIGHT

Замовник: DTI, Великобританія

Протягом року вийшли друком три номери журналу (15, 16, 17), які були присвячені 20-й річниці Чорнобильської аварії. Всі журнали були цікаві та актуальні за змістом. Роботи з підготовки матеріалу, дизайну та макетування, друку та розсилки виконано з дотриманням строків та вимог до якості продукції. Залучено дві компанії до розміщення реклами в 15 та 16 випусках журналу.

Проект у рамках грантової угоди з DTI, Великобританія, завершено у 2006 році. Підготовлено та відправлено Замовникові всі необхідні звітні документи. 

В жовтні 2006 року надійшла пропозиція від компанії “Centerprise PR”, Великобританія, щодо продовження випуску журналу. Відбулися контрактні переговори з керівництвом компанії. ЧЦ направив контрактні пропозиції щодо випуску журналу, які зараз розглядаються “Centerprise PR”.

3.6.4. Створення короткометражного фільму для школярів середніх та старших класів з основ радіаційної безпеки проживання на територіях, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Замовник: ПРООН 

Мета проекту: підвищення поінформованості школярів щодо здорового способу життя на територіях, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, безпечного вживання лісових продуктів — грибів та ягід, а також введення радіологічної гігієни в повсякденну практику.

Фільм сприяє формуванню позитивного сприйняття сьогодення та майбутнього у цільової групи - учнів старших класів. Даний проект в доступній та цікавій формі ознайомлює школярів з предметом радіологічної безпеки та правилами поведінки в умовах підвищеного радіаційного фону.

3.6.5. Створення комплекту інформаційних матеріалів для вчителів, медпрацівників та населення, що мешкає на забруднених територіях. 

Замовник: ПРООН

За результатами роботи фокус-груп у рамках попереднього проекту за даною тематикою внесено зміни та доповнення до розроблених раніше інформаційні матеріалів з чорнобильської тематики: брошури для вчителів та брошури для медичних працівників. Після внесення змін нові оригінал-макети інформаційних матеріалів передано Замовнику.

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

У Чорнобильському центрі ефективно функціонує система управління якістю, розроблена відповідно до вимог міжнародного стандарту ІSО 9001:2000. 

Відповідність системи управління якістю стандарту ISO 9001:2000 підтверджено Міжнародною сертифікаційною організацією BUREAU VERITAS наданням ЧЦ сертифіката відповідності № 169500 від 23.02.2005 р. Галузь сертифікації: “Наукова, технічна й інжинірингова діяльність у сфері ядерної й радіаційної безпеки, радіоекології. Керування проектами в галузі наукової й технічної діяльності”.
Сертифікат демонструє відданість ЧЦ інтересам споживачів і можливість надавати послуги, гарантуючи їхню якість.

Діяльність Центру забезпечено необхідними ліцензіями, дозволами і сертифікатами (Додаток 1).

4.1. Досягнення Цілей в галузі якості

Установлені на 2006 р. Цілі в галузі якості були повністю погоджені із затвердженою Політикою в галузі якості ЧЦ і включали:

· планування створення продукції (надання послуг) ЧЦ і розвитку інформаційних технологій;

· ліцензування й сертифікація;

· навчання;

· розвиток і вдосконалення системи управління якістю.

Цілі в галузі планування створення продукції (надання послуг) ЧЦ

· Забезпечення обов'язкового застосування програмного пакета Primavera при управлінні проектами в ЧЦ.

В 2006 році спеціалізованим підрядником (ТОВ “Центр управління проектами”) розроблено “Програму впровадження Автоматизованої системи управління проектами (АСУП) на базі програмного забезпечення Primavera”. Мета Програми - створення інформаційної системи, що буде забезпечувати реалізацію методології управління проектами підприємства за рахунок впровадження АСУП на базі програмного забезпечення Primavera.

У рамках програми впровадження проведено обстеження бізнес-процесів управління проектами ЧЦ, розроблено інформаційну модель АСУП як формалізований опис для узгодження із Замовником бізнес-процесів управління проектами й показників контролю проектів, що автоматизуються в рамках АСУП, визначено вимоги до настроювання програмного забезпечення, розроблено інструкції користувачів щодо роботи з АСУП.

Для навчання персоналу ЧЦ розроблено й реалізовується “Програма навчання фахівців ЧЦ роботі з програмним забезпеченням Primavera”. Мета Програми навчання - надання фахівцям ЧЦ всіх необхідних знань, які дозволять компанії якісно впровадити АСУП на базі Програмного забезпечення Primavera, що гарантує надійну й стабільну роботу всієї інформаційної системи підприємства.

Протягом року в систему управління проектами Primavera внесено базову інформацію щодо завершених проектів, здійснювалося планування й контроль поточних проектів ЧЦ.

В 2007 році планується продовжити ведення поточних проектів ЧЦ у системі управління проектами, виробити критерії для аналітичної оцінки проектної діяльності ЧЦ. До кінця року планується перейти на ресурсне планування зайнятого в проектах персоналу ЧЦ, а також забезпечити розробку й впровадження процедури ведення внутрішніх проектів з метою забезпечення контролю завантаження персоналу, строків реалізації й бюджетів проектів Чорнобильського центру.

Цілі в галузі сертифікації й ліцензування

· Одержання державного сертифіката Міннауки України на право виконання наукової й науково-технічної експертизи.

Заявку з необхідним комплектом документів здано до Міннауки України в 2005 р. За результатами розгляду заявки ЧЦ компетентною комісією Міннауки України ухвалено рішення відхилити заявку ЧЦ, тому що Уставом ЧЦ не передбачений даний вид діяльності. 

На сьогоднішній день ЧЦ підготовлені й знаходяться на розгляді в КМУ пропозиції щодо внесення доповнень до Уставу ЧЦ.

· Акредитація ЧЦ як органа сертифікації систем управління навколишнім середовищем (ОС СУНС) (ДСТУ ISO 14001).

Розроблено документи, що регламентують діяльність ОС СУНС. Підготовлено й подано Заявку до НААУ. Роботи з акредитації ЧЦ як органа сертифікації СУНС затримуються до внесення до Уставу ЧЦ відповідного виду діяльності. 

Цілі в галузі навчання

· Навчання фахівців відділу фізичного захисту та захисту інформації на курсах підвищення кваліфікації в галузі фіззахисту).

Один співробітник ЧЦ пройшов навчання в Національній академії СБУ.

· Навчання двох екологічних аудиторів, забезпечення їхньої сертифікації в Мінекології України.
Один співробітник ЧЦ сертифікований як екологічний аудитор. Два кандидати в екологічні аудитори від ЧЦ проходять навчання в Державному екологічному інституті Міністерства охорони природних ресурсів України з метою одержання базової освіти, необхідної для одержання кваліфікації аудитора.

· Навчання керівників проектів застосуванню програмного пакета Primavera при управлінні проектами в ЧЦ. 

Для навчання персоналу ЧЦ залучено субпідрядну організацію, розроблено й реалізовується “Програма навчання фахівців ЧЦ роботі з програмним забезпеченням Primavera”.

Курс навчання проходив у вигляді практики роботи з ПП Primavera з елементами теорії. Навчання проводилося в індивідуальному порядку, згідно з графіком і відповідно до функцій, які фахівці виконують в АСУП. Для самостійного навчання персонал ЧЦ використовував Базове навчальне керівництво Курс P102 версії 5.0 2005 року. Для визначення рівня успішності проведення курсу навчання співробітники ЧЦ одержували тестові завдання.

Проведено навчання 8 осіб, процес навчання співробітників ЧЦ триває.

· Навчання співробітників практиці застосування системи управління якістю в ЧЦ.

Службою якості в жовтні 2006 р. проведено внутрішнє навчання 15 знову прийнятих співробітників ЧЦ за темою “Система управління якістю ЧЦ. Основні вимоги”.

Цілі в галузі розвитку й удосконалення системи управління якістю 

· Інтеграція ЛАБ у систему управління якістю ЧЦ.

Інтеграція ЛАБ у СК ЧЦ перебуває на завершальній стадії: з метою оцінки ефективності впровадження СК ЧЦ у ЛАБ проведено внутрішній аудит, виявлено невідповідності й причини їхнього виникнення, розроблено й виконуються коригувальні дії. За результатами повторного аудиту В ЛАБ буде прийняте остаточне рішення про впровадження СК ЧЦ у ЛАБ.

У діяльність щодо досягнення Цілей в галузі якості усе більш повно залучається висококваліфікований персонал організації, постійно вдосконалюються процеси системи управління якістю, виділяються необхідні матеріально-технічні ресурси.

4.2. Поліпшення системи управління якістю

Протягом 2006 року виконані наступні заходи щодо поліпшення системи управління якістю:

· У лютому 2006 р. проведено наглядовий аудит СК ЧЦ з боку сертифікуючої організації Бюро Верітас Сертіфікейшн. За результатами аудиту складено план-графік виконання коригувальних дій щодо усунення причин невідповідностей і реалізації рекомендацій. Призначені заходи виконані.

· Проведено 17 внутрішніх аудитів у всіх підрозділах ЧЦ, включених до СК. Для проведення аудитів залучалися внутрішні аудитори ЧЦ, що пройшли спеціальне навчання й включені до групи внутрішніх аудиторів. Призначені й виконані коригувальні й попереджувальні дії, а також рекомендації аудиторів щодо поліпшення СК ЧЦ. З метою вдосконалення процесу проведення внутрішніх аудитів в 2007 р. планується проведення внутрішніх аудитів процесів системи управління якістю (а не окремих підрозділів, як це було раніше), що охоплюють діяльність всіх підрозділів ЧЦ. Крім того, для участі в аудитах буде залучено більшу кількість співробітників ЧЦ, у тому числі нових. З цією метою в 2007 р. планується проведення навчання внутрішніх аудиторів ЧЦ.

· Проведено внутрішній аудит процесу “Керування записами”. За результатами проведеного аудиту розроблено і впроваджено більше ефективний метод ознайомлення співробітників ЧЦ зі змінами у внутрішній документації СК ЧЦ.

· Проведено внутрішній аудит процесу “Керування ресурсами”. За його результатами доопрацьовано “Положення про підготовку персоналу” М.047 і Методику “Керування персоналом” М.042. 

· Проведено аналіз технічного стану комп'ютерної та оргтехніки ЧЦ і підготовлено пропозиції щодо вдосконалення процедури керування комп'ютерною та оргтехнікою в ЧЦ.

· Службою якості разом з відповідальними за моніторинг процесів СК відкоректовано критерії оцінки процесів СК, внесено відповідні зміни в описи процесів. 

· Оцінка результативності й ефективності функціонування процесів СК за 2006 р. здійснювалася на підставі запланованих на 2006 р. показників.

4.3. Документація системи управління якістю 

Перелік внутрішньої документації, що діє в ЧЦ, включає 223 документа, всі вони підтримуються в актуальному стані, управляються відповідно до вимог ІSO 9001:2000. Електронні копії документів розміщені на сервері ЧЦ і постійно доступні для роботи всім співробітникам.

Організовано велася систематична робота з управління зовнішньою документацією ЧЦ (законодавчі й нормативно-правові документи органів державної влади, державні й галузеві стандарти, технічна документація сторонніх організацій і ін.). Укладено договір із ДНТЦ ЯРБ на інформаційно-консультаційне обслуговування Чорнобильського центру.

4.4. Моніторинг процесів системи управління якістю 

Для того, щоб процеси системи управління якістю досягали запланованих результатів, протягом 2006 року проводився їхній систематичний моніторинг і аналіз.

Моніторинг процесів спрямований на забезпечення періодичного збору й обробки інформації за критеріями оцінки процесів. Відповідальні за проведення виміру й моніторингу процесів фіксували дані вимірів й моніторингу з установленою в описі кожного процесу періодичністю.

Керівництво ЧЦ проаналізувало дані, отримані за 2005 рік, і визначило необхідні коригувальні й попереджувальні дії, спрямовані на поліпшення процесів системи управління якістю ЧЦ.

4.5. Аналіз системи управління якістю ЧЦ із боку керівництва

Керівництвом ЧЦ проведено щорічний аналіз функціонування СК за 2006 рік.

На підставі аналізу даних, викладених у “Звіті про ефективність функціонування системи управління якістю ЧЦ за 2006 рік, вищим керівництвом ЧЦ прийнято наступні рішення:

· система управління якістю ЧЦ є функціонально придатною й у цілому відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2000; 

· оновлено “Політику в галузі якості Чорнобильського центру”;

· визначено нові “Цілі в галузі якості Чорнобильського центру на 2007 рік”; 

· розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи управління якістю ЧЦ в 2007 році.

4.6. Діяльність науково-технічної бібліотеки ЧЦ

Бібліотечний фонд науково-технічної бібліотеки (НТБ) нараховує 2962 одиниці найменувань і регулярно поповнюється шляхом придбання спеціалізованої наукової та технічної літератури, передплати на російські й українські періодичні видання. Так в 2006 році до НТБ надійшли:

· технічна література, нормативно-технічна документація, книги - 50 найменувань;

· періодичні видання - 28 найменувань;

· архівні документи за проектами ЧЦ - 42 найменування.

Вся література, що надійшла, пройшла бібліографічну обробку, класифікована відповідно до УДК і внесена в бібліотечну базу даних. 

Послугами бібліотеки користуються фахівці ЧЦ, а також працівники ЧАЕС і жителі м. Славутича, що працюють за проектами ЧЦ.

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТНО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В 2006 році частка виконаних робіт за проектами, отриманими на тендерній основі, продовжувала збільшуватися й досягла 88% у загальній структурі (Діаграма.1), що на 10 процентних пунктів вище за показники минулого року. У зв'язку з цим портфель доходів виглядає ще менш збалансованим, ніж у 2005 році (Діаграма. 2). Така значна частка конкурсних (тендерних) проектів робить його дуже ризикованим.
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Діаграма 2

Критичність ситуації зі структурою портфеля проектів ЧЦ в 2006 році збільшується ще й падінням майже вдвічі його дохідної частини, адже більша частина проектів, реалізованих в 2006 році, - це проекти попередніх років.

10% грантових робіт ЧЦ в 2006 році (Діаграма1) - це переважно грантова підтримка Сполученими Штатами Америки дослідних робіт з радіоекології, а також грантові роботи з Великобританією, які також завершуються. Грантова підтримка ЧЦ з боку США й Великобританії триває вже більше 10 років. Зважаючи на те, що вона була спрямована більшою мірою на становлення й розвиток ЧЦ, існує ризик її значного зменшення або припинення, що також необхідно враховувати при формуванні маркетингової стратегії ЧЦ.

Щодо ситуації з бюджетним фінансуванням. Незважаючи на те, що підготовлена ЧЦ програма «Експертно-аналітичний супровід і моніторинг наукових проектів по екологічній безпеці» була передбачена для фінансування в Державному Бюджеті й 2005, і 2006 р. (у рамках бюджетної програми Міністерства охорони навколишнього природного середовища), фінансування Центру так і не було відкрито. В 2005 році заплановані Програмою роботи не виконувалися, кошти урядом взагалі не були витрачені, а в 2006 році передбачені для даної Програми кошти були витрачені за іншим призначенням. На 2007 рік сума, запланована в державному бюджеті на виконання Програми, в 4 рази менше, ніж була передбачена на 2005 і 2006 рік, причому роботи за Програмою плануються до виконання на тендерній основі.
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Діаграма 3

Структуру проектів Центру за напрямками діяльності представлено на Діаграмі 3. Напрямок інформаційних технологій (основний - проект ІБДУ) у порівнянні з минулим роком трохи зменшився в обсягах виконаних робіт і в частці з 40% до 33%; частка фізичного захисту за 2006 рік виросла на 4% (з 30% до 34%). МРЛ продовжує підтримувати напрямок екології, що займає 6% обсягів робіт ЧЦ. ЛІРТ і ЛАБ підтримують напрямок ядерної й радіаційної безпеки (27%). Цей показник виріс майже вдвічі в порівнянні з кінцем 2005 року, але переважно за рахунок зменшення загальної суми доходів ЧЦ. На жаль, управління проектами, як перспективний напрямок діяльності Центру, в 2006 році не отримало належного розвитку і його частка в структурі напрямків за звітний рік знизилася з 6% до 0%.
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Діаграма 5

Діаграми 4-5 свідчать, що на тлі стійкої динаміки зменшення частки національних проектів у структурі зовнішніх (комерційних) проектів ЧЦ протягом останніх п’яти років (до 2005 року), у звітному 2006 році ця частка значно виросла - майже на 20 процентних пунктів й склала п’яту частину в структурі всіх проектів організації. Завдяки двом інформаційним проектам із МЗС України та двом проектам із МНС України ситуація ЧЦ на вітчизняному ринку трохи покращилася. Тривалі роботи в 2006 році за існуючими проектами - з ЄБРР (ІБДУ), з Nukem, НАЕК “Енергоатом”, МНС з погляду ресурсного потенціалу позбавило ЧЦ можливості активніше освоювати у звітному році національний ринок. Стратегічно для подальшого розвитку ЧЦ необхідно підвищити маркетингову активність на внутрішньому ринку. 
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Діаграма 6

Протягом останніх 3 років грантова допомога ЧЦ із боку країн-учасниць МЧЦ стійко скорочувалася й в 2006 році була в 6 разів менше, ніж в 2004. Крім того, за цей період скоротилася й кількість країн-учасниць, що підтримують розвиток ЧЦ, - з шести в 2004 році до двох в 2006. Україна в 2006 році також практично не підтримувала діяльність МЧЦ.

З моменту створення МЧЦ самими активними її членами й учасниками були й залишаються по сьогоднішній день Сполучені Штати Америки в особі Департаменту енергетики й Великобританія в особі Департаменту торгівлі й промисловості. Однак очевидно, що багаторічна підтримка з боку цих двох донорів також наближається до завершення.

У той же час DOE (через PNNL, TTY, SRL та інші лабораторії) є не тільки донором, але й основним закордонним замовником ЧЦ, як за міжнародними комерційними проектами (в галузі фізичного захисту), так і за грантовими проектами (проекти фундаментальних досліджень в галузі радіоекології). Якщо говорити про фінансування в цілому (Діаграма 6), то в 2006 році воно було забезпечено переважно замовленнями з боку США, ЄБРР (ІБДУ), України (МНС, МЗС, Мінпаливенерго, НАЕК).
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Діаграма 7

Діаграма 7 демонструє порушення в 2006 році позитивної динаміки активності ЧЦ щодо одержання нових проектів. Так в 2006 році було укладено в 4 рази менше нових контрактів, ніж у 2005, а фінансування ЧЦ в 2006 році здійснювалася переважно за рахунок надходжень від проектів минулих років. Значною мірою ця ситуація пояснюється великою часткою тендерів у портфелі проектів ЧЦ в 2006 році, участь і перемога в яких даються складніше, ніж одержання прямих замовлень або грантів на основі вже існуючих партнерських відносин.
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Діаграма 8

Діаграма 8 демонструє, що зусилля всіх підрозділів ЧЦ щодо одержання нових проектів були приблизно однакові, більша ж частина обсягів за діючими проектами була реалізована відділами ЛІРТ, переважно за проектами минулих років.

Резюмуючи корпоративні показники проектної діяльності Чорнобильського центру в 2006 році, можна назвати її задовільною з погляду реалізованих обсягів робіт і фінансового забезпечення діяльності організації. Однак дуже ризикована й незбалансована структура портфеля проектів, значне падіння прибутковості ЧЦ; зменшення ділової активності щодо залучення нових замовлень і контрактів є негативними сигналами в діяльності організації й ставлять перед ЧЦ ряд невідкладних завдань на 2007 рік:

· терміново активізувати маркетингову функцію керівництва й розподілити її по всіх підрозділах ЧЦ через грамотну політику мотивації персоналу,

· ефективніше використовувати власні ресурси організації, у першу чергу трудові;

· сформувати чітку стратегію розвитку ЧЦ на найближчі 3 роки (конкретні дії, ресурси й критерії оцінки досягнення поставлених цілей)

РОЗДІЛ 6. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 (тис. грн.)

	I. Фінансові результати

	Стаття
	Код рядка
	За звітний період
	За попередній період

	1
	2
	3
	4

	Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
	010
	7647,8
	8378,3

	Податок на додану вартiсть
	015
	(621.0)
	(925.8)

	Акцизний збiр
	020
	-
	-

	 
	025
	-
	-

	Інші вирахування з доходу
	030
	-
	-

	Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
	035
	7026,8
	7452,5

	Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
	040
	(5566.2)
	(5836.3)

	Валовий :
	

	 прибуток
	050
	1460,6
	1616,2

	 збиток
	055
	-
	-

	Інші операційні доходи 
	060
	9629,4
	9735,4

	Адміністративні витрати
	070
	(941.4)
	(1106.0)

	Витрати на збут
	080
	-
	-

	Інші операційні витрати
	090
	(10008.7)
	(9679.7)

	Фінансові результати від операційної діяльності :
	

	 прибуток
	100
	139,9
	565,9

	 збиток
	105
	-
	-

	Доход від участі в капіталі
	110
	-
	-

	Інші фінансові доходи
	120
	22,1
	22,8

	Інші доходи
	130
	773,3
	922,5

	Фінансові витрати
	140
	-
	-

	Втрати від участі в капіталі
	150
	-
	-

	Інші витрати
	160
	(793.2)
	(914.2)

	Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
	

	 прибуток 
	170
	142,1
	597,0


	 збиток
	175
	-
	-

	Податок на прибуток від звичайної діяльності
	180
	(114.4)
	(29.0)

	Фінансові результати від звичайної діяльності :
	

	 прибуток 
	190
	27,7
	568,0

	 збиток
	195
	-
	-

	Надзвичайні :
	

	 доходи
	200
	-
	-

	 витрати
	205
	-
	-

	Податки з надзвичайного прибутку
	210
	-
	-

	Чистий :
	

	 прибуток 
	220
	27,7
	568,0

	 збиток
	225
	-
	-

	II. Елементи операційних витрат

	Найменування показника
	Код рядка
	За звітний період
	За попередній період

	1
	2
	3
	4

	Матеріальні затрати
	230
	307,5
	322,9

	Витрати на оплату праці
	240
	2499,8
	2731,5

	Відрахування на соціальні заходи
	250
	676,6
	667,5

	Амортизація
	260
	160,9
	223,5

	Інші операційні витрати
	270
	476,6
	681,7

	Разом
	280
	4121,4
	4627,1

	III.Розрахунок показників прибутковості акцій

	Назва статті 
	Код рядка
	За звітний період
	За попередній період

	1
	2
	3
	4

	Середньорічна кількість простих акцій
	300
	-
	-

	Скоригована середньорічна кількість простих акцій
	310
	-
	-

	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
	320
	-
	-

	Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
	330
	-
	-

	Дивіденди на одну просту акцію
	340
	-
	-


	АКТИВ
	Код рядка
	На початок звітного періоду
	На кінець звітного періоду

	1
	2
	3
	4

	   I. Необоротні  активи
	

	 Нематеріальні активи:
	 
	
	

	     залишкова вартiсть
	010
	192,0
	135,4

	     первiсна вартiсть
	011
	570,2
	572,6

	     накопичена амортизація 
	012
	(378.2)
	(437.2)

	 Незавершене будівництво
	020
	-
	-

	 Основні засоби:
	

	     залишкова вартiсть
	030
	5931,9
	4977,5

	     первiсна вартiсть
	031
	16379,4
	16305,3

	     знос 
	032
	(10447.5)
	(11327.8)

	 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
	

	   які обліковуються за методом участі в капіталі інших
   підприємств
	040
	-
	-

	   інші фінансові інвестиції
	045
	26,4
	19,8

	 Довгострокова дебіторська заборгованість
	050
	-
	-

	 Відстрочені податкові активи
	060
	-
	-

	 Гудвіл
	065
	-
	-

	 Iншi необоротнi активи
	070
	-
	-

	    Усього за роздiлом I
	080
	6150,3
	5132,7

	   II. Оборотні активи
	

	 Запаси :
	

	  виробничi запаси 
	100
	161,2
	251,5

	  тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 
	110
	-
	-

	  незавершене виробництво 
	120
	621,5
	1279,5

	  готова  продукцiя 
	130
	-
	-

	  товари
	140
	1704,4
	2782,1

	 Векселі одержані
	150
	-
	-

	 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :
	

	   чиста реалізаційна вартість
	160
	449,5
	1269,7

	   первісна вартість
	161
	449,5
	1269,7

	   резерв сумнівних боргів
	162
	-
	-

	 Дебіторська заборгованість за розрахунками
	

	    з бюджетом
	170
	24,7
	8,7

	    за виданими авансами
	180
	-
	-

	    із нарахованих доходів
	190
	-
	-

	    із внутрішніх розрахунків
	200
	-
	-

	 Інша поточна дебіторська заборгованість
	210
	153,9
	211,7

	 Поточні фінансові інвестиції
	220
	-
	-

	 Грошові кошти та їх еквіваленти:
	

	    в національній валюті
	230
	84,7
	87,3

	    в іноземній валюті
	240
	1968,1
	270,0

	 Інші оборотні активи
	250
	104,3
	9,3

	    Усього за роздiлом II
	260
	5272,3
	6169,8

	  III.Витрати майбутніх періодів
	270
	21,8
	16,7


	  БАЛАНС 
	280
	11444,4
	11319,2

	ПАСИВ
	Код
рядка
	На початок
року
	На кінець звітного періоду

	1
	2
	3
	4

	   I. Власний капітал
	

	 Статутний капiтал
	300
	-
	-

	 Пайовий капітал
	310
	-
	-

	 Додатковий вкладений капiтал
	320
	-
	-

	 Інший додатковий капітал
	330
	5296,4
	4561,4

	 Резервний капітал
	340
	-
	-

	 Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)
	350
	3603,4
	3631,1

	 Неоплачений капітал
	360
	-
	-

	 Вилучений капітал 
	370
	-
	-

	    Усього за роздiлом I
	380
	8899,8
	8192,5

	   ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
	

	 Забезпечення виплат персоналу
	400
	30,7
	9,8

	 Інші забезпечення
	410
	-
	-

	 
	415
	-
	-

	 
	416
	-
	-

	 Цільове фінансування
	420
	-
	-

	    Усього за роздiлом IІ
	430
	30,7
	9,8

	   IIІ. Довгостроковi забов'язання
	

	 Довгострокові кредити банкiв 
	440
	-
	-

	 Інші довгостроковi фінансові зобов'язання
	450
	-
	-

	 Відстрочені податкові  зобов'язання
	460
	-
	-

	 Інші довгостроковi зобов'язання
	470
	-
	-

	    Усього за роздiлом IІІ
	480
	-
	-

	   ІV. Поточні зобов'язання
	

	 Короткострокові кредити банкiв
	500
	-
	-

	 Поточна заборгованість за довгостроковими 
 зобов'язаннями
	510
	-
	-

	
	
	
	

	 Векселі видані
	520
	-
	-

	 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
	530
	916,4
	953,3

	 Поточні зобов'язання  за розрахунками:
	

	     з одержаних авансів
	540
	-
	1514,3

	     з бюджетом
	550
	30,2
	42,3

	     з позабюджетних платежів
	560
	-
	-

	     зі страхування
	570
	43,8
	49,4

	     з оплати праці
	580
	213,5
	164,8

	     з учасниками 
	590
	-
	-

	     із внутрішніх розрахунків
	600
	-
	-

	 Інші поточні зобов'язання
	610
	956,1
	131,1

	    Усього за роздiлом ІV
	620
	2160,0
	2855,2

	   V. Доходи майбутніх періодів
	630
	353,9
	261,7

	    БАЛАНС 
	640
	11444,4
	11319,2


РОЗДІЛ 7. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2006 році Чорнобильським центром отримано робіт на суму близько 450 тис. доларів США. 

На Діаграмі 1 представлено розподіл сум контрактів, укладених у 2006 р., за механізмами одержання:
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Діаграма 1. Структура сум укладених контрактів за механізмами одержання

На Діаграмі 2 наведено зміну структури портфелю замовлень за останні три роки 
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Діаграма 2. Зміна структури портфелю замовлень за механізмами одержання

Як видно зі структури (Діаграма1), в 2006 р. фінансування ЧЦ як з боку України, так і у вигляді МТД з боку країн-учасниць МЧЦ, не здійснювалася (їхня частка становить 0 %), а основну частку портфелю замовлень (74 %) становлять договори, отримані в результаті виграних тендерів. Діаграма 2 демонструє тенденцію збільшення частки укладених договорів на тендерній основі. З одного боку, це позитивний момент, оскільки демонструє конкурентоспроможність Центру на ринку послуг, що надаються підприємствам ядерно-енергетичного комплексу, й сприяє збереженню й подальшому розвитку економічної самостійності Центру.

Однак така значна частка тендерів у фінансуванні є чинником ризику: 

· по-перше, результати від участі в кожному конкретному тендері можуть бути прогнозовані лише з певною ймовірністю;

· по-друге, участь у національних тендерах неможливо планувати, тому що в Україні не існує практики анонсування планованих на найближчий рік тендерів, хоча у світі така практика широко поширена;

· по-третє, оголошення анонсованих до реалізації в Україні міжнародних тендерів іноді відкладається на роки.

Управління такими ризиками визначає необхідність диверсифікації портфелю доходів і пошуку додаткових джерел фінансування.

Такими джерелами можуть бути:

· державний бюджет України;

· формування частки державних замовлень;

· різноманітні міжнародні організації, програми та фонди – програма NATO, CRDF, 6-а та 7-а рамкові програми Євросоюзу і т.д.;

· організації інших країн, які зацікавлені у вивченні екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи. 

РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підтримка веб-сайту Чорнобильського центру

Здійснювалося систематичне оновлення інформації на веб-сайті ЧЦ. Щотижнево велася підготовка та розміщення на сайті новин ядерної галузі. Розміщувалися новини NucNet англійською та російською мовами (по мірі надходження матеріалу). Забезпечувалася робота рубрики “Чорнобиль у запитаннях та відповідях”. Розміщувалися анонси та матеріали заходів, організаторами яких виступав ЧЦ.

На сайті розміщувалися pdf-версії журналу INSIGHT (трьома мовами) та альбому, присвяченого 20-й річниці Чорнобильської аварії “Україна та світ: випробування Чорнобилем” (англійською та українською мовами). 

Розпочато роботи з реконструкції веб-сайту. Здійснено перехід на нову систему адміністрування сайту DataLife Engine. Велася робота щодо наповнення системи контентом.

Інформаційна діяльність 

Діяльність Чорнобильського центру висвітлювалася у ЗМІ:
· в газетах “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Теледень-Славутич”, “Атомник України”

· виданні “Світ атому”

· ряді електронних видань

· місцевих та державних телеканалах.

Організовано участь фахівців ЧЦ у телевізійній програмі 5-го каналу “Чи на п’ять?” з тематики захоронення РАВ у Чорнобильській зоні відчуження.

Підготовлено пакет матеріалів для створення експозиції ЧЦ у міському краєзнавчому музеї, відкриття якого відбулося у 20-у річницю Чорнобильської аварії, 26 квітня 2006 року.

Забезпечено підтримку в актуальному стані інформаційних стендів Центру. Протягом року повністю оновлено інформаційні стенди на 1-му та 2-му поверхах офісу ЧЦ. Розпочато роботи щодо оновлення інформаційних стендів перед конференц-залом.

Підготовка нарад, зустрічей, інформаційно-представницьких заходів, організація візитів

Протягом року організовано візити:

· Директорату Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії (PNNL), США на чолі з директором PNNL Mr. Leonard Peters;

· професора Гарвардського університету, співробітника Агентства охорони здоров’я Флориди Mr. Anatole Okaty (США);

· британського товариства молодих атомників

Протягом року Чорнобильський центр прийняв ряд делегацій. Центр відвідали:

· спікер Верховної Ради України Володимир Литвин;

· делегація представників шкіл та молодіжних центрів в рамках ПРООН ;

· делегація Школи передового досвіду з радіаційної медицини; 

· журналісти українських та закордонних ЗМІ; 

· знімальна група УТ-1, яка провела зйомки матеріалу для документального фільму про проблеми регіону;

· група представників Департаменту Федеративної Республіки Німеччина з питань радіаційного захисту;

· представники Інституту мікробіології та вірусології НАНУ у рамках підготовки програми спільних робіт і з метою вибору дослідних ділянок .

Завершено комплекс робіт щодо реєстрації логотипів ЧЦ у Державному департаменті інтелектуальної власності.

Організовано відзначення працівників Центру до 20-ї річниці Чорнобильської аварії, Дня міста та Дня енергетика.

Організовано направлення до міста доброчинного внеску від PNNL, США, для міського краєзнавчого музею.

Поліграфічна робота

Виготовлено пакети учасників міжнародного наукового семінару “Радіоекологія Чорнобильської зони” (збірки тез, програми, бейджі учасників, списки учасників, інформаційні листи тощо).

Підготовлено до друку, надруковано та розповсюджено під час міжнародного наукового семінару “Радіоекологія Чорнобильської зони” брошуру “Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони”.

Зібрано матеріал, підготовлено до друку, надруковано та розповсюджено буклет англійською та українською мовами про діяльність Чорнобильського центру до 10-річниці його діяльності.

Виготовлено CD англійською та українською мовами про діяльність Чорнобильського центру до 10-річниці його діяльності.

Виготовлено постер до пересувного демонстраційного стенду про діяльність ЧЦ.

Виготовлено ліфлет про діяльність ЧЦ.

Підготовлено матеріал, створено та розповсюджено серед учасників CD з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції МЧЦ та ДСП ЧАЕС “Ядерні об’єкти: надійність та безпека”.

Надавалася інформаційна підтримка та поліграфічні послуги ряду організацій м. Славутича та м. Києва та підрозділів ЧЦ.

Виконувалися роботи щодо оформлення та тиражування пакетів тендерної документації Центру.

Здійснювалася робота щодо виготовлення візитівок для спеціалістів Центру, а також ряду необхідних посвідчень, свідоцтв, грамот та ін.

Перекладацька діяльність

Забезпечено переклад у рамках всіх проектів Чорнобильського центру, зокрема:

· “Створення Інтегрованої бази даних об’єкта “Укриття”

· “Модернізація систем фізичного захисту онкологічних клінік України”

· “Випуск журналу INSIGHT”

· “U24”

· “Розробка технічного регламенту та програми навчання на замовлення компанії Nucem

· “Виготовлення альбому до 20-ї річниці Чорнобильської катастрофи”.

Забезпечено переклад під час проведення переговорів, зустрічей, листування та ін. поточної діяльності. 

Забезпечено переклад матеріалів в рамках семінарів, конференцій та інших заходів, організатором або учасником яких був Чорнобильський центр, а також матеріалів на замовлення організацій міста.

РОЗДІЛ 9. ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ

За роки співробітництва в рамках МЧЦ успішно реалізовано понад 100 міжнародних проектів. 

Важливість діяльності Міжнародного Чорнобильського центру неодноразово відмічалась у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

Проводилися спільні дослідження, реалізовувалися спільні проекти з організаціями з країн-учасниць МЧЦ:

Меморіальний інститут Battelle, США

PNNL, США

CRDF, США

Саванна-Ріверська національна лабораторія, США

Міністерство торгівлі та промисловості, Великобританія

BNG, Великобританія

IRSN, Франція

GRS, Німеччина

НАЕК “Енергоатом”, Україна

ДСП “Чорнобильська АЕС”, Україна

ВП ЮУ АЕС, Україна

МНС, Україна

МЗС, Україна

РОЗДІЛ 10. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Однією з головних особливостей діяльності Чорнобильського центру є спрямованість на розвиток м. Славутича. 

Чорнобильський центр брав активну участь у соціальному проекті - Програмі допомоги, спрямованої на подолання негативних соціальних наслідків дострокового закриття ЧАЕС (Програма фінансується Міністерством торгівлі та промисловості Великої Британії). Зокрема, спеціалісти Центру брали участь у роботі зі створення волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) у м. Славутичі. Введення до дії ВОЛЗ відкриває можливості для розвитку найсучасніших видів бізнесу, що дасть змогу створити нові високотехнологічні робочі місця, а також сприятиме поліпшенню соціально-психологічного клімату в Славутичі і підвищить інвестиційну привабливість міста.

Чорнобильський Центр створив у Славутичі біля 100 робочих місць. За виконання найважливіших соціально-економічних  завдань в регіоні Центр визнано переможцем всеукраїнського конкурсу “Кращий роботодавець року - 2005” по Київській області та номінантом на перемогу в Україні. 

В 2006 році Чорнобильський центр взяв участь у міській акції “Славутчанин року” та став переможцем у номінації “Підприємство енергетичної галузі - 2005” 

Надано інформаційну підтримку, технічну допомогу та поліграфічні послуги Славутицькому міськвиконкому, ряду організацій м. Славутича та м. Києва.

Традиційно організовано різдвяні привітання дітей, що навчаються у Славутицькому Центрі медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів та дитячому будинку.

Важливим напрямком суспільної діяльності ЧЦ є просвітницька робота. Для школярів і студентів міста фахівці Центру проводили ознайомчі екскурсії. На базі Міжнародної радіоекологічної лабораторії для славутицьких ліцеїстів проводились факультативні заняття з основ ядерної фізики, радіобіології та радіоекології.

РОЗДІЛ 11. УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ.

27-29 вересня 2006 р. Чорнобильський центр організував проведення міжнародного наукового семінару “Радіоекологія Чорнобильської зони”.

Семінар зібрав близько 100 учасників з 9 країн світу.


Науковці та практики вели дискусії за темами:

· “Радіоекологічні та радіобіологічні проблеми Чорнобильської зони відчуження”

· “Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони”

· “Радіоекологічні проблеми поводження з РАВ в Чорнобильській зоні та в Україні в цілому”

· “Радіоекологічні аспекти забруднених територій. Методологія досліджень”.

Зібрано та передано до публікації у бюлетені Адміністрації зони відчуження доповіді, представлені на міжнародному науковому семінарі “Радіоекологія Чорнобильської зони”.

Протягом 2006 року спеціалісти Чорнобильського центру брали участь в організації та проведенні ряду міжнародних та національних конференцій та семінарів.

· міжнародній конференції “20 років Чорнобильської катастрофи: погляд у майбутнє”, 24-26 квітня 2006 р., м. Київ, Україна. Конференція пройшла за участю Президента України, послів та повноважних представників іноземних держав та міжнародних організацій;

· міжнародної конференції з інформаційної роботи у ядерній галузі PIME 2006, лютий 2006 р., Відень, Австрія. Спеціалісти Центру презентували учасникам конференції журнал INSIGHT, матеріали про діяльність Чорнобильського центру;

· міжнародній конференції WIN-Global 2006, 30 травня - 2 червня 2006 р., Ватерлоо, Онтаріо, Канада. В ході конференції презентовано інформаційну діяльність Чорнобильського центру з теми інформування громадськості з питань Чорнобильської аварії 1986 року та атомної енергетики;

· низці семінарів з розробки СОАІ блоку №1 РАЕС, м. Київ. У роботі семінарів, організованих PNNL, брали участь представники компанії Westinghouse, РАЕС, УТЦ РАЕС, ІТЦ, лабораторії аналізу безпеки. На семінарах обговорювалися питання щодо доробки інструкцій РАЕС.

· низці семінарів з розробки СОАІ блоку №5 ЗАЕС (пілотний блок для АЕС України із ВВЕР-1000/В-320), м. Київ. У роботі семінарів, організованих PNNL, брали участь представники компанії Westinghouse, АЕС України, ІТЦ, лабораторії аналізу безпеки. На семінарах обговорювалися питання щодо доробки інструкцій для серійних блоків АЕС із ВВЕР-1000;

· п’ятого з’їзду з радіаційних досліджень (радіобіологія, радіоекологія, радіаційна безпека), 10–14 квітня 2006 р., Москва, Росія; 

· XIII Міжнародній школі-семінарі Українського теріологічного товариства, 9–13 жовтня 2006 р., м. Кам’янець-Подільський, Україна;
· першого Європейського PR - конгресу – 2006, 4-5 жовтня 2006 р., м. Київ, Україна;

· конференції з українсько-китайського співробітництва у галузі ядерної безпеки, лютий 2006 р., Пекін, Китай;

· низці заходів, присвячених 20-й річниці Чорнобильської катастрофи;
· першого екологічного молодіжного форуму, травень 2006 р. м. Славутич, Україна;

· конференції EUROSAFE - 2006, 13-14 листопада 2006 р., Париж, Франція;

· щорічній конференції Інституту ядерних досліджень НАНУ, 24–27 січня 2006 р., Київ, Україна;
· з’їзді радіоекологів, вересень 2006 р. м. Київ, Україна;
· міжнародному симпозіумі “Якість та екологія як основа конкурентоспроможної національної економіки”, 17-19 травня 2006 р., м. Київ, Україна;

· науково-практичній конференції, присвяченій радіоекологічним проблемам, листопад 2006 р., м. Гомель, Білорусь.

Організовано інформаційний супровід міжнародної конференції “Роль місцевих та регіональних влад в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи”, яка відбулася 2-4 березня 2006 року в м. Славутичі, Україна.

Організовано заочну участь ЧЦ у “Промисловій міжнародній виставці-ярмарку”, яка відбулася у Ганновері, Німеччина, протягом літа – осені 2006 року. Для участі передано комплект інформаційних матеріалів про діяльність ЧЦ та інформаційної продукції, яку випускає ЧЦ.

У червні та листопаді 2006 р. представники МРЛ взяли участь у нарадах двох робочих груп «Urban Remediation» та «Biota Dosimetry» проекту МАГАТЕ «EMRAS», що відбулися у Відні (Австрія). Під час нарад обговорювалися питання відповідності існуючих моделей розрахунку дозових навантажень у людей та інших істот в умовах радіоактивного забруднення середовища. 

В листопаді 2006 р. співробітники МРЛ взяли участь у роботі наради МАГАТЕ з питань зняття з експлуатації ядерних об’єктів Іраку.

Організовано участь ЧЦ у всеукраїнському конкурсі “Кращий роботодавець року”. ЧЦ став переможцем конкурсу за підсумками 2005 року у номінації “Підприємства чисельністю до 100 осіб” на регіональному рівні та переможцем цієї ж номінації на всеукраїнському рівні за підсумками 2004 року.

Організовано участь ЧЦ у міському конкурсі “Славутчанин року – 2005”, який відбувся у лютому 2006 р. в м. Славутич, Україна. Центр став переможцем конкурсу у номінації “Підприємства енергетичної галузі”.

Додаток 1. Перелік ліцензій, сертифікатів та дозволів, які має Чорнобильський центр 

	№

п/п
	Тип документа, серія, №
	Ким видано
	Термін дії
	Вид діяльності

	1
	Атестат акредитації 

№ 07А062/393
	ДП “Білоцерківський центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Біла Церква стандартметрологія”)
	18 жовтня 2004 – 

18 жовтня 2007
	Міжнародна радіоекологічна лабораторія акредитована на право проведення вимірювань у сфері поширення Державного метрологічного нагляду за визначеною галуззю.

	2
	Дозвіл № 1352.04.30-73.10.0 на початок виконання роботи підвищеної небезпеки
	Державний комітет України з нагляду за охороною праці
	14 липня 2004 – 

14 липня 2007
	Виконання робіт підвищеної небезпеки:
· в зоні дії іонізуючого випромінювання;

· з небезпечними хімічними сполуками;

· з дозиметрії;

· зберігання та застосування рідкого азоту.

Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки:

· гама-спектрометр АЦП-4К2; 

· бета-спектрометр Експрес-1; 

· бета-спектрометр СЕБ-01; лічильник випромінювання людини ЛВЛ; 

· радіометр КРК; 

· дозиметр ДБГ-06Т; 

· радіометр бета- гамма випромінювання РКС-20-03; посудини “Дюара”.

	3
	Ліцензія Серія ОВ 

№ 000233 на право провадження діяльності
	Державний комітет ядерного регулювання України
	03 листопада 2004 - 03 листопада 2009 
	Проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, що обмежується:

· розробкою методів та проведенням розрахунків для науково-технічної підтримки безпечної експлуатації АЕС;

· аналізом безпеки енергоблоків АЕС (у тому числі ймовірнісним);

· аналізом безпеки об'єкта “Укриття”;

· аналізом безпеки сховищ для захоронення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива;

· проектуванням радіаційних захистів від джерел іонізуючого випромінювання;

· розробкою методів та проведенням розрахунків і досліджень для оцінки та обгрунтування ресурсу систем, важливих для безпеки ядерної установки.

	4
	Ліцензія Серія ОВ № 000253 на право провадження діяльності 
	Державний комітет ядерного регулювання України
	30 березня 2005 – 

30 березня 2008
	Проектування інженерно-технічних засобів охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

	5
	Ліцензія Серія ОВ № 000284 на право провадження діяльності 
	Державний комітет ядерного регулювання України
	02 вересня 2005 – 

02 вересня 2008 
	Монтаж, налагодження, технічне обслуговування, ремонт інженерно-технічних засобів охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

	6
	Ліцензія Серія ОВ № 000285 на право провадження діяльності
	Державний комітет ядерного регулювання України
	18 серпня 2005 – 

18 серпня 2008 
	Проектування систем фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

	7
	Ліцензія Серія ЯРБ № 000425 на право використання джерел іонізуючого випромінювання
	Державне управління екології та природних ресурсів в Київській обл. Міністерства охорони навколишнього природного середовища
	22 квітня 2005 – 

22 квітня 2008
	Діяльність щодо використання джерел іонізуючого випромінювання.

	8
	Ліцензія Серія АА № 233761 на право здійснення  діяльності з надання освітніх послуг
	Міністерство освіти та науки України
	09 квітня 2002 – 

01 липня 2007
	Надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації, а саме: 

· підвищення кваліфікації з аварійної готовності та реагування в надзвичайних ситуаціях;
· охорони навколишнього середовища санітарно-захисної зони атомних станцій.

	9
	Ліцензія Серія АА № 772439 на право здійснення будівельної діяльності
	Державний комітет України з будівництва та архітектури
	08 липня 2004 – 

08 липня 2007
	Будівельна діяльність, а саме:

1. Інженерні вишукування за класами (для будівель і споруд I класу, для для будівель і споруд II і III класу).

2. Еколого-геологічні вишукування.

2.1. Дослідження літосфери.

2.1.1. Оцінка стану забруднення ґрунтів і ґрунтових вод.

3. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту).

4. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних).
5. Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних).

6. Розробка спеціальних розділів проектів.

6.1. Оцінки впливу на оточуюче середовище.

7. Технологічне проектування по об’єктах (зв’язку й комунікацій).

8. Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж.

9. Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем.

10. Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання.

11. Монтаж технологічного устаткування;

12. Пусконалагоджувальні роботи (зв’язку й комунікацій.)

	10
	Ліцензія Серія АА № 841568 на право провадження робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації
	Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ
	06 жовтня 2004 – 

06 жовтня 2007 
	Розробка, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації.

	11
	Наказ № 974 від 23.12.2004 про затвердження Державної атестації ЧЦ 

як наукової установи
	Міністерство освіти та науки України
	Від 23 грудня 2004
	За результатами Державної атестації ЧЦ віднесений до переліку науково-дослідних установ категорії “Б”.

	12
	Рішення № РШ-П.0.03.016-05 про затвердження постачальника 
	ДП НАЕК “Енергоатом”
	06 вересня 2005 – 

16 серпня 2008
	Право здійснення науково-технічних та інжинірингових послуг в сфері ядерної та радіаційної безпеки для Запорізької, Хмельницької, Южно-Української та Рівненської АЕС.

	13
	Санітарний паспорт № 7

(Дозвіл на проведення практичної діяльності з ДІВ в установах України)
	СЕС №5, м. Славутич
	06 липня 2005 – 

06 липня 2008
	На право проведення практичної діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, а саме:
· роботи з відкритими ДІВ;

· роботи з закритими ДІВ;

· роботи з приладами;

· роботи з генеруючими ДІВ;

· інші роботи с ДІВ.

	14
	Свідоцтво про кваліфікацію постачальника Серія ІІ№ 02-39-26-05

на право здійснення діяльності
	Державний комітет ядерного регулювання України

Державний центр регулювання якості поставок та послуг
	16 серпня 2005 – 

17 серпня 2008
	Здійснення на АЕС України науково-технічної та інжинірингової діяльності в сфері ядерної та радіаційної безпеки.

	15
	Сертифікат відповідності системи управління якістю за стандартом 

ISO 9001:2000
	Bureau Veritas Quality International
	23 лютого 2005 – 

23 лютого 2007 
	Наукова, технічна та інжинірингова діяльність в галузі ядерної та радіаційної безпеки, радіоекології, управління проектами у галузі науки та техніки.

	16
	Спеціальний дозвіл 

№ 000235
	ДП Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення МЧЦ України
	05 серпня 2004 – 

22 квітня 2008
	На право проведення науково-дослідних робіт на території зони відчуження й зони безумовного (обов'язкового) відселення.


Додаток 2. Перелік публікацій співробітників Центру

1. Jeffrey K.Wickliffe, Yelena V. Dunina-Barkovskaya, Sergey P.Gaschak, Brenda E.Rodgers, Ronald K.Chesser, Mikhail Bondarkov, Robert J. Baker. 2006. Variation in Mitochondrial DNA Control Region Haplotypes in Populations of the Bank Vole, Clethrionomys glareolus, Living in the Chornobyl Environment // Environmental Toxicology and Chemistry. 25 (2): 503—508.

2. Гащак С.П., Вишневський Д.О., Заліський О.О. (2006а): Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони як передумова створення заповідних об‘єктів на її території – Бюл. екологічного Стану ЗВтаЗБ(О)В. 1(27): 57–65.

3. Маклюк Ю.А., С.П. Гащак, А.И. Липская, А.М. Максименко. Оценка распределения 90Sr и 137Cs по органам и тканям рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) в условиях Чернобыльской зоны // Ядерна фізика та енергетика, 2006. – № 2 (18) – 115–123.

4. Бондарьков М.Д., Максименко А.М., Вишневский И.Н., Желтоножский В.А., Желтоножская М.В., Садовников Л.В., Ильичев С.В., Боярищев В.В., Мюллер В. Исследования радиоактивности в технологических отходах Южно-Украинской АЭС // Ядерна фізика та енергетика, 2006. – № 2 (18) – 88–92.

5. Гащак С.П., Вишневський Д.О., Заліський О.О. Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони відчуження (Україна). — Славутич: Вид-во ЧЦПЯБРВР, 2006. — 100с.

6. Бондарьков М. Д., М. В. Желтоножская, С. П. Гащак, Ю. А. Иванов, А. М. Максименко, В. И. Мартыненко, Б. Роджерс, Р. К. Чессер, Д. М. Бондарьков. Вертикальная миграция радионуклидов на исследовательских полигонах Чернобыльской зоны // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, вип. 6,  2006. с. 155–163.

7. Гащак С.П. «Заповедные проблемы» Чернобыльской зоны. «Заповідна справа в Україні», 2006, № 12/2 (Прийнята до друку).

8. Маклюк Ю. А., Максименко А. М., Гащак С. П., Бондарьков М. Д., Чижевский И. В. Многолетняя динамика радиоактивного загрязнения (90Sr, 137Cs) мелких млекопитающих в Чернобыльской зоне. — Экология, 2007, №2. (Прийнята до друку).

9. Маклюк Ю. А., Гащак С. П, Максименко А. М., Бондарьков М. Д. Оценка параметров выведения 90Sr и 137Cs из организма диких и лабораторных мелких млекопитающих in vivo, после их естественного загрязнения в Чернобыльской зоне. — Радиобиология. Радиоэкология, 2007. (Прийнята до друку).

10. Tsusko O.V., M.H. Smith, T.K. Oleksyk, Ju.Goryanaya, T.C. Glenn. 2006. Genetics of cattails in radioactively contaminated areas around Chornobyl. Molecular Ecology, 2006. (Прийнята до публікації).

11. Meeks H.N., J.K. Wickliffe, S.R. Hoofer, R.K. Chesser, B.E. Rodgers, Robert J. Baker.  Mitochondrial Control Region Variation in Bank Voles (Clethrionomys glareolus) is not Related to Chernobyl Radiation Exposure. Environmental Toxicology and Chemistry, 2006. (Подана до редакції)

12. Steven R. Hoofer, Sergey Gaschak, Yelena Dunina-Barkovskaya, Julia Makluk, Heather N. Meeks, Jeffrey K. Wickliffe, Robert J. Baker. DNA sequence variation, systematics, and phylogeography of the rodent genus Apodemus (Sylvaemus) in Ukraine. Journal of Mammalogy. (Подана до редакції)

13. Маклюк Ю. А., С. П. Гащак, А. М. Максименко, М.Д. Бондарьков, Н. Бересфорд. Величина и структура дозовых нагрузок у мелких млекопитающих Чернобыльской зоны через 19 лет после аварии // Проблеми Чорнобильської зони відчуження, 2006 (Подано до редакції)

14. Гащак С.П., Архипов А.Н., Бондарьков М.Д., Иванов Ю.А., Максименко А.М., Мартыненко В.И. Радиоэкология урбанизированного ландшафта на примере г. Припять // Проблеми Чорнобильської зони відчуження, 2006 (Подано до редакції)

15. Гащак С.П., Бондарьков М.Д., Маклюк Ю.А., Максименко А.М., Мартыненко В.И., Чижевский И.В., Муссо Т. Запас 90Sr и 137Cs в биомассе птиц на территории Чернобыльской зоны и размер выноса радионуклидов с птицами за ее пределы // Проблеми Чорнобильської зони відчуження, 2006 (Подано до редакції)

16. Скальский А.С., Бугай Д.А, Джепо С.П.,  Киреев С.И., Обризан С.Н., Халява В.Г, Бондарьков М.Д, Максименко А.М, Осколков Б.Я. Современное состояние подземных вод в Чернобыльской зоне отчуждения // Проблеми Чорнобильської зони відчуження, 2006 (Подано до редакції)

17. Гащак С.П., С. Хуфер, Маклюк Ю.А., Х. Микс, Д. Виклифф, Р. Бейкер. Еще раз о видовом разнообразии мышей подрода Sylvaemus в Украине. «Матеріали Міжнародної школи Українського теріологічного товариства», 2006. (Подано до редакції).

18. Гащак С.П. Про досвід автоматичного фотографування диких тварин у Чорнобильській зоні. «Матеріали Міжнародної школи Українського теріологічного товариства», 2006. (Подано до редакції).

19. Носовский А.В., Рылов В.Р., Сейда В.А. Анализ потенциальных аварий при снятии с эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами РБМК. // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2006. Вип. 6. с. 59-67.

Додаток 3. Перелік доповідей співробітників Центру, представлених на конференціях і семінарах.
1. У ході міжнародної конференції «20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє», 24–26 квітня 2006 р. Київ, Україна:

· Гащак С., Бондарьков М., Горяная Ю., Максименко А., Максименко В., Мартыненко В., Чижевский И., Моллер Андерс, Муссо Тимотей. Особенности радиоактивного загрязнения мелких птиц на территории Чернобыльской зоны в 2003—2005 годах. 

· Гащак С., Барчук Р., Горяная Ю., Чижевский И., Моллер Андерс, Муссо Тимотей. Биология репродуктивного периода мелких птиц на участках с высоким уровнем радиоактивного загрязнения.

· Гащак С.П., Вишневский Д.А., Залесский А.А. Фауна позвоночных животных Чернобыльской зоны как предпосылка создания заповедных объектов на ее территории. 

· Горяная Ю., Гащак С., Максименко А., Максименко В., Чижевский И., Бондарьков М. Уровни и временной характер изменения радиоактивного загрязнения мелких млекопитающих на различных участках Чернобыльской зоны.

· Гащак С., Мартыненко В., Максименко А., Архипов А., Иванов Ю., Бондарьков М. Город Припять как уникальный полигон для радиоэкологических исследований.

· Бондарьков М., Гащак С., Желтоножская М., Максименко А., Мартыненко В., Иванов Ю., Петров М., Бондарьков Д. «Вертикальный перенос радионуклидов в почвах ближней зоны ЧАЭС на поздней стадии поставарийной ситуации».

· Иванов Ю.А., Бондарьков М.Д., Лось И.П., Кашпаров В.А., Архипов А.Н., Паскевич С.А., Калиненко Л.В., Демчук В.В. «Отчуждение территории – методологические и методические подходы к реабилитации»

· Рылов В., Белов В. Система информационного обеспечения процесса снятия с эксплуатации.

2. У ході п’ятого з’їзду з радіаційних досліджень (радіобіологія, радіоекологія, радіаційна безпека), 10–14 квітня 2006 р., Москва, Росія:

· Гащак С., Бондарьков М., Горяная Ю., Максименко А., Максименко В., Мартыненко В., Чижевский И., Моллер Андерс, Муссо Тимотей. Результаты радиоэкологического исследования мелких птиц в Чернобыльской зоне в 2003—2005 годах. 

· Гащак С., Маклюк Ю., Чижевский И. Радиоактивное загрязнение мелких млекопитающих в Чернобыльской зоне в 1995–2005 годах.

·  Иванов Ю.А., Бондарьков М.Д., Лось И.П., Кашпаров В.А., Архипов А.Н., Паскевич С.A., Калиненко Л.В., Демчук В.В. Подходы к реабилитации отчужденных земель на территории Украины. 

· Бондарьков М., Гащак С., Желтоножская М., Максименко А, Мартыненко В., Иванов Ю., Петров М., Бондарьков Д. Вертикальный перенос 134,137Cs, 154,155Eu, 238,239,240Pu  и 241Am в почвах ближней зоны ЧАЭС.

· Гащак С., Максименко А., Мартыненко В., Максименко В., Архипов А. Проникновение радионуклидов (90Sr, 137Cs) вглубь строительных материалов в Чернобыльской зоне. 

3. У ході міжнародного наукового семінару «Радіоекологія Чорнобильської зони», 27–29 вересня 2006 р., Славутич, Україна:

· Гащак С.П., Маклюк Ю.А., Максименко А.М., Бондарьков М.Д. Многолетние тенденции радиоактивного загрязнения позвоночных животных Чернобыльской зоны. Тези доповідей. – с.71–73

· Маклюк Ю.А., Гащак С.П., Максименко А.М., Мартыненко В.И. Оценка радиоактивного загрязнения и дозовых нагрузок у мелких млекопитающих Чернобыльской зоны. Тези доповідей – с.51–53

· Скальский А.С., Бугай Д.А., Джепо С.П., Киреев С.И., Обризан С.Н., Халява В.Г., Бондарьков М.Д., Максименко А.М., Осколков Б.Я. Современное состояние подземных вод в Чернобыльской зоне отчуждения. Тези доповідей. – с.66–69

· Иванов Ю.А. Автореабилитационные процессы в экосистемах на отчужденных территориях и их учет при планировании реабилитационных мероприятий. Тези доповідей. – с.80–82.

4. У ході XIII Міжнародної школи-семінару Українського теріологічного товариства, 9–13 жовтня 2006 р., м. Кам’янець-Подільський, Україна:

· Гащак С.П., С. Хуфер, Маклюк Ю.А., Х. Микс, Д. Виклифф, Р. Бейкер. Ще раз про видове розмаїття мишей підроду Sylvaemus в Україні.

· Гащак С.П. Про досвід автоматичного фотографування диких тварин у Чорнобильській зоні.

5. У ході щорічної конференції Інституту ядерних досліджень НАНУ (24–27 січня 2006 р., Київ):

· Маклюк Ю. А., Липская А.И., Гащак С. П. Оценка радиоактивного загрязнения и дозовых нагрузок у мелких млекопитающих Чернобыльской зоны.

· Бондарьков М.Д., Максименко А.М., Вишневский И.Н., Желтоножский В.А., Желтоножская М.В., Садовников Л.В., Ильичев С.В., Боярищев В.В., Мюллер В. Исследования радиоактивности в технологических отходах Южно-Украинской АЭС

6. Линкевич С.М. Інформування громадськості з питань Чорнобильської аварії 1986 року та атомної енергетики. Доповідь на конференції WIN-Global 2006, 30 травня - 2 червня 2006 р., Ватерлоо, Онтаріо, Канада.

7. Genevieve C. Kendall, Steven R. Hoofer, Heather N. Meeks, Sergei Gaschak, Julia Goryanaya, and Robert J. Baker. Cytochrome-b and Karyotypic Variation in Microtus from Ukraine. Poster presentation at the Texas Society of Mammalogists meeting (17-19 February 2006 in Junction, TX)

8. Genevieve C. Kendall, Steven R. Hoofer, Heather N. Meeks, Sergey Gaschak, Julia Makluk, and Robert J. Baker. Cytochrome-b and Karyotypic Variation in Microtus from Ukraine. Presentation for Meeting of American Society of Mammalogist. June 2006.

� �механізми одержання проектів:


гранти – одержання замовлення на виконання роботи за результатами грантів на конкурсній та позаконкурсній основі. Результати робіт належать грантоодержувачу.


замовлення – одержання замовлення на виконання роботи за результатами прямих переговорів з потенційними замовниками. Результати робіт належать Замовнику.


тендери –одержання замовлення на виконання роботи за результатами участі в тендерах. При цьому результати робіт належать Замовнику.


МТД – міжнародна технічна допомога, направлена на розвиток інфраструктури та персоналу Центру.


вклад України – бюджетне фінансування.
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